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El present projecte està ubicat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i tracta de donar 
solució a una intersecció a diferent nivell existent, entre les carreteres C-31 i BV-2115. 
Originariament hem de seguir el següent procediment, Stop, gir a l’esquerra, incorporació 
al carril central i incorporació al carril desitjat, tot això agreujat per un canvi de rasant 
pronunciat. 
 
Així que la solució proposada consisteix en executar dues rotondes per tal de 
facilitar aquests girs. Una vegada complet aquest objectiu, cal protegir el vianant, on fins 
ara no tenia espai habilitat. Donat les prespectives de creixement recolzades per la 
modificació del Planejament d’aquest sector, s’ha decidit dotar de vorera i carril bici 
segregat durant tot el itinerari a seguir en les rotondes. 
 
Per tant, tenim el tema d’intersecció de les dues carreteres arreglat, però cal veure 
com queda la situació. L’espai entre el nus de carreteres i la població (uns 600m) és una 
carretera convencional d’un sol carril per sentit i estreta. En aquest punt, s’ha desdoblat 
aquest tram urbà de l’antiga BV-2115, que a partir d’ara es passarà a anomenar Avinguda 
Eixample Nord. 
 
En aquest eixamplament hi transcorre un torrent, el qual és superat mitjançant un 
pont existent. El present projecte justifica que la secció compleix per l’avinguda de 
projecte, i proposa l’ampliació mitjançant marcs prefabricats de formigó. 
 
El termini d’execució previst és de 12 mesos, amb una punta de personal de 20 
operaris. Es vetllarà per la seguretat i salut dels treballadors, tal i com s’evalua en 
l’annexe corresponent. 
 
En el present projecte no hi figuren expropiacions, ja que s’aplica la modificació 
del Pla Urbanístic de Vilanova, s’hi que s’ha evaluat la ocupació temporal necessària per 
tal de poder desenvolupar els treballs d’una forma correcte i segura. 
 
L’urbanització de les voreres i serveis, s’ha deixat per un projecte complementari 
al present, però si que es garanteix l’enllumenat de les dues rotondes i el sanejament amb 
xarxa separativa (pluvials i residuals) per tal d’evaquar l’aigua d’escolament de l’àmbit 
d’actuació. 
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OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present Projecte de traçat té com a objecte la correcta definició i justificació del projecte 
“Millora de nus C-31 / BV-2115 i condicionament de la carretera BV-2115 del PK 0+000 al 
PK 0+820 al terme municipal de Vilanova i la Geltrú”, amb clau 706-TRE-OP-3561. 
 
Són objecte d’aquest projecte definir les obres i actuacions a realitzar per poder portar a terme la 
millora de la intersecció existent entre les carreteres C-31 i BV-2115, mitjançant la construcció 
de dues rotondes, així com l’acondicionament de la carretera BV-2115, entre la carrretera C-31 
(Pk 0+820) fins a la Ronda Ibèrica (Pk 0) tot tenint en compte la seva transformació en avinguda 
principal d’accés a la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Situacio general Ubicació del nus viari a millorar 
 
 
Vista de l’objecte del projecte. Millora de nus i acondicionament accés a Vilanova 
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SITUACIÓ ACTUAL 
 
En la situació actual trobem un nus viari on hi ha una intersecció de dues carreteres a diferent 
nivell a traves d’un pont. La mancança recau la solució adoptada a l’hora de realitzar els girs, on 
s’han d’efectuar les maniobres en dues fases: la primera, gira i la segona, espera. A aquesta 
situació s’ha de sumar un imporant canvi de rasant i l’increment de transit sofert a causa del 
creixement de la població. 
 
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Per tot lo exposat en el punt anterior, cal establir un ordenament d’aquest sector mitjançant unes 
interseccions circulars i l’acondicionament de l’accés a Vilanova amb la previsión de 
construcción de dues calçades (ampliación de l’existent), de voreres, carril-bici i altres serveis. 
 
 
1.1 CONDICIONANTS DE TRÀNSIT 
 
L’any 2006 la IMD en el tram de la carretera BV-2115 corresponent a la intersecció a millorar 
era de 15.197 veh/dia amb un 6,49% de vehicles pesats. Suposant un creixement del trànsit anual 
del 3% entre 2006 i l’any 2010 s’obté una IMD de 17.104 veh/dia, el que significa una IMDp = 
555 vehicles pesats/dia/carril. Amb aquests valors s’obté segons la Instrucció 6.1 i 6.2-IC 
“Secciones de firmes” una categoria de trànsit T-2.  
 
1.2 CONDICIONANTS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS 
 
Per conèixer les característiques del terreny a sobre del qual anirà ubicada la rotonda s’ha estimat 
necessari realitzar un estudi geològic i geotècnic. Desprès de realitzar el reconeixement visual de 
la zona, així com l’estudi geològic i geotècnic general i de detall es poden extreure les següents 
conclusions: 
 
Les unitats litològiques que s’han trobat en el terreny són: 
 
- Unitat quaternària. Compren tres litologies diferents: Terra vegetal, crostes calcàries i argiles.  
- Unitat terciària. Compren aquesta unitat les margues i calcàries d’origen marí d’estuari.   
 
S’ha estudiat tant l’excavabilitat del terreny natural com la reutilització dels materials excavats 
en els terraplens. 
  
La capa edàfica o terra vegetal presenta una potència mitjana de 40 cm, donat que tota la rotonda 
anirà sempre en terraplè s’haurà de realitzar el saneig d’aquests primers 40 cm per tal de retirar 
la capa de terra vegetal. Sota la capa edàfica trobem unes crostes calcàries que han estat 
classificades com a sòl seleccionat i que per tant serveixen perfectament com a base dels 
terraplens. La major part dels materials a col.locar en els terraplens, tant en el fonament, en el 
nucli, com en coronació hauran de ser de préstec.  
 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, l’autor del 
projecte, defineix a efectes de establir un preu per les unitats d’excavació, un percentatge de roca 
a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 25 % en desmunts i d’un 25 % a 
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rases, pous i fonaments d’estructures sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació 
emprats pel contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent 
a “risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
En quant als talussos, per raons d’estabilitat i de revegetació s’han adoptats els següents 
pendents: 
 
- Terraplens: 3H:2V 
- Desmunts: 3H:2V 
 
1.3 CONDICIONANTS DE TRAÇAT 
 
Pel disseny de la rotonda s’ha adoptat la mateixa secció tipus que per la rotonda existent a l’altre 
accès a la ciutat (carretera de Vilafranca) donat que es pretén que aquesta nova rotonda sigui 
similar en dimensions i estètica a la ja construïda. Amb aquests condicionants les seccions tipus 
utilitzades són: 
     
 Rotonda Muntanya 
• 20m Øext 
• 2carrils de 4m 
• 1.50m voral exterior 
• 1.00m voral interior 
• 0.50m bermes 
 
Tauler pont (17m)  
• 2.80m peatonal   
• 2.20m bici (doble sentit) 
• Trànsit vehicles (1.50 voral) + 2carrils*3m (sentit mar) + 3m (sentit muntanya) + 1.50m 
    
Rotonda Mar 
• 20m Øext 
• 2carrils de 4m 
• 1.50m voral exterior 
• 1.00m voral interior 
• 0.50m bermes 
 
Avinguda BV2115 (25m) 
• 2*6.40m doble calçada  
• 2m mitjana central 
• Banda Tarragona  4m vorera + 2.20m bici (doble sentit) 
• Banda Barcelona 4m vorera  
 
Carrils connexió C-31 - rotondes 
• 4m carril  
• 1.50m voral 
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Tant pel traçat de la rotonda i de l’avinguda s’ha seguit l’actual Norma de Traçat de la Instrucció 
3.1-IC del Ministeri de Foment, així com les indicacions donades per la Direcció General de 
Carreteres. 
 
 
2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
En un principi l’avinguda està dissenyada per tal de millorar l’accès actual a la ciutat. Per tant 
serà àmbit d’aquest projecte la construcció de les dues noves rotondes, amb l’enllaç a la carretera 
C-31, el desdoblament de la carretera BV-2115 de les rotondes fins a la Ronda Ibèrica. 
 
Avinguda 
Així que, es defineix que la contrucció de les dues calçades, la mitjana, el drenatge, com la 
construcció d’un col.lector separatiu sota la vorera. 
 
Queda pendent a executar per l’Ajuntament de Vilanova, les voreres, el carril-bici, l’iluminació, 
la distribució d’aigua potable i de gas. No obstant es deixaràn unes galeries subterrànies 
transversals per tal de poder fer la instal.lació a banda i banda del carrer en un futur immediat. 
 
Rotondes 
Cal destacar que la construcció dels vials,  les voreres, carril-bici, el dreantge i l’iluminació, està 
reflexat en aquest projecte. 
 
 
2.1 OBRES PREPARATÒRIES 
2.1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 
Abans de començar les obres es necessari demolir, enderrocar i desmuntar alguns elements 
existents , tal com vorades, barreres de seguretat, senyals de trànsit, etc...., que es realitzaran 
seguint les especificacions del Plec de Condicions. 
 
2.1.2 ESBROSSADA I EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL 
L’esbrossada s’efectuarà en tota la zona ocupada per l’obra, i posteriorment es realitzarà 
l’excavació de la terra vegetal que s’aplegarà per a la seva posterior utilització dins dels límits de 
l’expropiació, seguint sempre les especificacions del Plec de Condicions. 
 
 
2.2 MOVIMENT DE TERRES 
Les excavacions i terraplens s’efectuaran segons els plànols del projecte i el Plec de Condicions. 
 
El volum total de les excavacions és de 6.051 m3 i el volum total dels terraplens és de 11.396 m3. 
Del balanç del moviment de terres es dedueix un dèficit de terres de 5.345 m3, amb el que serà 
necessari portar terres de préstec. 
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A més d’aquestes terres, s’ha previst col.locar en la coronació dels terraplens una capa de 25 cm 
de material seleccionat per tal d’aconseguir una categoria d’esplanada tipus E-2.  El volum total 
de material seleccionat E-2 a portar de préstec és de 968 m3. 
 
    
2.3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
En quant al drenatge longitudinal s’ha projectat una cuneta triangular sense revestir d’un metre 
d’ample en els peus de terraplè de la rotonda per tal d’evitar l’erosió del terraplè 
 
La rotonda s’ha projectat amb un peralt del 2% cap a l’exterior, és per això, que per evitar la 
caiguda de l’aigua directament pels terraplens, s’ha previst la col·locació d’unes vorades en 
l’exterior de la rotonda i d’uns baixants en els talussos per tal de canalitzar l’aigua que discorre 
per la rotonda.  
 
Pel drenatge de la illeta central de la rotonda s’ha previst la col.locació d’un tub perimetral 
ranurat de PVC de 300 mm de diàmetre que connectat mitjançant un pou de registre a un 
col.lector de diàmetre 40 cm desguassarà directament a una cuneta de peu de talús.  
 
En l’àmbit d’actuació existeix una obra de drenatge existent que salva el pas de la riera de Sant 
Joan, en la cartografia del projecte han estat definides les conques d’aportació. El principal 
objectiu és la verificació de la secció existent per veure si s’adapta als requeriments de l’ACA.  
 
Es disposarà de sistema separatiu, així en l’avinguda discorreran dos col.lectors, un d’aigües 
pluvials i l’altre d’aigües de sanejament. En l’avinguda es disposarà d’imbornals cada 25m per 
tal d’evaquar l’escorrentia de la pluja. 
 
 
2.4 AFERMATS, PAVIMENTS I VORADES 
A les zones on s’aprofita el ferm existent s’ha previst realitzar un reforç amb 6 cm de mescla 
bituminosa S-12.  A les zones de nova construcció on s’ha de realitzar un nou paviment, 
considerant una categoria de trànsit T-2 i una esplanada E-2, la solució escollida és la número 
221 del catàleg de ferms de la Instrucció 6.1-IC i 6.2-IC. Aquest ferm, de tipus flexible, està 
constituït per les següents capes en ordre descendent: 
 
- 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 amb àrid granític en capa de trànsit 
 
- Reg d’adherència tipus ECR-1 
 
- 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 amb àrid calcari en capa intermèdia  
 
- Reg d’adherència tipus ECR-1 
 
- 11 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 amb àrid calcari en capa base 
 
- Reg d’emprimació tipus ECI 
 
- 25 cm tot-ú artificial com a base granular 
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En els límits del projecte s’ha previst realitzar un fresat de 6 cm de profunditat per tal de lligar 
correctament la nova capa de trànsit amb l’existent. També s’ha previst realitzar un fresat de 6 
cm sobre el pont existent. 
 
Els illots triangulars de la rotonda seran de formigó HM-20 amb vorada remuntable i pintada en 
el seu perímetre.  
 
En la illeta central de la rotonda s’ha previst col·locar en tot el seu perímetre una vorada tipus T-
2. Aquesta mateixa vorada es col·locarà en el exterior de la rotonda i dels ramals per tal d’evitar 
que l’aigua baixi directament pels terraplens.  
 
 
 
2.5 ESTRUCTURES 
 
El pont existent sobre la carretera C-31 es manté en circulació,  l’unic que es redistribueix la 
distribución d’usos. Així, com indica el punt de traçat, es realitza un carril sentit Arboç, dos 
sentit Vilanova, també una vorera i un carril-bici. 
 
En el creuament de la carretera BV-2115, d’ara en endavant avinguda de l’Eixample Nord, hi ha 
un pont que serveix per salvar la Riera de Sant Joan (o de la Tremusa).  La nova configuració,  
obliga a ampliar-lo aigües avall. La sol.lució adoptada és l’utilització de marcs de formigó. 
 
 
2.6  SENYALITZACIÓ I DEFENSA 
2.6.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Per tal d’adequar la senyalització vertical de la nova rotonda i del carril d’alentiment, és 
necessari col·locar una sèrie de senyals noves que manquen, retirar aquells senyals que no 
serveixen i finalment traslladar d’altres. 
 
Per a la ubicació dels senyals de circulació s’ha seguit la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, 
així com la nova nomenclatura de Senyals de Circulació i Cartells continguda en el R.D: 13/1992 
de 17 de gener. 
 
En els plànols corresponents apareixen els nous senyals a col·locar, així com els senyals a 
traslladar i a retirar . 
 
Totes les característiques dels materials a emprar venen definides en el Plec de Condicions. 
 
Els senyals de codi P i R utilitzats, tots del tipus reflectiu d’alta intensitat, tenen les següents 
dimensions. 
 
Senyals circulars.   90 cm de diàmetre 
Senyals triangular.            135 cm de costat. 
Senyals octogonals.  90 cm de doble apotema. 
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2.6.2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Donat que s’ha de realitzar el reforç del ferm de tota la carretera es necessari desprès tornar a 
marcar tota la senyalització horitzontal de la carretera, i aprofitant això s’estudiarà de nou tota la 
senyalització. 
 
Per al projecte de senyalització horitzontal s’han seguit els criteris continguts en la norma de 
carreteres 8.2-IC “ Marcas Viales “. 
 
S’han utilitzat els següents tipus de marques vials de senyalització horitzontal, amb la 
identificació de la norma 8.2-IC, realitzades totes elles amb pintura blanca reflectant. 
 
Línies longitudinals discontínues : 
Tipus M-1.3 i  tipus M-1.7. 
 
Línies longitudinals contínues : 
Tipus M-2.2,  tipus M-2.3 i tipus M-2.6.  
 
Línies transversals : 
Tipus M-4.2. 
 
Fletxes i altres inscripcions : 
Tipus M-6.5 i tipus M-7.2. 
 
2.6.3 ABALISAMENT I DEFENSA 
Per la instal·lació de barreres de seguretat s’han seguit les recomanacions implantades pel 
MOPTMA segons les normes editades a la OC 321/95. 
 
S’han adoptat un tipus de barrera semirrígida de perfil obert i galvanitzat de doble ona 
(BMSNA4/120A) de 3mm de gruix, 31,1 cm d’alçada i 8,25 mm de costat. 
 
La situació de les noves barreres de seguretat estan assenyalades en els plànols de senyalització 
horitzontal i defensa. 
 
Per l’inici i final de les barreres de seguretat s’utilitzaran extrems llargs de 12,00 metres. 
 
Les balises consistents en plaques reflexives, només es projecten en els trams de barreres de 
seguretat, i adossades en el sí de la banda metàl·lica. 
 
 
 
2.7 ENLLUMENAT I ALTRES SERVEIS 
Per la nova rotonda s’ha projectat un enllumenat similar al que existeix en l’entrada per la 
carretera de Vilafranca. Aquest consisteix bàsicament en la col·locació d’una columna d’acer 
galvanitzat en el centre de la rotonda amb una corona mòbil per 10 projectors de 400 w. 
 
A part de l’enllumenat, s’ha previst deixar preparats 2 tubs en previsió d’instal·lació d’altres 
serveis a l’interior de l’illot circular de la rotonda. 
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3 MESURES CORRECTORES 
En quant a les mesures correctores s’ha previst que en tots els talussos s’estendrà una capa 
de terra vegetal de 20 cm, tractament de la terra vegetal amb adobs i hidrosembra de gespa amb 
llit de palla. 
 
També s’ha previst l’enjardinament de l’illeta central de la rotonda. En aquesta, al igual que en 
els talussos, s’estendrà una capa de terra vegetal de 20 cm, tractament de la terra vegetal amb 
adobs i hidrosembra de gespa amb llit de palla. 
 
Finalment, s’ha projectat demolir aquelles zones pavimentades actualment que amb la 
construcció de la nova rotonda deixaran de servir per la circulació de vehicles. En aquestes zones, 
s’ha previst l’estesa de terra vegetal tractada amb adobs i realitzar una hidrosembra. 
  
 
 
4 EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
Per les expropiacions i la reposició dels serveis afectats en els annexes i plànols corresponents 
apareix tota la informació necessària per la realització de les obres. En aquest cas, no caldrà 
realitzar expropiacions, ja que es tracta d’un tema resolt en el Pla d’Ordenació Municipal. Així 
que només ens ocupa la superficie d’ocupació temporal, necesaria durant el desenvolupament de 
les obres. 
 
El pressupost per les expropiacions puja a la quantitat de SET-MIL VUITANTA 
EUROS(7.040€). 
 
El pressupost per a la reposició dels serveis afectats puja a la quantitat de CENT VUITANTA 
MIL EUROS (180.000€). 
 
 
4.- TERMINI D’OBRES 
 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de dotze (12) mesos. 
 
A l’Annex núm 14. Pla d’obra, s’ha inclòs el corresponents pla de treballs, mitjançant un 
diagrama de barres, en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de 
contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 
2001 i de l’article 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) 
 
 
5.-SISTEMA MEDIAMBIENTAL 
 
D’acord amb la voluntat de conduir les noves actuacions a realitzar vers la sostenibilitat, i amb 
l’objecte d’aconseguir minimitzar els impactes al medi, s’han tingut en compte en la fase de 
disseny del Projecte la consideració dels aspectes mediambientals relacionats amb les obres a 
construir. 
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6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’incorpora l’Estudi de Seguretat i 
Salut , com a Annex núm. 13 a aquesta Memòria. 
 
El Pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a 28.299’77€, import que queda recollit com a 
Partida alçada al Pressupost d'Execució Material. 
 
 
7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA ’08, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els criteris d’assignació dels sobrecostos a diverses comarques de 
Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus. 
 
 
8.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
 
D’acord amb el Real Decreto 1098/2001, de 12 d'octubre de 2001 i en conformitat amb els 
articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 136 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, es proposa a continuació la següent classificació que es demanarà als 
contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució de les obres. 
 
Els grups, subgrups i categories que han de ser demanades als contractistes seran les següents: 
 
Moviment de Terres: Grup A, Subgrup 2, categoria d 
Afermats: Grup G, Subgrup 4, categoria d 
Senyalització i abalisament: Grup G, Subgrup 5, categoria d 
 
9.- FÓRMULA DE REVISIÓ DELS PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 de d'octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
Si per causes alienes al contractista el termini s’allargués a més de dotze (12) mesos, s’inclou la 
fòrmula polinòmica de revisió de preus. 
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Per a determinar questa fórmula s’han calculat els tants per ú que representen cadascuna de les 
classes d’obra corresponents a explanació, obres de fàbrica, ferms i obres accesòries. 
 
D’aquesta determinació s’ha escollit la fòrmula número 5, que té la següent expressió: 
 
Kt = 0,31 Ht/0 + 0,13 Et/0 + 0,13 St/0 + 0,13 Lt/0 + 0,15 
 
Éssent: 
K: índex de revisió de preus. 
H: índex de cost de la mà d’obra 
E: índex de cost de l’energia 
S: índex de cost dels productes siderúrgics 
L: índex de cost dels lligants bituminosos 
 
 
10.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
A l’Annex núm. 17 de la present Memòria s’inclou un Pla de Control de Qualitat necessari per a 
l’execució de les obres projectades. 
El Pressupost per Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.471’30 €) de Pressupost d’Execució per 
Contracte . 
 
 
11.- RESUM PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra s’ha obtingut a partir dels amidaments deduïts dels 
plànols segons els criteris assenyalats al Plec de condicions i dels preus unitaris del Quadre de 
Preus número 1. 
 
Pressupost d’execució Material  1.192.831’71€ 
   
UN MILIÓ CENT NORANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS 
    
    
 13% Despeses generals  155.068’72€ 
 6% Benefici industrial  71.569’90€ 
 subtotal 1.419.469’73 
    
 16% IVA  227.115’16€ 
    
Pressupost d’execució per contracte  1.646.584’89€ 
   
 
    
 Expopiacions  7.040€ 
 Serveis afectats  180.000€ 
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Pressupost per coneixement administració  1.833.624’89€ 
   
    
 
 
12.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
Aquest Projecte defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús general, i 
compren tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que demana 
l’article 125 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, així com l'article 124 de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de juny. 
 
 
13.- DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 
 
El present Projecte està format pels següents Documents: 
 
Document núm. 1.- Memòria i Annexos. 
 
Memòria 
 
Annexes a la Memòria 
Annex nº 1 Cartografia i Topografia 
Annex nº 2 Traçat, Replantejament i definició geomètrica 
Annex nº 3 Moviment de Terres   
Annex nº 4 Ferms i Paviments 
Annex nº 5 Geologia i Geotècnia 
Annex nº 6 Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
Annex nº 7 Estructures 
Annex nº 8 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
Annex nº 9 Senyalització, Abalisament i Defensa de les obres 
Annex nº 10 Sistema medioambiental 
Annex nº 11 Serveis Afectats 
Annex nº 12 Pla urbanístic i Expropiacions 
Annex nº 13 Estudi de Seguretat i Salut laboral 
Annex nº 14 Pla de treballs 
Annex nº 15 Justificació de Preus 
Annex nº 16 Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
Annex nº 17 Pla de Control de Qualitat 
Annex nº 18 Titularitats i Catàlegs 
Annex nº 19 Reportatge fotogràfic 
 
Document núm. 2.- Plànols 
1. Emplaçament 
2. Estat actual 
3. Planta de conjunt 
4. Planta de definició geomètrica 
5. Perfils longitudinals 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
MEMÒRIA 12
6. Secció tipus 
7. Plantes de saneig, fresat i reforç 
8. Planta de drenatge 
9. Planta de senyalització i defensa 
10. Planta de serveis afectats 
11. Planta d’ocupació 
12. Planta d’enllumenat 
13. Mesures ambientals 
 
Document núm. 3.-Plec de Condicions 
 
• Aspectes generals 
• Materials bàsics 
• Unitats d’obra, processos d’execució i control 
• Amidament i abonament de les obres 
 
Document núm. 4.- Pressupost 
 
• Amidaments 
• Estadística de Partides 
• Quadre de Preus nº 1 
• Quadre de Preus nº 2 
• Pressupostos Parcials 
• Resum del Pressupost 
• Pressupost General 
 
 
14.- CONCLUSIÓ 
 
Considerant que el Projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant 
àmpliament desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver complert 
l’objectiu i en conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-la a la seva 
aprovació si procedeix. 
 
Barcelona, maig de 2010 
 
 
L’AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
JORDI SOLER VILÀ 
Enginyer tècnic d’Obres Públiques 
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Annex nº 1 
 
Cartografia i Topografia 
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Annexe 01. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
L’objectiu del treball al qual fa referència aquesta memòria, varen consistir en els treballs de 
topografia necessaris a fi de portar a terme la redacció del projecte. Millora de nus de la carretera 
C31 amb BV-2115 i acondicionament de la carretera BV-2115 del pk 0 a 0+820. 
 
La topografia relativa a aquest projecte s’ha realitzat a partir de d’un aixecament topogràfic amb 
una equidistància entre corbes d’ 1m, del qual s’ha treballat a partir del suport informàtic (.dwg). 
 
Les coordenades del treball estan relacionades segons dades facilitades amb suport informàtic, 
mitjançant una poligonal tancada i relacionada amb diferents punts fixos existents, senyals 
geodèsics Informació de senyals geodèsics de la xarxa utilitària i xarxa d’anivellació de 
catalunya més propers a l’àmbit de l’actuació, que a continuació s’adjunta. 
 
Les observacions angulars estan obtingudes mitjançant la regla Bessel i les distàncies es varen 
mesurar reiteradament als dos sentits de cada eix. 
 
La senyalització de les bases de replanteig s’ha dut a terme amb claus tipus ‘geo-punt’ i baretes 
de ferro cimentades. 
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Paràmetres 
 
 
 
Número: Identificador numèric del senyal geodèsic.  
Xarxa: Xarxa/es a la/es que pertany el senyal geodèsic: 
 XdPO Xarxa de Primer Ordre  
 XdOI Xarxa d'Ordre Inferior  
 XU Xarxa Utilitària  
 XdA Xarxa d'Anivellació  
 Xast Xarxa Astronòmica  
 XGrv Xarxa de Gravetat  
 XdRef Xarxa de Referència  
 XTst Xarxa de Test  
 OGPS Observatoris GPS  
 OMAR Observatoris Mareogràfics  
Full MTN (1:50.000): Identificador del full del MTN 1:50.000 que inclou el senyal geodèsic.  
Full MTC (1:5.000): Identificador del full del MTC 1:5.000 que conté el senyal geodèsic.  
Comarca: Comarca on es troba el senyal geodèsic  
Municipi: Terme municipal on es troba el senyal geodèsic  
Sistema de referència: Dades geodèsiques.  
Geoide: Dades geodèsiques.  
Gravetat: Valor de la gravetat en aquest punt. Si el camp no existeix o està buit significa que el 
senyal geodèsic no ha format part de cap campanya gravimètrica.  
Projecció: La projecció oficial a Catalunya és la Universal Transverse Mercator, i la totalitat del 
territori català està dins el Fus 31 de l’hemisferi nord.  
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k: Coeficient d’anamorfosi lineal. 
ω: Convergència de meridians. 
UTMX: Coordenada X expressada en la projecció descrita (unitat: metres).  
σ (X): Desviació estàndard d’X (unitat: metres). 
UTMY: Coordenada Y en la projecció descrita (unitat: metres).  
σ (Y): Desviació estàndard d’Y (unitat: metres).  
λ: Longitud expressada en graus, minuts i segons sexagesimals.  
σ (λ): Desviació estàndard de la longitud (unitat: segons sexagesimals).  
φ: Latitud expressada en graus, minuts i segons sexagesimals.  
σ (φ): Desviació estàndard de la latitud (unitat: segons sexagesimals).  
H: Cota ortomètrica (unitat: metres).  
σ (H): Desviació estàndard de l’alçada ortomètrica (unitats: metres).  
N: Ondulació del Geoide en el sistema de referència indicat a la fitxa (unitat: metres). Per tal 
d’obtenir la cota el·lipsoidal cal sumar-li a la cota ortomètrica aquest valor de N (per exemple: 
H=+34.608m i N=-16.774, la cota el·lipsoidal seria h=(+34.608)+(-16.774)=+17.834m )  
Anella: Identificador de l’anella a la que pertany el senyal geodèsic.  
Línia: Identificador de la línia a la que pertany el senyal geodèsic.  
Branca: Identificador de la branca a la que pertany el senyal geodèsic.  
Itinerari: Nom de l’itinerari d’observació.  
Clau anterior: Identificador del clau anterior de l’itinerari.  
Clau posterior: Identificador del clau posterior de l’itinerari.  
Posició del clau: La posició del clau pot ser de dos tipus: Horitzontal (el clau s’ha monumentat 
de manera que la tija es paral·lela al terra) o bé Vertical (el clau s’ha monumentat de manera que 
la tija es perpendicular al terra).  
Tipus: Identificador del model de clau emprat. 
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FITXA DE SENYAL GEODESIC
Numero: 277134016 Projeccio: UTM fus 31 hemisferi N k: 0.999745  w:-0º 51' 9.8170"
  
Xarxa: XU UTMX: 391567.836 m (X):0.021 m 
   
Full MTN(1:50.000): 447 UTMY: 4565045.962 m (Y):0.022 m 
   
Full MTC(1:5.000): 278 134 : E 1º 42' 22.6369" ( ):0.0009" 
   
   : N 41º 13' 43.7674" ( ):0.0007" 
    
Sistema de referencia: ED50 H: +44.272 m (H):0.0400 m  N:-19.700 m
  
Geoide: UB91   
    
     
    
     
     
     
    
Data revisio: 12.01.2001   
    
Ajust: ICC20060   
    
     
     
Municipi: Vilanova i la Geltru 
Comarca: Garraf 
 
DESCRIPCIO: Placa ICC. Clavada a la vorera.  
 
 
  
 
  
 
UBICACIO: A la vorera oest del pont sobre la variant de la C-246, de la carretera BV-2115 a l'Arboç.   
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FITXA DE SENYAL GEODESIC
Numero: 278134017 Projeccio: UTM fus 31 hemisferi N k: 0.999746  w:-0º 51' 20.2800"
  
Xarxa: XU UTMX: 391179.683 m (X):0.021 m 
   
Full MTN(1:50.000): 447 UTMY: 4564510.475 m (Y):0.022 m 
   
Full MTC(1:5.000): 278 134 : E 1º 42' 6.3125" ( ):0.0009" 
   
   : N 41º 13' 26.2198" ( ):0.0007" 
    
Sistema de referencia: ED50 H: +62.661 m (H):0.0400 m  N:-19.728 m
  
Geoide: UB91   
    
     
    
     
     
     
    
Data revisio: 12.01.2001   
    
Ajust: ICC20060   
    
     
     
Municipi: Vilanova i la Geltru 
Comarca: Garraf 
 
DESCRIPCIO: Placa ICC. Clavada sobre formigó.  
 
 
  
 
  
 
UBICACIO: A la vorera del pont sobre la variant C-246.   
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FITXA DE SENYAL GEODESIC
Numero: 278134022 Projeccio: UTM fus 31 hemisferi N k: 0.999746  w:-0º 51' 26.6720"
  
Xarxa: XU UTMX: 390950.499 m (X):0.021 m 
   
Full MTN(1:50.000): 447 UTMY: 4564415.243 m (Y):0.022 m 
   
Full MTC(1:5.000): 278 134 : E 1º 41' 56.5330" ( ):0.0009" 
   
   : N 41º 13' 23.0214" ( ):0.0007" 
    
Sistema de referencia: ED50 H: +72.594 m (H):0.0400 m  N:-19.735 m
  
Geoide: UB91   
    
     
    
     
     
     
    
Data revisio: 12.01.2001   
    
Ajust: ICC20060   
    
     
     
Municipi: Vilanova i la Geltru 
Comarca: Garraf 
 
DESCRIPCIO: Placa ICC. Clavada a fita i al terra.  
 
 
  
 
  
 
UBICACIO: Agafant la pujada de la Collada, la fita és darrere la Torre Vallès.   
  
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
ANNEXE 01. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 7
 
 
 
FITXA DE SENYAL GEODESIC
Numero: 278134018 Projeccio: UTM fus 31 hemisferi N k: 0.999744  w:-0º 51' 2.1484"
  
Xarxa: XU UTMX: 391807.109 m (X):0.021 m 
   
Full MTN(1:50.000): 447 UTMY: 4564120.944 m (Y):0.022 m 
   
Full MTC(1:5.000): 278 134 : E 1º 42' 33.5014" ( ):0.0009" 
   
   : N 41º 13' 13.8944" ( ):0.0007" 
    
Sistema de referencia: ED50 H: +57.794 m (H):0.0400 m  N:-19.734 m
  
Geoide: UB91   
    
     
    
     
     
     
    
Data revisio: 12.01.2001   
    
Ajust: ICC20060   
    
     
     
Municipi: Vilanova i la Geltru 
Comarca: Garraf 
 
DESCRIPCIO: Placa ICC. Clavada en un cilindre de 
formigó i enganxada a rajoles.  
 
 
  
  
UBICACIO: Dalt del terrat de l'escola dels Franciscans. 
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Annex nº 2 
 
Traçat, Replantejament i 
definició geomètrica 
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Annexe 02. TRAÇAT, REPLANTEIG I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 
 
Podem definir una rotonda com un tipus d’intersecció en la que els trams confluents es 
comuniquen a través d’un anell en el que s’estableix una circulació rotatòria al voltant d’una 
illeta central. 
 
Les trajectòries dels vehicles no es creuen, sinó que convergèixen i divergèixen, disminuïnt els 
punts de conflicte. 
 
Generalitats 
 
• El seu funcionament es basa en la prioritat de pas de vehicles que circulen per la calçada 
anular. 
• S’utilitzen en vies urbanes i suburbanes. 
• S’han de considerar les condicions de seguretat i il.luminació. 
• L’illeta central ha de ser una figura geomètrica senzilla: cercle o elípse. 
• Ha d’exsistir un cert equilibri entre els trànsits de les vies (màxim relació 10 a 1). 
• Són molt pràctiques quan els girs a l’esquerra suposen un % molt alt respecte als girs 
totals. 
 
Aventatges 
 
• Autoregulen el trànsit 
• Control de velocitat de circulació 
• Resolen tots els moviments, inclòs el de retorn. 
• Redueix el temps d’espera en hora vall. 
• Trànsit continu i ordenat. 
• Permet capacitats altes amb respecte a altres interseccions a nivell, incloses les 
semaforitzades. 
• Solució adequada per a trobada de 4 vies o més. 
• Fàcilment modificable, incorporant noves vies. 
• Major seguretat. Reducció d’accidents i els existents són més lleus. 
• Milloren l’estètica 
• Simplifiquen dissenys 
• Són més econòmiques 
• Permet rectificar errors. 
 
 Inconvenients 
 
• No prioritzen moviments 
• Llaços a capacitat compliquen el funcionament 
• Requereixen gran arees i topografia plana 
• No permet l’ús de carrils reversibles 
• No es convenient per a a lt trànsit peatonal 
• No funciona bé prop d’interseccions semaforitzades 
• No permet l’estacionament provisional 
• No apta per a vies de trànsit ràpid. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Dintre de la memòria s’han recollit les descripcions i justificacions del traçat pel que en aquest 
Annex només s’inclouen les dades corresponents a la definició analítica del traçat en planta i en 
alçat. 
 
Per la definició d’aquestes rotondes s’han utilitzat cinc eixos, definits tots ells tant en planta com 
en alçat. Mentre, per l’avinguda s’ha utilitzat un únic eix. 
 
En els plànols de definició geomètrica es dona la definició de cadascun dels eixos. 
 
 
Rotonda Muntanya 
• 20m Øext 
• 2carrils de 4m 
• 1.50m voral exterior 
• 1.00m voral interior 
• 0.50m bermes 
 
Tauler pont (17m)  
• 2.80m peatonal   
• 2.20m bici (doble sentit) 
• Trànsit vehicles (1.50 voral) + 2carrils*3m (sentit mar) + 3m (sentit muntanya) + 1.50m 
    
Rotonda Mar 
• 20m Øext 
• 2carrils de 4m 
• 1.50m voral exterior 
• 1.00m voral interior 
• 0.50m bermes 
 
Avinguda BV2115 (25m) 
• 2*6.40m doble calçada  
• 2m mitjana central 
• Banda Tarragona  4m vorera + 2.20m bici (doble sentit) 
• Banda Barcelona 4m vorera  
 
Carrils connexió C-31 - rotondes 
• 4m carril  
• 1.50m voral 
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coordenades punts singulars 
 
           
 x  y 
           
1 391. 398 , 407  4. 564. 873 , 825
2 391. 402 , 893  4. 564. 883 , 825
3 391. 378 , 997  4. 564. 885 , 158
4 391. 442 , 149  4. 564. 887 , 795
5 391. 425 , 642  4. 564. 867 , 219
6 391. 404 , 101  4. 564. 849 , 481
7 391. 453 , 444  4. 564. 863 , 592
8 391. 451 , 434  4. 564. 856 , 213
9 391. 471 , 970  4. 564. 854 , 166
10 391. 509 , 751  4. 564. 840 , 169
11 391. 530 , 171  4. 564. 838 , 140
12 391. 526 , 799  4. 564. 832 , 256
13 391. 552 , 615  4. 564. 820 , 741
14 391. 534 , 176  4. 564. 799 , 722
15 391. 567 , 135  4. 564. 844 , 738
16 391. 577 , 765  4. 564. 808 , 158
17 391. 574 , 885  4. 564. 803 , 489
18 391. 585 , 587  4. 564. 802 , 821
19 391. 584 , 140  4. 564. 801 , 206
20 391. 589 , 134  4. 564. 792 , 704
21 391. 595 , 152  4. 564. 806 , 125
22 392. 084 , 777  4. 564. 627 , 297
23 392. 085 , 317  4. 564. 611 , 516
24 392. 112 , 407  4. 564. 617 , 186
25 392. 111 , 843  4. 564. 613 , 602
26 392. 130 , 113  4. 564. 612 , 726
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Annex nº 3 
 
Moviment de Terres 
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Annexe 03. MOVIMENT DE TERRES 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
L’estudi del moviment de terres originat per la construcció de l’obra té com objectiu el 
d’aconseguir una compensació de terres si es possible, així com el determinar la necessitat o no 
de portar terres de préstec.  
 
A més, a partir del estudi geotècnic dels materials s’estudien els possibles sistemes d’excavació i 
els pendents que hauran de tenir els diferents talussos. 
 
2. DADES DE PARTIDA. 
 
Les dades de partida per l’elaboració de l’estudi han estat els següents: 
 
- Amidaments de terres obtinguts a partir del càlcul de seccions. 
   .Volum de terraplè 
   .Volum de desmunt 
   .Volum d’excavació de terra vegetal 
 
- Estudi geotècnic dels materials existents a la zona de projecte. 
 
3. MOVIMENTS DE TERRES. 
 
De l’estudi geotècnic es desprèn que els materials existents a la zona de projecte compleixen les 
característiques de sòl seleccionable, i per tant, podran reutilitzar-se en totes les parts del terraplè, 
es a dir en el fonament, en el nucli o en coronació.  
 
Respecte a les capes edàfiques superiors seran apleagades separadament i preservades 
convenientment pels treballs de revegetació i enjardinament. 3.265m3 
 
A partir dels amidaments de terres obtinguts del càlcul s’ha confeccionat el quadre adjunt, en el 
que s’indiquen els volums de terres d’excavació i de terraplè. 
 
 Desmunt m3 Terraplè m3 
Eix 1. Sentit Arboç 1.710 m3 0 m3 
Eix 1. Sentit Vilanova 4.080 m3 130 m3 
Eix 2 0 m3 74 m3 
Eix 3 0 m3 32 m3 
Eix 4 185 m3 4.926 m3 
Eix 5 76 m3 6.234 m3 
   
 
TOTAL 
 
6.051 m3 
 
11.396 m3 
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4. MITJANS D'EXCAVACIÓ. 
 
Els mitjans d'excavació a emprar per a la realització de l'obra seran els convencionals amb la 
utilització prèvia de ripper, martells picador i fins i tot de voladures; o qualsevol combinació 
d'aquests sistemes. 
 
Per a la redacció del present projecte s'ha estimat un percentatge de roca no excavable per 
mitjans mecànics en desmunt d’un 25% en funció de la potència dels mitjans d’excavació 
emprats pel contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent  
“ a risc i ventura “ del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Del balanç del moviment de terres es dedueix que serà necessari aportar 5.345 m3 de terres per 
compensar el dèficit que es produeix.  
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Annex nº 4 
 
Ferms i Paviments 
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Annexe 04. FERMS I PAVIMENTS 
 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte dimensionar les capes del ferm de les noves zones a pavimentar.  
 
La secció estructural utilitzada és establerta d’acord amb la Normativa de seccions de ferm 6.1-
I.C. i 6.2-I.C. segons el tipus de trànsit i d’esplanada. 
2. TRÀNSIT 
Tenint en compte una IMD de 15.197 veh/dia  en l’any 2006, i un percentatge de vehicles pesats 
d’un 6,49%, resulta una IMDp (2006) = 986 vehicles pesats/dia. Considerant un creixement del 
trànsit del 3% i l’any de posada en servei el 2010, s’obté una IMDp (2010) = 1.110 vehicles 
pesats/dia. D’aquests vehicles incidiran en el carril de projecte el 50%, és a dir 555 vehicles 
pesats/dia/carril,  que correspon a una categoria de trànsit T-2. 
 
 
 
Hipòtesis   6,49% vehicles pesants    
  50% trànsit pel carril de projecte   
  Creixement anual 3%    
       
2006 2007 2008 2009    
493 508 523 539 Vehicles pesants  
       
       
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
555 572 589 606 625 643 663 
       
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
683 703 724 746 768 791 815 
 
 
Podem observar que si es respecten les hipòtesis de càlcul, tindrem un trànsit T2 fins l’any 2023. 
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3. ESPLANADA 
 
Una vegada feta la retirada de la capa superficial d’uns 40cm, podem afirmar que disposem d’un 
sòl selccionat (tal i com es justifica a l’annexe de Geotècnia). Per tant, disposem d’una explanada 
E-2. 
 
 
4. ESTRUCTURA DEL FERM. 
 
Les actuacions referents a l’afermat, que es troben recollides en aquest projecte són: 
 
• Nou afermat. Es procedirà a col.locar tot el paquet de ferm en les zones on actualment no 
hi ha aglomerat. 
• Reforç. En les zones on s’aprofita el ferm existent es realitzarà una capa de reforç per tal 
de lligar la capa de trànsit del nou ferm i del existent. 
• Fresat. Es realitzaran fresats superficials per materialitzar les connexions amb l’afermat 
existent. 
• Demolició. En les zones on no s’aprofita el ferm existent es procedirà a demolir el 
paviment i a estendre una capa de 20 cm de terra vegetal. 
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Per les zones de nova construcció, la secció estructural del ferm escollida segons les categories 
de trànsit T-2 i esplanada E2, és la solució 221 de la Norma 6.1-I.C. i 6.2-I.C. 
 
25cm MB 
25cm ZA 
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El ferm projectat és un ferm de tipus flexible constituït per les següents capes i tractaments, en 
ordre descendent: 
 
- 6 cm de mescla bituminosa S-12, amb àrid granític, en capa de trànsit. 
 
- Reg d’adherència ECR-1. 
 
- 8 cm de mescla bituminosa S-20, amb àrid calcari, en capa intermèdia. 
 
- Reg d’adherència ECR-1. 
 
- 11 cm  de mescla bituminosa G-20, amb àrid calcari, en capa de base. 
 
- Reg d’emprimació ECI. 
 
- 25 cm de tot-ú artificial. 
 
 
 
 
El tipus de betum a emprar serà 60/70. Entre la capa bituminosa i el tot-u artificial es realitzarà 
un reg d’emprimació del tipus ECI. 
 
Aquesta solució s’adopta tant per la calçada com pels vorals. 
 
En les zones on s’aprofita el ferm existent, es col.locarà la capa de trànsit de 6 cm de mescla 
bituminosa S-12 amb àrid granític per tal de tenir una capa de trànsit uniforme. 
 
Als límits del projecte es farà un fresat del ferm existent de 6 cm per tal de permetre la 
col·locació de la nova capa de trànsit i aconseguir així un  bon entroncament del nou paviment 
amb l’existent. També es realitzarà un fresat del ferm existent de 6 cm en el pont existent sobre 
la carretera C-31. 
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Pel que respecta a les voreres, s’ha previst el següent tipus de pavimentació: 
 
Paviment de panot de 20*20*2.5 cm sobre una capa de morter de ciment de 2 cm i una base 
de formigó HM-15 de 15 cm.  
 
En referència al pas dedicat per a bicicletes (carril-bici) haurà de ser antilliscant, variant la 
textura i/o el color dels mateixos respecte del paviment que els rodeja sempre i quan sigui 
possible i obligatoriament en el cas de les voreres-bici i pistes-bici. Preferentment i sempre que 
no ho desaconsellin altres circumstàncies, com en el cas d’entorns històrics, etc… s’utilitzarà el 
color vermell totxana i el paviment slurry, internacionalment acceptats com a distintius de les 
vies ciclistes. 
 
S’ha previst el tancament de la vorera amb la col·locació de vorades prefabricades de formigó 
del tipus T2. 
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Geologia i Geotècnia 
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Annexe 05. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
Degut a la millora de l’enllaç entre les carreteres C-31 i BV-2115 al terme municipal de 
Vilanova i La Geltrú, es procedeix a la realització del següent estudi, el qual té per objectiu la 
caracterització geològica i geotècnica de la zona d’actuació i del seu entorn. L'àrea objecte 
d'estudi es localitza en la comarca del Garraf, dins del terme municipal de Vilanova i La Geltrú.  
 
El projecte de referència consisteix en un encreuament tipus rotonda, en la que s’ha d’assegurar 
que la qualitat dels materials sobre els qual s’emplaçarà el seu terraplè serà l’adequada segons 
normativa.  
 
2. METODOLOGIA DE TREBALL. 
El programa d'exploració va ser precedit d'una primera fase de recopilació bibliogràfica, 
recollint-se tota la documentació disponible del projecte i la relativa al context geològic de l'àrea 
objecte d'estudi. 
 
S'efectua una visita de reconeixement previ de la zona, en data 26 d’abril de 2008, a efectes de 
planificar i establir els detalls de la posterior campanya de prospecció amb calicates mecàniques. 
 
A partir d’aquesta prospecció es van descriure els diversos materials i es va efectuar una presa de 
mostra, per al seu posterior assaig i classificació. 
   
3. CALICATES DE PROSPECCIÓ 
Les calicates de reconeixement amb pala mecànica tenen per objectiu la investigació de les capes 
litoestratigràfiques situades entre els 0 i 5 m de profunditat. Aquest tipus de prospeccions 
permeten directament l'observació " in situ " del terreny, la identificació litològica visual dels 
materials, la seva disposició, naturalesa, textura i potència, així com la presa de fotografies i 
mostres de terreny per al seu posterior anàlisi. 
 
S'ha efectuat una calicata d'exploració, en data 26.04.08, en la zona objecte d'estudi, investigant-
se un total de 3,05 m. Per la seva execució es va emprar una retroexcavadora JCB amb cullera de  
60 cm. d'acord amb la ubicació que es contempla en el plànol adjunt corresponent. 
 
Per la correcta identificació i classificació dels terrenys del subsòl es requereix que les mostres 
recuperades continguin tots els elements constitutius en les proporcions més exactes possibles. 
La quantitat de mostra i la sistemàtica d'obtenció s'ajustarà als tipus d'assaig a efectuar sobre ella. 
Les mostres de calicates s'obtenen dels munts resultants durant els treballs d'excavació, 
preservant en bossa un volum de terres aproximat de 4 a 5 Kg. A efectes de treball cal considerar 
les mostres obtingudes com alterades.  
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Es va separar 1 mostra de terres sobre la qual s'han realitzat un total de 5 assaigs, segons la 
normativa vigent: 
 
1 Determinació dels límits d'Atterberg.        ( UNE-103.103 i 103.104 ) 
1 Anàlisi granulomètrica per tamissat                          ( UNE-103.101 ) 
1 Determinació del contingut en matèria orgànica       ( NLT-118 / 91 ) 
1 Assaig de compactació Proctor Normal.                   ( UNE-103.500 ) 
1 Determinació de l’index  C.B.R.                               ( UNE-103.502 ) 
 
4. CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA. 
Marc geològic regional 
L'àrea objecte d'estudi es localitza en la comarca del Garraf, en el terme municipal de Vilanova i 
La Geltrú. Geològicament s'emmarca dins del sector meridional de la Serralada Prelitoral, en 
l’entorn de les calcàries juràssico - cretacies del massís del Garraf. És un domini sedimentari de 
trànsit continental – marí.  
Unitats litològiques  
 L'estudi de la geologia de detall s'ha portat a terme a partir del reconeixement visual del 
terreny i de la calicata mecànica efectuada, contrastant aquesta informació amb la documentació 
bibliogràfica recopilada al respecte. A partir d'aquí s'han pogut diferenciar 2 unitats litològiques: 
 
• UNITAT QUATERNÀRIA: 
Aquesta unitat superior està formada per argiles, graves, crostes calcàries i capes edàfiques. En el 
punt de prospecció s’han pogut reconeixer tres litologies diferents, que apareixen en profunditat 
amb el següent ordre: Terreny vegetal, crostes calcàries i argiles. Cadascuna queda descrita a 
l’annex corresponent. 
 
• UNITAT TERCIÀRIA: 
Comprenen aquesta unitat les margues i calcàries d’origen marí d’estuari. Aquestes últimes s’han 
identificat a 3 m de profunditat. 
  
5. HIDROGEOLOGIA. 
La rotonda que es projecta s'inclou dins d'un àmbit hidrogeològic costaner, en el sector 
meridional de la depressió Prelitoral. Seguint la definició del "Mapa d'Àrees Hidrogeològiques 
de Catalunya", la zona objecte d'estudi es troba en l'àrea de la Depressió del Penedès. Aquesta 
s'estén des del marge dret del riu Llobregat fins al mar a través del corredor del Vendrell, 
descrivint una franja allargada d’orientació NE-SW. 
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Les unitats hidrogeològiques de l’entorn de la zona pertanyen als dipòsits mio-quaternaris 
litorals del Garraf - Bonastre,  308-I20. 
   
Durant l’execució de les calicates no s’ha detectat la presència de nivell freàtic. Actualment els 
nivells piezomètrics es troben més deprimits, i en principi no haurien d’afectar a l’obra ni a la 
seva execució. 
 
6. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA. 
Paràmetres geotècnics 
En el transcurs de la present campanya s'ha obtingut una mostra alterada sobre la qual s'ha 
efectuat els corresponents assaigs d'identificació en el Laboratori de Mecànica de Sòls. Aquest 
resultats hauran de servir per definir les possibilitats de reutilització d'aquestes terres en els 
treballs de terraplè. 
 
A la vista dels resultats obtinguts podem dir que els materials assajats i corresponents a la franja 
de terreny natural entre 0,40 m i 1,50 m de fondària han estat classificats segons el PG-3 com  
 
SELECCIONATS 
 
Reutilització dels materials 
Degut a que la totalitat de l’esplanada es construirà en terraplè a partir de la cota actual del 
terreny, aquest material assajat no s’excavarà en cap punt. D’aquesta manera i a l’estar situat 
entre 0,4 i 1,5 m de profunditat  no es reutilitzarà.  
 
Els materials a emprar en els terraplens seran els sòls que s’obtinguin de préstec, sempre i quan 
reuneixin les condicions de qualitat dictaminades en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i per la Direcció Facultativa. S'entén que aquests es troben subordinats al que exposa 
el PG-3 sobre sòls inadequats, tolerables, adequats i seleccionats.  
 
ASSAIGS     PARÀMETRES GEOTÈCNICS
PROCTOR NORMAL Densitat màx. 1,83
Humitat óptima 15,0
LÍMITS D'ATTERBERG Límit líquid No
Límit plàstic No
Índex plasticitat No plàstic
GRANULOMETRIA % passa tamís 5 51,5
% passa tamís 0,4 27,0
% passa tamís 0,08 20,6
CBR NORMAL % inflament / índex CBR : 90 0,0 / 11,2
% inflament / índex CBR : 95 0,0 / 21,4
% inflament / índex CBR : 100 0,0 / 36,8
DETERMINACIÓ M.O. % materia orgànica Exent
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En el nucli o fonament del terraplè hauran d'emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. Si 
el nucli pot estar sotmès a processos d'inundació només podran emprar-se sòls adequats o 
seleccionats. No poden utilitzar-se sòls inadequats en cap part del terraplè. 
Excavabilitat del terreny 
El projecte contempla, a més de la intersecció, l’acondicionament de la carretera BV-2115 fins a 
l’enllaç amb la Ronda Ibèrica. Si bé la rotonda prevista es construirà en la seva totalitat sobre 
terraplé, l’acondicionament del carril implicarà treballs d’excavació. 
 
En quant a les condicions d’excavabilitat, donada la naturalesa i ripabilitat dels terrenys 
investigats, els treballs d’excavació podran ser realitzats en principi sense especials problemes, 
amb maquinària d’obra convencional .    
 
De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimem un percentatge de roca no excavable 
per mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40 % en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista. 
 
Amb el mateix concepte, per l’excavació a rases, pous i fonaments d’estructures i murs s’estima 
un percentatge de voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40 % 
en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista 
 
7. ESTUDI DEL TALÚS. 
Aquest vial queda delimitat en l’actualitat per un talús en terres aparentment ben estabilitzat, si 
bé apareixen punts on s’observen alguns despreniments. Amb un pendent mig de 60-75º, i una 
alçada d’entre 1 i 3 m, es troba cobert per vegetació en la seva major part.  
 
El material que el constitueix, detectat en la calicata de prospecció, consisteix en una argila 
marró vermellosa amb alguns nòduls calcaris milimètrics. La seva naturalesa aparentment 
plàstica aconsella rebaixar el seu angle actual fins a assolir un talús 2V : 3H  ( 30-35 º ). Es 
mantindrà una alçada màxima de 3 m. 
   
8. CONCLUSIONS. 
 
• A partir de la prospecció realitzada dins de l’àmbit de la futura rotonda, es detecta que la 
capa edàfica o terra vegetal presenta una potència mitjana de 40 cm. Si el terraplè hagués de 
construir-se sobre terreny natural, en primer lloc s’efectuarà, d’acord amb allò estipulat als 
articles 300 i 320 del PG 3, l’esbrossada del terreny en qüestió. S’haurà de tenir en compte, 
por tant, un saneig de 40 cm per tal de treure la capa edàfica. S’aplegarà per a la posterior 
reutilització en les zones previstes al projecte.  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
ANNEXE 05. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 5
• El material a emprar en l’execució del terraplè, d’aportació o préstec, complirà amb allò 
establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Per tal d’aconseguir una 
esplanada de tipus E2 s’haurà de col·locar un sòl classificat com SELECCIONAT. El 
material assajat no s’utilitzarà ja que l’excavació no arribarà a la cota on es troba.  
 
• No s’ha detectat la presència de nivell freàtic en la franja de 0 a 3 m de profunditat, al lloc de 
la prospecció mecànica. S’ha de tenir en compte que això es una observació puntual, tant a 
l’espai com en el temps, extrapolable per tant amb cautela a la resta de l’àmbit de l’obra. 
 
• Segons les  previsions el percentatge de roca excavable per voladura s’ha estimat en un 25 %. 
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Execució calicata 
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Calicata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROSTA CALCÀRIA 
TERRA VEGETAL  
  ARGILES
ROCA CALCÀRIA 
    0,0 m 
0,4 m 
1,5 m 
2,9 m 
3,1 m 
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Annexe 06. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
L’objectiu és verificar que la secció de l’actual OD compleixi els requisits per tal de poder 
evaquar la precipitació de projecte. 
 
Segons l’estudi d’inundabilitat del sector Eixample Nord, de l’Incasol, obtenim: 
 
Torrent de la Ramusa 
Pd (T500anys) = 240mm 
I correspon a un cabal de 67’48 m3/s 
 
Aplicant la formula de Manning, V=K·Rh 3
2
·J 2
1
, sent Rh el radi hidràulic que relaciona la 
superficie mullada per el cabal circulant amb el perímetre mullat de la secció d’estudi, sent J el 
pendent unitari, i sent K la rugositat del material. 
 
K 75 (formigó) 
Rh 25/(2.5+10+2.5) ? 1.67  
Vreal= 75 · 1.67 3
2
m· 0.02 2
1
 = 75·1.41·0.14 = 14.80 m/s  
Qreal ? 14.80 m/s · 25m2 ? 370 m3/s 
 
El cabal capaç de traspassar la secció del pont és superior al cabal real. 
 
En el plànol adjunt s’indica la conca d’aportació al punt d’estudi. 
 
 
Segons els requeriments de l’ACA  
‘Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial’  
 
Per al cas d’un pont existent sense capacitat per a cabals associats a 500 anys de període de 
retorn, es podrà realitzar una ampliació de plataforma per a pas peatonal o de bicicletes sempre i 
quan es realitzi pel costat aigua avall del curs d’aigua i sigui d’una amplària màxima de 2m. En 
aquests casos es preveurà un sistema d’alerta en avingudes. 
 
Es podrà realitzar qualsevol ampliació de plataforma d’un pont existent per a pas de trànsit de 
vehicles a motor sempre i quan quedi garantida la capacitat d’aquest per a una avinguda de 500 
anys de període de retorn, i es garanteixi un resguard lliure mínim d’1m i una sobreelevació 
màxima de 0.5m, en lloc dels 0.3m establerts per a la obra nova. 
 
Així que tenint en compte les recomanacions de l’Aca, deixant un resguard lliure d’1m, l’àrea 
útil passa a ser 15m2. 
 
V= 75 · 0.77 3
2
m· 0.02 2
1
 = 75·0.84·0.14 = 8.82 m/s  
Q ? 8.82 m/s · 15m2 ? 132.30 m3/s 
 
Per tant, la conclusió que s’arriba és que la secció existent compleix amb pluja de projecte 
Q500, així que no caldrà modificar-ne la secció. 
Informe Ambiental Modificació Puntual PGOU Febrer 2007 
Eixample Nord-Vilanova i la Geltrú
_____________________________________________________________________________________
Tot seguit es mostra la síntesi  dels paràmetres principals de cadascuna de les lleres de la zona d’estudi calculats en l’Estudi d’Inundabilitat que 
ha encarregat l’INCASÒl  que es consideren interessants per mostrar-ne la dinàmica.
Torrent
Sup.  de 
conca
Temps de
Concentració*
Llindar
escolament**
Període de Retorn T=10 Període de Retorn T=100 Període de Retorn T=500
(km2) (hores) (mm)
P. maxima
diaria
(mm)
Cabal
(m3/s)
P. maxima
diaria (mm) 
Cabal
(m3/s)
P. maxima
diaria (mm) 
Cabal
(m3/s)
Torrent de la Ramusa 6,660 1,276 61,1 103,96 8,87 179,68 36,98 240,06 67,48
Rasa Mas Puig 0,422 0,364 13,14 110,00 6,58 191,00 14,50 255,00 21,01
Torrent de la Pastera 4,791 1,384 63,7 105,01 5,75 181,38 24,74 242,00 45,39
Torrent Masia de Cabanyes 4,335 1,344 68,4 105,33 4,47 182,17 20,97 243,45 39,29
Torrent d’en Frederic 1,500 0,696 25,1 108,71 10,42 188,42 27,02 251,67 41,99
* paràmetre en funció de la longitud de la conca, pendent mitjà del curs principal i el grau d’urbanització.
**escolament superficial generat per la pluja efectiva en relació a la pluja total (varia en funció de les cobertes del sòl existents en la superfície de conca) 
Font: Estudi Inundabilitat del sector Eixample Nord, INCASÒL 
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Annexe 07. ESTRUCTURES 
 
 
En el projecte que ens ocupa trobem existent una obra de fàbrica (pont) sobre la carretera C-31 
que està en servei. La seva secció existent (17m) fa que no sigui necessari cap tipus d’ampliació. 
 
Per tant, en aquest annexe només serà objecte d’estudi l’ampliació de la obra de drenatge sota la 
calçada de BV-2115 d’amplada 7.5m, i que correspon al torrent de Sant Joan, on la secció és 
10m*2.50m.   
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La solució proposada és utilitzar uns marcs de formigó prefabricats. És copiarà la mateixa secció 
existent (en l’annexe 06 Hidràulica, justifica que la secció compleix els requeriments de l’ACA) 
S’utilitzaran dues fileres de mòduls de H=2.5m i A=5m. 
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A l’hora de fer el rebliment caldrà tenir en compte les següents indicacions: 
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 MARCOS DE HORMIGÓN  FASE: ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS: MARCOS DE HORMIGÓN  MEMORIA DESCRIPTIVA  Actuaciones previas:  Todos los operarios que intervengan en alguna de las fases descritas serán conocedores del Plan de seguridad y salud de la obra, así como cualquier procedimiento que se genere.  Antes del inicio del trabajo, se planificarán previamente las fases del mismo y se tomarán las medidas oportunas de seguridad, en coordinación con el resto de trabajadores de la obra: entrega de información de los riesgos existentes en la obra (Plan de seguridad y salud laboral y/o procedimientos de trabajo), señalización de obra, medios auxiliares a emplear, acopio de piezas en lugar indicado, etc.   1ª.-  Rastreo y acondicionamiento del terreno  El equipo de trabajo estará compuesto por 3 operarios (jefe de equipo y dos oficiales),  que van a llevar a cabo la primera de las tareas que es la de rastrear arena para la colocación posterior (se extenderá arena en la presolera de hormigón) se rastrea en regles de 2 a 3 centímetros.  Se extremarán las medidas de seguridad al utilizarse maquinaria pesada (distancia mínima de seguridad, 5 metros) y llevarán los equipos de protección adecuados y obligatorios de la obra. Se señalizará la zona de trabajo y se prohibirá el acceso de toda persona ajena a la misma.  Todos los operarios deberán disponer de los equipos de protección individual obligatorios de la obra, sobre todo, cuando deban bajar a pie de obra. Nos referimos a ropa de trabajo ajustada y reflectante, calzado con puntera reforzada y suela antiperforante y casco de seguridad homologado con barbuquejo (especial montaje).     2ª.-  Descarga de los camiones y acopio de materiales  La descarga de materiales se ejecutará en lugar o acopio indicado (según se estipule en el Plan de seguridad y salud de la obra, o donde determine la Dirección Facultativa), y con los medios auxiliares que disponga la grúa elevadora, es decir, cadenas y ganchos homologados de seguridad provistos con pestillos de seguridad siempre, de suficiente resistencia teniendo en cuenta la dimensiones de las piezas, las cuales, llevarán inmersas en ellas dispositivos de sujeción necesarios para su elevación. Se prohíbe terminantemente cualquier medio de izado y elevación de elementos prefabricados si no se cuenta con dichos dispositivos instalados, retirando de inmediato el prefabricado de la obra.  Si el departamento técnico de la empresa suministradora de piezas prefabricadas no aprueba lo contrario no podrán elevarse las mismas con ángulos de tiro superiores a 30º. Para el acopio de los marcos se dispondrán tacos de madera debajo de los hastiales, siempre y cuando el terreno ofrezca las garantías suficientes en cuanto a resistencias y estabilidad.  Para la descarga de los prefabricados, un operario se encontrará subido la plataforma para colocar los medios auxiliares del equipo de elevación. Accederá por accesos fijos o escaleras manuales homologadas de suficiente resistencia, altura y rigidez. Queda terminantemente prohibido saltar y subir en las plataformas de los camiones sin emplear dichos medios.  
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   Es imprescindible que en todas estas tareas previas, al igual que el resto, se encuentren todos los operarios bien visibles. Para ello se contará con la colaboración de señalistas que indicarán al operario de la grúa. En la obra se contará con la presencia del recurso preventivo de la contrata principal, el cual, estará presente en todo momento, ejerciendo labores de coordinación con el responsable de montaje (recurso preventivo igualmente).   3ª.-  Colocación de los elementos prefabricados  Se limpiará la zona de trabajo de restos de materiales, dejando el terreno perfectamente sólido y compacto para el asentamiento y posición estable de la grúa. Es fundamental puesto que deberá instalarse perfectamente con los dispositivos de seguridad que lleva incorporados (gatos estabilizadores). Necesariamente, el operario de la grúa deberá visualizar el equipo de trabajo o personal de obra en todo momento. Éste y el resto de obra, tendrá terminantemente prohibido acceder al lugar de trabajo por espacios no habilitados, fuera del alcance visual del operario de la grúa. Si ello no se pudiera evitar, se emplearán medios de comunicación tales como teléfonos móviles y comunicación no verbal, anexa al plan de seguridad y salud.   En los supuestos en los que exista riesgo de caída a distinto nivel superior a 2 metros, se colocarán protecciones colectivas tales como barandillas de altura mínima 1 metro, con listón intermedio y rodapié. Si ello no fuera posible instalar,  el operario deberá obligatoriamente ir provisto de arnés de seguridad anclado a puntos o líneas de vida existentes o bien emplear equipos de trabajo u otros elementos que faciliten la ejecución de los trabajos (cestas elevadoras, escaleras manuales, etc).   Queda terminantemente prohibido estar expuesto al riesgo de caída a distinto nivel si antes no se han adoptado medidas de  protección colectivas o, como último recurso, individuales.   Previo al inicio de los trabajos de montaje, el encargado de obra, junto con la colaboración del jefe de obra y montaje, será la persona competente designada por la obra para ejercer las labores de vigilancia, control y dirección del montaje. Esta persona coordinará todos los esfuerzos tendentes a garantizar un trabajo seguro con el jefe de equipo de montaje.   La distribución de los operarios para la colocación de las piezas será la siguiente: un operario estará colocado en la máquina guiando  el prefabricado hasta su colocación “in situ” y los otros dos se encontrarán a pie de obra guiando la pieza para su posterior colocación mediante cabos de gobierno.  En ningún caso, los operarios estarán situados bajo el radio de acción de la máquina y cargas en movimiento (nunca debajo de las cargas). Como mínimo, los operarios se situarán a 5 metros de distancia del radio de acción de la máquina y elementos prefabricados.  Por ello, los operarios se ayudarán de las herramientas manuales necesarias para su colocación definitiva y posterior sellado (si procede). En ningún caso, el trabajador intentará encajar las piezas si no es con la ayuda de las herramientas de que disponga, en previsión de atrapamientos entre piezas.  Para desenganchar, el trabajador podrá ejecutar desde pie de obra o, si procede, empleando medios auxiliares de elevación tales como escaleras de mano homologadas y en perfecto estado de uso. En caso de duda, consultar el Plan de seguridad y salud de la obra. Una vez desenganchada la pieza, el operario se retirará de la misma y dará orden nuevamente de retirada. Se prestará especial atención al balanceo de cadenas y ganchos. Para ello, se evitarán oscilaciones innecesarias elevando por encima de los operarios dichos medios, en previsión de golpes y choques contra objetos.     
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   Se marca con puntas en la solera el exterior del marco para poder sacar la alineación del paso.  El marco se engancha y se coloca con una pinza centrada en el marco por la parte de la hembra. La colocación se realizará siempre que sea posible aguas arriba y colocando el macho del marco aguas abajo.  Se continúa colocando en este sentido, alineándolos con el cordel.    
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex nº 8 
 
Estudi de l’organització i 
desenvolupament de l’obra 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
ANNEXE 08. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 1
 
Annexe 08. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
 
Les obres que s’han d’executar consisteixen en la construcció de dues noves rotondas a la 
carretera BV-2115 al seu creuament a diferent nivell amb la carretera C-31 a Vilanova i La 
Geltrú i de l’eixamplament d’una calçada a dues d’accès a la ciutat entre els pk’s 0+820 i 
0+000carril. 
 
El principal condicionant per a la correcta estructuració i desenvolupament de les obres és el 
manteniment del trànsit en les dues carreteres anteriors així com el manteniment dels accessos 
als terrenys confrontats en tot moment, creant així un mínim trastorn als usuaris i veïns durant 
l’execució de les obres. 
 
 
2. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
 
El primer que s’haurà de fer és el trasllat i reposició dels serveis afectats.  Durant aquesta 
primera fase no s’afectarà a la circulació i es mantindrà el trànsit normalment.  
  
Pel que fa a la rotonda, el primer que s’ha d’executar és el moviment de terres, l’esplanació i 
l’afermat de la part de la rotonda que queda per fora de l’actual carretera BV-2115 i dels ramals 
existents que connecten amb la carretera C-31. En quant a l’avinguda es realitzarà també el 
moviment de terres, l’esplanació i l’afermat de tota la zona ampliada. Durant aquesta segona fase 
s’intentarà que les obres a realitzar tinguin una mínima incidència sobre la circulació dels 
vehicles, procurant que es pugui mantenir el trànsit normalment. 
 
En la tercera fase, durant les obres de la segona part de la rotonda, es desviarà 
provisionalment el trànsit de la carretera C-15 per la part de la rotonda ja construïda. Un cop 
desviat el trànsit es realitzarà el moviment de terres, esplanació i afermat d’aquesta segona part 
de la rotonda, així com la construcció de l’illeta interior . 
  
En l’última fase, es realitzaran les obres d’acabat com són la senyalització, la col.locació de 
les barreres de seguretat, etc... Durant aquesta fase, en principi, no es produiran afectacions a la 
circulació, i per tant es podrà mantenir el trànsit normalment. 
 
Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri 
el mínim possible la bona circulació del trànsit tant per la carretera C-15 com per l’avinguda. La 
senyalització horitzontal i vertical a disposar durant les obres serà la establerta en la Norma de 
Carreteres 8.3-IC. 
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Annexe 09. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 
 
 
1.  INTRODUCCIÓ 
 
En compliment amb la O.C. 223/69 de novembre de 1969, se inclouen en el present projecte tots 
els elements complementaris necessaris per la correcte posada en servei de l’obra. 
 
Aquest annex es refereix a la senyalització horitzontal i vertical, al balisament i a la defensa. 
 
Per al projecte de la senyalització s’han seguit els criteris continguts en la Norma de Carreteres 
8.2-IC “Marcas Viales” i la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de l’ordre del 28 de desembre 
de 1999 del Ministeri de Foment, així com els senyals definits pel Reglament General de 
circulació aprovat per R.D. 13/1992 de 17 de gener. 
 
 
2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
  
Per a la disposició de marques vials s’han seguit les normes vigents actualment i especialment la 
Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de 16 de Juliol 1987, de la Direcció General de Carreteres del 
M.O.P.T.  
 
Totes les marques vials seran realitzades amb pintura blanca reflectant tal i com es descriu en el 
plec de condicions i en els plànols corresponents. 
 
Les marques utilitzades en aquest projecte són: 
 
Marques longitudinals  
 
Tipus M-1.3 
 
Línia de separació de carrils del mateix sentit de circulació en vies amb VM≤60 km/h. Traç i 
tram de 2,00 m i de 5,50 m, respectivament, i una amplada de 10 cm. 
 
Tipus M-1.7 
 
Línia de separació de carril especial, d’entrada o sortida en via amb VM≤100 km/h. Traç i tram 
de 1,00 m i amplada de 30 cm. 
 
Tipus M-2.2 
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Línia de prohibit avançar en calçades de dos o tres carrils i doble sentit de circulació. Amplada 
de 10 cm. 
 
Tipus M-2.3 
 
Línies de separació de sentits en calçades de quatre o més carrils. Amplada mínima de 10 cm. 
Amplada d’ambdues línies de 10 cm.  
 
Tipus M-2.6 
 
Línia de delimitació de borde de calçada en via amb VM≤100 Km/h. Amplada de 15 cm si el 
voral és ?1,5 m  i 10 cm si el voral és < 1,5 m. 
 
Marques transversals 
 
Tipus M-4.2 
 
Línia de cediu el pas. Traç de 0,8 m, tram de 0,4 m i amplada de 40 cm. 
 
Fletxes i altres inscripcions 
 
Tipus M-6.5 
 
Indicació de cediu el pas. Superfície de 1’434 m2. 
 
Tipus M-7.2 
 
Zebrejat en vies amb circulació en sentit únic i divergent amb VM≤60 km/h. Dimensions 
especificades en el plànol corresponent. 
 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Per a la ubicació de les senyals de circulació s’ha seguit la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” 
de l’ordre del 28 de desembre de 1999 del Ministeri de Foment, així com la nova nomenclatura 
de Senyals de Circulació i Cartells continguda en el R.D. 13/1992 de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament General de Circulació. 
 
En els plànols corresponents apareixen els nous senyals a col.locar així com els senyals a retirar. 
Totes les característiques dels materials a emprar venen definides en el Plec de Condicions 
Particulars.  
 
Els senyals de codi tipus P i R utilitzats, tots del tipus reflectiu d’alta intensitat, tenen les 
següents dimensions. 
 
Senyals circulars. 90 cm de diàmetre. 
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Senyals triangulars.  135 cm de costat. 
Senyals octogonals.  45 cm d’apotema. 
 
Els senyals de codi i els cartells es situaran respecte a la via de circulació d’acord amb el que 
s’indica en el quadre següent: 
 
 Distància al límit  
de la calçada 
Distància al límit  
del voral 
Alçada  
inferior senyal 
Autopista Mínim             3.00 m Mínim             0,70 m 2.00 m 
Carretera 
convencional amb 
voral  ≥ 1,50 m 
Mínim             2.50 m Mínim             0.50 m 1.80 m 
Carretera 
convencional amb 
voral  < 1,50 m 
Mínim             1.00 m
Recomanable 1.50 m 
Mínim             0.50 m
  
1.50 m 
 
 
Per als elements de sosteniment i els fonaments s’ha seguit l’annex 4 “Soportes y cimentaciones” 
de l’esborrany de la instrucció 8.1-IC “Señalización Vertical” de juliol de 1990. Les dimensions, 
materials, i el número de pals  estan indicats en els plànols corresponents així com en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
 
4. BARRERES DE SEGURETAT 
 
Per a la instal·lació de les barreres de seguretat s’han fet servir les recomanacions implantades 
pel M.O.P.T.M.A. segons les normes editades al respecte a la OC 321/95 T y P. 
 
S’ha adoptat el tipus de barrera semi-rígida de perfil obert i galvanitzat de doble ona 
(BMSNA4/120A) de 3 mm de gruix, 31,1 cm d’alçada i 8,25 mm de costat. 
 
La situació dels trams amb barrera de seguretat, bé perquè són marges de carreteres amb 
terraplens de gran alçada  o bé en estructura, s’assenyala en els plànols de senyalització. 
 
Les balises consistents en plaques reflexives, només es projecten en els trams de barreres de 
seguretat i adossades en el sí de la banda metàl·lica. Aquests reflectants es col·locaran en el 
centre geomètric de la barrera i separats entre sí cada quatre metres. 
 
Els pals de sustentació seran de perfil laminat del tipus C de 12 mm (C-120), situats com a 
màxim cada 4 m d’acord amb la longitud estàndard dels trams de barrera. Entre els pals de 
sustentació i la barrera de seguretat es disposarà un separador o amortidor, les dimensions del 
qual queden reflexades en els plànols corresponents. 
 
L’extrem inicial i final de la barrera, que seran trams de 12 metres, s’enterraran i ancoraran amb 
massissos de formigó, tal i com es reflexa en els plànols corresponents. 
 
El límit superior de la barrera de seguretat es situarà a 70 cm per sobre de la rasant del extrem de 
la calçada o del voral.  
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Annex nº 10 
 
Sistema medioambiental 
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FLORA I FAUNA 
FD101 Inventariar i enumerar les diferents comunitats vegetals i animals.  Identificar i enumerar els espais protegits (PEIN, ZEPA, LIC, etc.) i les espècies protegides. X 
FD102 
Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents (hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitat d’espais, etc.) (minimitzar la destrucció vegetal, les zones 
pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i superficials, etc.). 
X 
FD103 Avaluar l'impacte dels sistemes constructius de les estructures (viaductes, túnels, etc.).  X 
FD104 Limitar l’augment de la freqüentació de l’home en zones contigües a l’actuació quan siguin mediambientalment sensibles. X 
FD105 Minimitzar la pèrdua de vegetació a les embocadures dels túnels i a les fonamentacions.  
FD106 Avaluar l’augment del risc d’incendi.  
FD107 Revegetar amb espècies vegetals autòctones, potenciant les que previnguin el risc d’incendi.  
FD108 Fer que l’obra sigui permeable per a la fauna (fals túnels, passos de fauna: mamífers, peixos, amfibis, ocells. Avaluar l’increment del risc d’atropellaments.  
FD109 Minimitzar l’impacte que poden generar molls, dics, pantalans i dragatges sobre la flora i la fauna marina.  
HIDROLOGIA 
HD101 Avaluar i descriure les necessitats d’abastament i la disponibilitat d’aigua de la zona (recursos hídrics, superficials i subterranis).  
HD102 Estudiar l’afectació de l'obra en els cursos d’aigua superficial existents (condicions del flux, cicles de sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat).  X 
HD103 Estudiar la possibilitat d’ús d'aigua subterrània, de reaprofitament de l’aigua de pluja, d'aigües grises.  
HD104 Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües subterrànies.  
HD105 Preveure fluctuacions extraodinàries del nivell freàtic, com a conseqüència de l’execució de l’obra.  
HD106 Evitar canvis en la qualitat i quantitat de les aigües abans i després d'obres de regs, embassaments i similars.  
HD107 Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, o també per evitar el risc d'inundació. X 
HD108 En túnels, en desmunts i allí on s’escaigui preveure sistemes de tractament de l’aigua previs al seu abocament a llera pública (decantació de sòlids en suspensió, neutralització del pH, etc.).  
HD109 Estudiar la dinàmica del litoral.  
SÒL I SUBSÒL 
SD101 Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. X 
SD102 Protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el previnguin de l’erosió.   
SD103 Minimitzar les àrees a pavimentar per tal de preservar les propietats físiques del sòl. En millores de traçat, eliminar la traça antiga. X 
SD104 Aplegar la terra vegetal de la zona on anirà la infraestructura per aprofitar-la en revegetacions posteriors. X 
SD105 Definir quines solucions es poden prendre per evitar la contaminació del sòl (per exemple per: olis i hidrocarburs, llots tixotròpics, jet-groutings, etc.).  
SD106 Incorporar mètodes o tècniques per limitar l’acumulació de sediments i controlar la colmatació de preses i embassaments.  
SD107 Suggerir els punts d’obtenció de prèstecs tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. X 
SD108 Minimitzar l’ocupació a les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació i erosió.  
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ATMOSFERA 
AD101 Fer un estudi de la climatologia de l'emplaçament: direcció del vent, ventilació, orientació, insolació, pluviositat. Preveure i evitar canvis microclimàtics induïts per la futura actuació.  
AD102 Disposar d’un sistema de ventilació i tractament de l’aire a l’interior de la infraestructura que n'asseguri la qualitat.  
AD103 Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar les "lluminàries". X 
MATERIALS 
MD101 
Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels  materials utilitzats a l’obra, quan siguin 
adequats i no contradiguin la normativa tècnica constructiva.  Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció. 
 
MD102 Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar.  
MD103 Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga durabilitat.  
MD104 Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: pneumàtics, llots de depuradora, cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc.  
MD105 Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC's,...).  
MD106 Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona.  
MD107 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els materials utilitzats en: tipologies 
estructurals, excavacions i  terraplens, reblerts, etc. (També aplicable en boques de túnels, 
sortides d'emergència, pous de ventilació...). 
X 
RESIDUS 
RD101 Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i excavacions). X 
RD102 Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. X 
RD103 Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra.  X 
ENERGIA 
ED101 Afavorir la minimització del consum energètic.  
ED102 Utilitzar materials de baix consum energètic.  
ED103 Avaluar i promoure l’ús d’energies alternatives.  
POBLACIÓ 
PD104 Identificar els punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i minimitzar-ne l’impacte. X 
PD101 Identificar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la utilització (pols, sorolls, vibracions, impacte visual).  X 
PD102 Preveure l'increment del trànsit rodat, racionalitzar l'accessibilitat, facilitar l'accés a vianants i bicicletes. X 
PD103 Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb minusvalideses. X 
PD105 Reduir l’impacte a la població tenint en compte la futura mobilitat i les possibles afectacions a nuclis urbans, nuclis aïllats, expropiacions. X 
PD106 Avaluar el risc d’avingudes i d’inundacions. X 
PD107 
Minimitzar l'impacte acústic (juntes d’obres de fàbrica que facin menys soroll, fent que les tapes 
de clavegueram no coincideixin amb els carrils de circulació, fent ús de paviments drenants, 
etc). 
 
PD109 Preveure espais verds i zones de lleure.  
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1. Prescripcions derivades del Estudi d’Impacte Ambiental i de la Declaració d’Impacte Ambiental (fase de projecte i 
d’execució). 
(EIA) = Requeriment procedent de l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
(DIA) = Requeriment procedent de la Declaració d’Impacte Ambiental. 
 
 
1.1. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES EN FASE D’EXECUCIÓ 
 
1.1.1. Geologia 
 
1.1.1.1. (EIA) Previ a l’excavació i terraplenat es realitzarà el decapatge de la terra vegetal existent, la qual s’utilitzarà en la restauració 
de talussos. La revegetació de les seccions s’anirà realitzant a mesura que aquests vagin avançant. Es realitzarà un pla 
d’abassagaments de terra vegetal que haurà d’incloure l’estudi dels gruixos i qualitat, les necessitats i disponibilitats, la definició 
del manteniment i possibles llocs d’aplec. 
 
1.1.1.2. (DIA) Utilitzar com a zones de préstec extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord amb la llei 12/1981 i el Decret 
343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.1.1.3. (DIA) Situar el parc de maquinària, els abassegaments de materials, i instal·lacions provisionals d’obra, en zones de mínim risc 
de contaminació (planeres, poc permeables i allunyades de corrents d’aigua). Aquestes zones, un cop utilitzades, seran 
restaurades restituint-les a la seva situació inicial. 
 
1.1.1.4.  (EIA) S’escolliran per a la localització de zones per a l’aplec temporal de terres i materials àrees properes a l’obra, ben 
senyalitzades i impermeabilitzades, evitant també l’emplaçament en indrets pròxims a cursos d’aigua. S’adjuntarà, també, permís 
del propietari. 
 
1.1.2. Hidrologia 
 
1.1.2.1. (EIA) S’extremaran les mesures de precaució per evitar la contaminació de l’aigua per l’abocament d’olis, hidrocarburs, formigó, 
herbicides i altres substàncies.  
 
1.1.3. Vegetació 
 
1.1.3.1. (EIA) Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària. 
 
1.1.3.2. (EIA) Minimitzar les afeccions a la vegetació mitjançant un marcatge previ de la zona d’actuació, seleccionant aquells exemplars 
que puguin ser aprofitats mitjançant el seu trasplantament. 
 
 
 
 
 
1.1.4. Fauna 
 
1.1.4.1. (EIA) Evitar els treballs en l’època que pugui veure’s afectada la nidificació de les espècies protegides presents a la zona 
 
1.1.4.2. (DIA) Abans de l’execució del començament de l’obra es farà un inventari de la fauna protegida que pugui veure’s afectada 
durant l’època de reproducció per tal de prendre les mesures adients pel que fa a l’ajust del pla d’obra. 
 
1.1.5. Atmosfera  
 
1.1.5.1. (EIA) Realitzar un control exhaustiu de l’emissió de pols durant l’execució de l’obra mitjançant un seguiment setmanal i un 
programa de regs periòdics amb camions cisterna per tal d’aconseguir que la humitat retingui les partícules de pols de la 
superfície. Quan sigui necessari, condicionar els trajectes de moviment de maquinària amb material groller, com graves. 
Incrementar els regs en èpoques seques i en dies de forts vents.  
 
1.1.5.2. (EIA) Revisar periòdicament els vehicles de l’obra.  
 
1.1.5.3. (EIA) L’aplicació de regs periòdics que garanteixin baixos nivells d’emissió de pols durant les obres, així com l’aplicació d’altres 
mesures correctores i preventives de caire general. 
 
1.1.6. Soroll i vibracions 
 
1.1.6.1. (EIA) Limitar o restringir els treballs dins de la franja horària laboral. Evitar treballar durant els períodes de descans o lleure de les 
persones. 
 
1.1.7. Patrimoni cultural i arqueològic 
 
1.1.7.1. (EIA) Es comunicarà l’inici de les obres al servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, seguint les 
especificacions que aquesta consideri oportunes. A les zones detectades a l’estudi d’impacte ambiental com a susceptibles a 
trobar restes arqueològiques no s’iniciaran els moviments de terres fins la realització dels pertinents sondeigs i l’emissió de 
l’informe favorable per l’autoritat competent. 
 
1.1.7.2. (DIA) Es portarà a terme, per part d’un tècnic especialitzat, un seguiment arqueològic durant l’execució dels moviments de terra 
per tal que, en cas d’aparició de restes, es segueixin les directrius del Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni 
cultural. 
 
1.1.8. Integració paisatgística i urbanisme 
 
1.1.8.1. (DIA) Fer l’estesa de terra vegetal i revegetació de tots els talussos amb pendent igual o inferior al 3H:2V mitjançant 
hidrosembres i plantacions, tot respectant les prescripcions establertes en Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, i el Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció 
del foc bacterià (Erwinia amylovora). 
 
1.1.8.2. (DIA) Ajustar els treballs de construcció de l’obra a les prescripcions establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.9. Factors socioeconòmics 
 
1.1.9.1. (EIA) Garantir la permeabilitat del territori, assegurant la no interferència de les obres en la mobilitat dels vehicles i vianants de la 
zona, establint rutes alternatives racionals i ben senyalitzades. 
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1.1.9.2. (DIA) Definir un pla de camins d’obra que reflecteixi tots els camins i accessos necessaris per a l’execució de l’obra abans del 
començament d’aquesta. El promotor inclourà en el plec de prescripcions tècniques del projecte constructiu les especificacions 
adients per assegurar una realització respectuosa amb el medi i una posterior restauració. Com a criteri general es procurarà 
evitar l’obertura de nous camins. 
 
1.1.9.3. (DIA) Restituir tots els accessos i camins afectats així com mantenir en servei tots els accessos als camps de conreu durant la 
fase de construcció. 
 
1.1.9.4. (DIA) Garantir la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els plans de prevenció municipal d’incendis forestals, així 
com avisar els ajuntaments afectats de la necessitat de canviar els plànols del Pla de prevenció d’incendis forestals, adequant-
los als nous accessos establerts. 
 
1.1.10. Gestió de residus 
 
1.1.10.1. (DIA) Establir el sistema de gestió de residus generats a l’obra (olis, formigons, restes de la infrastructura existent, bidons, 
llaunes, plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
1.1.10.2. (EIA) Abocar les terres i runes d’obra en dipòsits controlats i autoritzats o en abocador de nova creació, acompanyats dels 
permisos i les autoritzacions corresponents. 
 
1.1.10.3. (EIA) Disposició d’una zona d’acopi temporal en obra amb posterior recollida i transport dels residus especials, amb diferents 
destins (centre de tractament, dipòsit controlat,...) en funció de la seva classificació segons s’estableix en la legislació vigent. 
 
1.1.10.4. (DIA) Tots els sobrants de material edàfic s’hauran de dur a abocador autoritzat. Sens perjudici dels permisos o autoritzacions 
que es requereixin, els abocadors permanents i/o temporals de terres s’hauran de localitzar en zones de mínima afectació 
ecològica i paisatgística, afavorint la seva utilització en la restauració de zones de préstec a cel obert, o bé de zones ja 
degradades properes, evitant l’emplaçament en indrets pròxims a cursos d’aigua i garantint l’estabilització dels materials abocats 
i el drenatge superficial. Tots els abocadors seran restaurats mitjançant l’estesa de terra vegetal i la seva revegetació. 
 
 
2. ALTRES REQUERIMENTS LEGISLATIUS 
2.1. AIGUA 
 
• Àmbit supramunicipal 
 
2.1.1. REGLAMENT METROPOLITÀ d’abocaments d’aigües residuals (BOP Núm.142 del 14/06/2004) 
Aquest Reglament té per objecte l’ordenació i la intervenció administratives de la utilització, mitjançant connexions i abocaments d’aigües 
residuals, del servei públic de les xarxes de clavegueram de titularitat municipal i de la xarxa metropolitana d’evacuació i de sanejament 
de la que és titular l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, en endavant Entitat Metropolitana. 
 
Obligatorietat del servei 
 
- La utilització de les xarxes municipals de clavegueram constitueix un servei públic de prestació i de recepció obligatòries. 
- La utilització de la xarxa metropolitana d’evacuació i de sanejament és així mateix un servei públic de recepció obligatòria. La seva 
prestació és igualment obligatòria de conformitat amb les previsions i l’execució del Pla de Sanejament de Catalunya en l’àmbit 
metropolità. 
 
- Totes les edificacions i establiments han d’abocar les seves aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram o a la xarxa 
metropolitana d’evacuació i sanejament mitjançant d’adequada connexió. 
 
- No s’admeten abocaments d’aigües residuals a cel obert, ni a instal·lacions d’evacuació fora de servei, ni la injecció dels 
abocaments en el subsòl. 
 
- Als abocaments que, excepcionalment, s’efectuïn a la llera pública, al mar o altres sistemes d’evacuació, els són d’aplicació les 
prescripcions dels articles 4.2 i 5 d’aquest Reglament. 
 
 
Connexió dels claveguerons 
 
- La connexió dels claveguerons al a xarxa pública ha de ser del tot estanca. A aquest efecte, la perforació de les parets s’ha de 
realitzar amb mètodes que permetin deixar un tall net, de forma que s’hi pugui adaptar perfectament la junta d’estanquitat. 
 
- Així mateix, la connexió dels claveguerons amb la xarxa pública, de clavegueram municipal o metropolitana, no pot sobresortir de la 
sessió útil del col·lector, ni deixar cap mena d’obstacle per al funcionament hidràulic del conducte. 
 
 
Condicions generals de connexió al clavegueram 
 
- Sens perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els respectius Ajuntaments, les connexions al clavegueram municipal 
executades per particular han de respectar les condicions generals següents: 
 
a) Els sol·licitants d’autorització de clavegueró longitudinal presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en 
planta i alçat, a escala 1:100 i 1:50, respectivament, amb detall exprés dels sifons generala i de la ventilació aèria. 
 
b) Els sol·licitants industrials han de presentar, a més, la documentació indicada a l’annex 7. 
 
c) A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs, han de complir les següents 
condicions: 
 
1a. El diàmetre interior del clavegueró no serà mai inferior a 20 centímetres de diàmetre. 
 
2a. Tots els aparells amb desguàs han de disposar de sifó i, de no haver-hi circumstàncies que aconsellin altra cosa, ha 
d’instal·lar-se també un sifó general a cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids. 
 
3a. Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici, s’instal·larà obligatòriament un tub de ventilació, sense sifó ni cap 
tancament, que ha de sobrepassar en dos metres l’últim accessible de l’edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a dos metres 
de distància dels predis veïns. Per aquest tub s’hi poden conduir les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els 
punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes antimúrids. 
 
4a. Els baixants de l’edifici poden servir de ventilació aèria, substituint el tub destinat a aquest fi, sempre i quan es compleixin les 
condicions fixades en el punt anterior. 
 
5a. En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials poden ser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i 
quan siguin susceptibles d’adaptar-se a les condicions senyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró. 
 
- Els Ajuntaments poden incorporar les obres de connexió al servei públic de gestió del clavegueram municipal, de forma que la seva 
execució estigui atribuïda als ens o empreses que tinguin encomanada la gestió, directa o indirecta d’aquest servei. En aquest 
supòsit les condicions contemplades en el paràgraf anterior seran tingudes en compte pels Ajuntaments en els respectius 
reglaments del servei i plecs de condicions tècniques. 
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• Àmbit autonòmic 
 
2.1.2. DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya (DOGC Núm.4015 del 21/11/2003) 
Objecte 
Aquesta Llei té per objecte ordenar les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques, 
regular, en l’àmbit d’aquestes competències, l’organització i el funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya, mitjançant una 
actuació descentralitzadora, coordinadora i integradora que ha de comprendre la preservació, la protecció i la millora del medi, i establir un 
nou règim de planificació i economicofinancer del cicle hidrològic. 
 
Protecció i defensa  
- Les afeccions que causin danys a les instal·lacions de les xarxes bàsiques d’abastament o que pertorbin la prestació del servei donen 
lloc a: 
a) L’adopció per l’administració competent de les mesures provisionals que siguin necessàries per protegir el domini públic i per 
assegurar la prestació del servei públic d’abastament d’aigua regulat en aquest títol. 
b) La imposició de multes coercitives per l’administració competent per a l’execució dels actes administratius, d’acord amb el que 
estableix la legislació de procediment administratiu, un cop transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment previ. La 
quantia de les multes coercitives no pot ser superior a 30.050,61 euros. Les multes poden ser reiterades en períodes no inferiors 
a vint dies fins al compliment efectiu del requeriment. 
c) La incoació d’un expedient sancionador. 
- Com a mitjà de protecció de les instal·lacions de les xarxes bàsiques d’abastament, s’estableix una zona de servitud afecta al servei 
públic de les conduccions i altres elements subterranis que en formin part consistent en una franja de deu (10) metres d’amplada 
mesurada de forma horitzontal i centrada sobre l’eix de les instal·lacions lineals, dins de la qual les activitats i els usos del sòl resten 
sotmesos a certes limitacions 
A efectes d’aquest Decret: 
 
- S’ha de sol·licitar autorització per a la realització d’obres o moviments de terres en la zona de servitud de les construccions de les 
xarxes bàsiques d’abastament. 
- Els abocaments a sistemes públics de sanejament han d’estar autoritzats. 
- S’ha de comunicar el canvi de titularitat de las autoritzacions. 
- No s’ha d’obstaculitzar la funció inspectora de la Administració. 
- S’han de  comunicar a la administració les situacions de perill o emergència. 
- S’ha de pagar el cànon de l’aigua i, quan sigui procedent, tots aquells tributs que siguin d’aplicació. 
- Els titulars d’autoritzacions d’abocament a clavegueram han de justificar el volum i qualitat del mateix mitjançant certificats emesos 
per centres reconeguts per l’Agència Catalana del Agua. 
- Els titulars d’abocaments industrials han de comptar amb una arqueta de registre fora del recinte industrial que permet  en tot 
moment la inspecció de l’abocament per l’Adminsitració.  
 
2.1.3. DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament  (DOGC Núm.3894 
del 29/05/2003) 
Aquest Reglament te per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats per les entitats locals de l’aigua (ELA) o altres 
administracions competents. 
 
L’àmbit d’aplicació del Reglament inclou tots els sistemes públics de sanejament gestionats per les ELA o per administracions 
competents. 
 
Els usuaris i usuàries no domèstics, l’activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana 
d’Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer, o sigui, potencialment contaminant o bé que generi 
abocaments superiors als 6.000 m3/any resten obligats a obtenir el permís d’abocament al sistema públic de sanejament i a respectar les 
prohibicions establertes en l’annex I i les limitacions que contempla l’annex II d’aquest Reglament.. 
 
L’autorització d’un abocament al medi només eximeix la connexió a un sistema públic de sanejament si aquest no existeix o bé si, encara 
que n’hi hagi, és autoritzat per l’organisme de conca perquè és més beneficiós per al medi. 
 
Prohibicions i limitacions 
 
- Resta prohibit: 
 
a) L’abocament de les substàncies que s’estableixen en l’annex I del present Reglament. 
 
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu abocament a sistema, excepte en casos d’extrema emergència o de 
perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l’ens gestor. 
 
c) L’abocament d’aigües blanques al sistema quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l’entorn de l’activitat una 
xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari s’haurà d’obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments. 
 
- Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l’annex II del present Decret, hauran de respectar les 
limitacions que s’hi estableixen. 
 
- L’ens gestor, amb comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua, podrà adoptar limitacions diferents a les establertes en l’apartat anterior 
quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s’aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al 
sistema, el cabal abocat considerat en el permís d’abocament decrementi a causa de l’estalvi d’aigua per part de l’establiment. 
 
2.1.4. DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’aigües residuals (DOGC Núm.2180 del 11/03/1996) 
Aquest Decret té per objecte regular el procediment aplicable per a l’obtenció per part dels titulars l’abocament de les aigües residuals, de 
l’autorització prevista en la normativa sectorial aplicable, així com l’establiment de normes d’adaptació de caràcter transitori. 
 
Estableix una classificació dels abocaments en diferents categories, en funció de la seva situació administrativa i del medi receptor. 
 
 
2.1.5. Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya (DOGC Núm.1074 del 28/11/1988) 
Este Decreto tiene por objeto establecer normas de control de los aprovechamientos de aguas subterráneas, incluyéndose en el Anejo II la 
delimitación de los acuíferos de la cubeta d’Abrera. 
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Las determinaciones que contiene este Decreto se aplican a todos los aprovechamientos de los recursos hidráulicos existentes en los 
acuíferos subterráneos o unidades hidrogeológicas que están delimitadas en los anexos I y II del mismo, excepto las disposiciones que 
expresamente refieren su aplicación solamente a los acuíferos incluidos en uno u otro de los anexos. 
 
Los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas o manantiales pertenecientes a las unidades hidrogeológicas incluidas en el 
anexo I, están obligados a constituirse en comunidad de usuarios. 
 
Los aprovechamientos de aguas subterráneas que no superen los 7.000 m3/año, requieren autorización previa de la Junta de Aguas. 
 
 
• Àmbit estatal 
 
2.1.6. Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE Núm.135 del 06/06/2003) 
Modifica diversos artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
Los requisitos de esta disposición legal están incluidos en los requisitos del Real Decreto 849/1986. 
 
2.1.7. Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE 
Núm.176 del 24/07/2001) 
Se consideran vertidos los que se realizan directa o indirectamente a las aguas continentales y al resto de Dominio Público Hidráulico, sea 
cual sea el procedimiento o técnica utilizada. 
 
Prohíbe el vertido de agua y de productos residuales, susceptibles de contaminar las aguas. 
 
El objeto fundamental de esta Ley es la regulación del Dominio Público Hidráulico y del uso del agua. El dominio público hidráulico está 
constituido por: 
 
- Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas... 
- Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
- Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 
- Los acuíferos subterráneos. 
- Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a 
cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores. 
 
La Ley establece las medidas necesarias para la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales, 
desarrollando, entre otros, el régimen de las autorizaciones de uso, de la concesión de aguas y de las autorizaciones de vertido. 
 
Las disposiciones transitorias de la Ley regulan la situación administrativa, derechos y régimen de adaptación a la nueva ley de los 
titulares de aprovechamientos de aguas y de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público hidráulico o de otros derechos 
conforme a la normativa que se deroga. 
 
El uso de las aguas requiere concesión administrativa. 
La utilización o aprovechamiento de los cauces o de los bienes situados en ellos requiere autorización o concesión. 
 
Está prohibido contaminar las aguas o degradar su entorno. 
 
Los vertidos de aguas y productos residuales al DPH deben estar autorizados. 
 
La ocupación o utilización de los bienes del DPH está gravada con un canon. 
 
Los vertidos al DPH están gravados con un canon. 
 
2.1.8. Real Decreto 1315/1992, de 20 de octubre, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, VI y VII de la Ley 29/1985 (BOE Núm.288 del 01/12/1992) 
Modificación de varios artículos del Real Decreto 849/1986, con el objeto de incluir básicamente cuestiones referentes a la protección de 
las aguas subterráneas. 
Este Real Decreto está incluido en el Real Decreto 849/86 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, donde se 
indican los requisitos aplicables. 
2.1.9. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 
Este Real Decreto aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), que desarrolla los títulos Preliminar, I (relativo a los 
bienes que integran el DPH), IV (relativo a la utilización del DPH), V (relativo a la protección del DPH y las aguas continentales), VI 
(relativo al régimen económico-financiero de la utilización del DPH) y VII (relativo a infracciones, sanciones y competencia de los 
Tribunales) de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
El RDPH regula, entre otros, los procedimientos administrativos para la obtención de concesiones y autorizaciones de uso y de vertido. 
 
Se consideran vertidos los que se realizan directa o indirectamente a los cauces, Directos (realizados inmediatamente sobre cursos del río 
o canales de riego) e indirecta (realizados en el alcantarillado, canales de desguace i pluviales). Las substancias contaminantes, una 
primera relación elegida en función de su toxicidad, presencia o bioacumulación, y una segunda donde sus efectos se gradúen según el 
tipo y características del medio receptor afectado, teniendo por cada relación actuaciones diferentes. (Articulo 254). 
 
En las zonas de policía y servidumbre sólo están permitidos determinados usos y actividades. 
 
El uso de las aguas requiere concesión administrativa. 
 
Está prohibido contaminar las aguas o degradar su entorno. 
 
Los vertidos de aguas y productos residuales al DPH deben estar autorizados. 
 
La ocupación o utilización de los bienes del DPH está gravada con un canon. 
 
Los vertidos al DPH están gravados con un canon. 
 
 
 
 
 
 
2.2. ATMOSFERA 
 
• Àmbit municipal 
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2.2.1. ORDENANÇA municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions de l’Ajuntament d’Abrera (BOP Núm.271 del 
12/11/1994) 
L’objecte d’aquesta ordenança és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà, regular els nivells sonors i les vibracions imputables a 
l’exercici de la indústria i les activitats, en general, així com els originats a la via pública, i garantir la necessària qualitat d’aïllament 
acústic de les edificacions per tal d’evitar riscos que puguin incidir en la salut pública. 
 
Les màquines utilitzades en la construcció, el manteniment, les instal·lacions i l’enderrocament d’edificis se subjectaran a: 
 
a) L’horari de treball serà el comprès entre les 8 hores del matí les 10 de la nit. 
 
b) Els motors de combustió aniran equipats d’un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en un estat correcte de 
manteniment. 
 
c) Els compressors, a menys de 10 metres d’edificis ocupats, o instal·lats a l’exterior de les obres, funcionaran amb el capó tancat. 
 
c) Els martells pneumàtics tindran un mecanisme silenciador a l’admissió i expulsió de l’aire. 
 
S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per raons de necessitat o perill, o aquelles que, pels 
seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. El treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, que 
determinarà els límits sonors que haurà de complir. 
 
Es considera horari nocturn la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, i diürn la resta de les hores. 
 
 
• Àmbit autonòmic 
 
2.2.2. LLEI 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC Núm. 3675 del 11/07/2002) 
Objecte 
L’objecte d’aquesta Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i 
ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui 
aplicable a tot el territori de Catalunya. 
 
Àmbit d’aplicació 
Resten sotmesos a aquesta Llei qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament inclosos als annexos que 
originin sorolls i vibracions. 
 
Valors límits d’emissió de vehicles de tracció mecànica i de maquinària 
- Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament els elements capaços de produir soroll 
perquè l’emissió de soroll del vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els valors límit d’emissió a què fa referència l’annex 
6. 
- L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la construcció s’ha d’ajustar a les prescripcions que 
estableix la normativa vigent, d’acord amb la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn 
produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes complementàries. 
- L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a la via pública i en la construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, 
llevat de les obres urgents, les que es fan per raons de necessitat o perill i les que, per llurs característiques, no es poden fer durant el 
dia. 
- S’exceptuen del compliment d’aquesta franja horària les obres que s’hagin d’executar urgentment, especialment les que tinguin com a 
finalitat el restabliment de serveis essencials per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i 
els serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies; les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent 
per a les persones i els béns, i les que, per llurs pròpies característiques, d’acord amb allò que s’estableixi per reglament, no puguin 
executar-se durant el dia. 
- El treball nocturn ha d’ésser expressament autoritzat per l’ajuntament. 
 
Resum de requisits 
 
- Es delimitarà el territori en zones de sensibilitat acústica. 
 
- Els ciutadans tenen dret a al mapa de capacitat acústica i a rebre la informació adient sobre les zones de sensibilitat acústica. 
 
- Les activitats no poden sobrepassar els valors límit d’immissió fixats. 
 
- Les activitats incloses en els annexos I, II i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
i en llurs modificacions han d’incloure en el projecte tècnic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència 
ambiental, o en la documentació que ha d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o, si escau, la llicència d’obertura 
d’establiments, un estudi d’impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l’annex 10 
 
 
• Àmbit estatal 
 
2.2.3. LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE Núm.276 del 18/11/2003) 
Objeto y finalidad 
Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse 
para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 
Ámbito de aplicación 
Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las 
edificaciones en su calidad de receptores acústicos. 
Valores límite de inmisión y emisión 
Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están obligados a respetar los correspondientes valores límite. 
Autocontrol de las emisiones acústicas 
Sin perjuicio de las potestades administrativas de inspección y sanción, la Administración competente podrá establecer, en los términos 
previstos en la correspondiente autorización, licencia u otra figura de intervención que sea aplicable, un sistema de autocontrol de las 
emisiones acústicas, debiendo los titulares de los correspondientes emisores acústicos informar acerca de aquél y de los resultados de su 
aplicación a la Administración competente. 
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Los titulares de los emisores acústicos regulados por esta ley están obligados a prestar a las autoridades competentes toda la 
colaboración que sea necesaria, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, mediciones y labores de recogida de información que 
sean pertinentes para el desempeño de sus funciones. 
2.2.4. REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por lo que se regulan las emisiones sonoras en el entorno de vidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE Núm.252 del 01/03/2002) 
Estableix les normes sobre emissions sonores en l’entorn, degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure, d’acord amb l’estipulat a 
la Directiva 200/14/CE del Consell i del Parlament Europeu, de 8 de maig, amb l’objectiu de contribuir a facilitar el funcionament del mercat 
interior a la Unió Europea i a protegir la salut i el benestar de les persones. 
 
Tota la maquinària i equips que s’utilitzin a l’obra i que siguin d’aplicació, disposaran de la corresponent “homologació CE” o “aprovació CE 
de tipus”, segons el que s’indica a l’article 4 d’aquesta llei. 
Les màquines no podran ser posades en el mercat ni en servei, al territori espanyol, si el fabricant o el seu representant autoritzat establert 
a la Unió Europea no garanteixin que: compleixen els requisits referents al soroll emes al medi ambient establerts al present Reial Decret; 
s’han conclòs els procediments d’avaluació de la conformitat previstos en l’article 13, i les maquines portin el mercat de la CE i la indicació 
del nivell de potencia acústica garantit i van acompanyades d’una declaració CE de conformitat. 
Organismes notificats. Autorització 
- Els Organismes notificats espanyols tenen la condició d’Organismes de control, al que es refereix el capítol I del Títol III de la Llei  
21/1992, de 16 de juliol, de Indústria. Segons lo previst en aquesta llei, hauran de ser autoritzats per l’organisme competent de la 
Comunitat Autònoma on s’iniciï la seva activitat, aplicant els procediments establerts a la citada llei i en el Reial Decret 2200/1995, de 
28 de octubre, pel que s’aprova la Infraestructura pe la Qualitat i la Seguretat Industrial. A efectes del present Reial Decret, hauran de 
reunir els criteris mínims establerts a l’annex IX del mateix, així com els demés requisits establerts en la Llei 21/1992 i Reial Decret 
2200/1995 mencionats. 
 
- Als certificats d’acreditatiu que dicti l’entitat acreditadora a que es refereix a l’article 17 de la Llei 21/1992, haurà de figurar una 
referència expressa al present Reial Decret així com els procediment concrets de l’avaluació de la conformitat i, en el seu cas, els 
tipus de màquines, per els quals siguin acreditats els organismes. 
 
 
2.3. RESIDUS 
 
• Àmbit autonòmic 
 
2.3.1. LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus (DOGC Núm.3915 del 
01/07/2003) 
En aquesta llei s’aproven els textos legals vigents de matèria de residus industrials i estableix els principis de la gestió dels residus a 
Catalunya, d’acord amb la política mediambiental de la Unió Europea. 
 
Les principals novetats introduïdes  en aquesta nova llei són les següents: 
 
- Ajusta la regulació de les activitats de gestió de residus a la Ley 3/1998, de 27 de febrer de, de la intervenció integral de la 
administració ambiental. 
 
- Defineix el concepte de residu comercial i estableix una regulació específica per aquests residus amb la finalitat de millorar i 
gramatitzar que els productors i posseïdors assumeixin tota la responsabilitat en la gestió, sense perjudici de que les entitats locals 
assumeixin la seva gestió directa, per tal de que es respectin les seves competències en matèria de residus municipals. 
 
- D’acord amb la Directiva 31/1999/CE, relativa al vessament de residus s’incorpora el concepte de residu inert i s’actualitza la llista de 
residus no admissibles als abocadors. 
 
- Es modifiquen els conceptes de valoració disposició del despreniment, fent una remissió necessària a la Decisió de la Comissió 
96/350/CEE, i es suprimeix el contingut del annexos I i II de l’antiga llei. 
 
- En la mateixa linea els canvis donats per altres entitats de dret públic en l’àmbit del medi ambient, passa a denominar-se Agencia de 
Residus de Catalunya i les referències de les disposicions vigents a la Junta de Residus han d’entendre’s fetes a la nova denominació. 
 
Altres requisits: 
 
- La gestió dels residus a l’origen haurà d’incloure’s en l’autorització o la llicència administrativa ambiental necessària per l’exercici de la 
activitat que generen els residus. 
 
- Els productors o posseïdores dels residus hauran de complir amb les següents disposicions: gestionar els residus segons les 
prescripcions establertes per la llei, aplicar les tecnologies més adequades per minimitzar la producció de residus i eliminació de les 
substàncies perilloses a la seva composició i facilitar a l’Administració la inspecció i informació. 
 
2.3.2. DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la Disposició Addicional Tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de Gestió de Residus (DOGC Núm.3447 del 01/08/2001) 
Aquest Decret està inclòs al Decret 93/1999. on s’indiquen els requisits aplicables. 
 
2.3.3. DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladora dels enderrocs i altres 
residus de la construcció (DOGC Núm.3414 del 21/06/2001) 
Tots els residus de la construcció han de ser entregats a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposició del rebuig i abonar, 
si es el cas, els costos de gestió. S’ha d’acreditar el document d’acceptació que garantitzar el correcta destí dels residus separats per 
tipus. Obtenir, a més, la llicència per a l’execució de l’activitat i la inscripció en el registre de gestors de residus de runes. 
 
Emetre el certificat on hi ha la quantitat i tipus de residus entregats, un cop finalitzada l’obra. 
 
2.3.4. DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC Núm.2865 del 12/04/1999) 
Els procediments de la gestió s’apliquen a les activitats de producció, possessió, transport, gestió de substàncies o productes que tinguin 
la consideració de residus. 
 
Els productors de residus industrials (capítol II) s’han de registrar en el registre corresponent, comunicar l’estat del residu en cada moment 
en funció de la gestió que es realitzi i determinar el responsable. El productor o posseïdor del residu industrial ha de gestionar els residus 
amb les determinacions del Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
El transport de residus (capítol III) ha d’ésser autoritzat per la Junta de Residus de la forma  indicada.  
 
Es determina el procés a seguir en el control de la gestió de residus (capítol V), fent-se necessària la següent documentació: fitxa 
d’acceptació, full de seguiment, full de seguiment itinerant, fitxa de destí i justificant de la recepció del residu. 
 
2.3.5. DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus 
de Catalunya (DOGC Núm.2865 del 12/04/1999) 
Nova redacció de l’annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya  
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S’aprova la nova redacció del Catàleg de residus de Catalunya, que s’adjunta a l’annex d’aquest Decret.  
Es modifica l’article 5 del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent:  
- El Catàleg de residus de Catalunya regula com a formes de gestió dels residus les activitats de valorització, tractament i disposició del 
rebuig. La valorització és la forma de gestió prioritària.  
 
- Els residus que es produeixin, que s’adquireixin intracomunitàriament o que s’importin s’han de gestionar d’acord amb les 
determinacions del Catàleg.  
 
- La Junta de Residus pot fixar una forma de gestió diferent en els supòsits següents:  
a) Si s’acrediten diferències en la composició o el comportament previsible del residu que evidenciïn la seva singularitat.  
b) Si queda acreditada la possibilitat de dur a terme una forma de gestió del residu, ateses les característiques d’aquest residu, que  sigui 
més beneficiosa ambientalment.  
- En els supòsits regulats en l’apartat anterior, quan la forma de gestió que pretengui fixar la Junta de Residus sigui diferent de la 
proposada pel productor o posseïdor del residu, ha de seguir-se el procediment contradictori fixat en l’article següent. 
 
2.3.6. DECRET 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició de rebuig en dipòsits controlats (DOGC Núm.2307 del 
13/01/1997) 
Tracta de regular les condicions tècniques i administratives que tenen que complir tots els dipòsits controlats de residus. No poden 
dipositar-se cap dels residus mencionats a l’annex II del Decret Legislatiu 2/1991, excepte quan es tracti d’un monodipòsit controlat. Els 
dipòsits controlats per la Junta de Residus podrà admetre residus no identificables visualment, amb prèvia caracterització analítica 
El monodipòsit està destinat a la disposició d’un únic residu o de varis amb característiques de composició i lixiviats compatibles o residus 
especials que no compleixin els requisits pels dipòsits controlats. 
Dins del dipòsit controlat de residus inerts, s’inclou el monodipòsit controlat de terres i runes. 
2.3.7. DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC Núm.2166 del 09/02/1996) 
S’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, que s’adjunta a l’annex d’aquest Decret. 
Objecte  
L’objecte d’aquest Catàleg de residus de Catalunya és la classificació de residus, segons les categories establertes en l’article 29 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, així com la seva codificació i la determinació de la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus. 
Classificació (Modificat per Decret 92/1999) 
Els residus es classifiquen en tres categories: residus especials, no especials i inerts. 
Codificació  
Per tal de determinar per a cada residu la gestió en les plantes autoritzades de gestors de residus, s’estableix una codificació de sis dígits, 
dels quals els dos primers indiquen el grup a què pertanyen, el tercer i el quart el subgrup i el cinquè i el sisè el tipus de residu. 
A cada residu se li assigna el codi que reflecteix millor les seves característiques, composició i origen. En el cas que un residu pugui ser 
designat amb més d’un codi, s’aplicarà aquell que s’ajusti més a les instruccions d’ús del Catàleg.  
En cas de dubte es realitzarà la caracterització i la Junta de Residus en decidirà la codificació. 
Gestió  
Els residus s’han de gestionar obligatòriament d’acord amb les determinacions establertes en el Catàleg de residus de Catalunya. 
El Catàleg de residus de Catalunya preveu com a gestió dels residus la valorització i la disposició del rebuig. 
La valorització dels residus sempre serà prioritària enfront de la disposició del rebuig. 
2.3.8. DECRET 201/1994, de 26 de juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC Núm. 1931 del 
08/08/1994) 
En la construcció, tota runa i residu, destinat a l’abandonament, està sotmès a la regulació de les operacions de la seva gestió, amb 
l’objectiu d’obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que hi ha en aquests residus. 
Hi ha descrit en el decret les obligacions del productor i posseïdor a l’article 5, i les dels gestor a l’article 6. 
Com acció preventiva, s’ha d’avaluar, en el projecte tècnic, el volum i les característiques dels residus i especificar la instal·lacions de 
reciclatge. 
2.3.9. LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus (DOGC Núm.1776 del 28/07/1993) 
Afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit territorial. Exclosos els radioactius, recursos minerals i 
de cantera, explotacions agrícoles i ramaderes no perilloses, explosius desclassificats, aigües residuals i efluents gasosos. 
En els articles 20, 21, 22, 23 i 32, considera el reciclatge i tractament dels residus tan en el seu origen com plantes externes, si són residus 
municipals o no municipals i dels residus no admissibles a l’abocador. 
2.3.10. ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats (DOGC Núm.1055 del 
10/09/1988) 
Prohibeix les actuacions d’abandó, abocament, dipòsit, combustió i tractaments que provoquin contaminació atmosfèrica i mesclat, 
especialment amb substàncies contaminats i residus tòxics i perillosos. 
Els residus seran tractats, reciclats o eliminats en la planta corresponent  
2.3.11. DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i residus (DOGC 
Núm.1982 del 21/04/1982) 
Aquest decret està inclòs en el Decret 34/1996, on s’indiquen els requisits aplicables. 
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• Àmbit estatal 
 
2.3.12. ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos (BOE Núm.43 del 19/02/2002) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos 
1. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 de la disposición final tercera de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, en el anejo 1 de la presente Orden se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, establecidas 
mediante la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo. 
2. El anejo 1 de la presente Orden será aplicable a todos los residuos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 10/1998. 
Lista Europea de Residuos 
1. De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición final tercera de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, en el anejo 2 de la presente Orden se publica la Lista Europea de Residuos, aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la 
Comisión, de 3 de mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por 
la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de julio.  
3. A efectos de lo establecido en el artículo 4 del reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, la consideración como residuos peligrosos de los residuos de envases se ajustará a lo establecido en la Lista 
Europea de Residuos que figura en el anejo 2 de esta Orden y, en particular, en el punto 6 del apartado B de dicho anejo. 
2.3.13. LEY 10/1998. de 21 de abril, de Residuos (BOE Núm.96 del 22/04/1998) 
Objeto 
1. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por 
este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la 
finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 
2. El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su 
producción o gestión. 
Ámbito de aplicación 
1. Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones: 
a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
b) Los residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear. 
c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde 
tierra al mar regulados por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos desde buques y aeronaves al mar regulados por los 
tratados internacionales de los que España sea parte. 
2. La presente Ley será de aplicación supletoria a las materias que se enuncian a continuación en aquellos aspectos regulados 
expresamente en su normativa específica: 
a) La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento de recursos minerales, 
así como de la explotación de canteras, en lo regulado en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  
b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, en lo regulado en el Real Decreto 2224/1993, de 
17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y 
protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. 
c) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no 
peligrosas, cuando se utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 
sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y en la normativa que 
apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta. 
d) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de materias primas peligrosas o de productos 
explosivos utilizados en la fabricación de los anteriores, en lo regulado en el Reglamento de Explosivos, aprobado mediante Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero. 
e) Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza primaria de las materias primas 
agrícolas, cuando estén destinadas a su valoración como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos, de acuerdo con el apartado R.10, del anexo II.B de la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996. 
Posesión de residuos 
- Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de 
residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas 
operaciones. 
En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad. 
- Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos 
posibles. 
- El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes de gestión 
Normas generales sobre la gestión de los residuos 
- Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de 
residuos que dificulte su gestión. 
 
 
Eliminación 
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- El depósito de residuos en cualquier lugar durante períodos de tiempo superiores a los señalados en el artículo 3.n), será considerado 
como una operación de eliminación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 
- Los residuos para los que no exista un método o instalación de valorización o eliminación seguros para la protección de la salud humana 
o el medio ambiente, tendrán que ser depositados en las condiciones de seguridad que determine el Gobierno o, en su caso, las 
Comunidades Autónomas. 
Residuos urbanos y servicios prestados por las Entidades locales 
- Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las Entidades locales, para su reciclado, valorización o 
eliminación, en las condiciones en que determinen las respectivas ordenanzas. 
- Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características especiales, pueden producir trastornos en el transporte, 
recogida, valorización o eliminación, estarán obligados a proporcionar a las Entidades locales una información detallada sobre su origen, 
cantidad y características. 
Inspección de la gestión de los residuos 
- Los titulares de las actividades a que se refiere esta Ley estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, 
a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información y cualquier otra operación para el 
cumplimiento de su misión. 
2.3.14. REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por la que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 
Núm.160 del 05/07/1997) 
Modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.  
El Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, queda modificado de la forma siguiente: 
- La redacción del primer párrafo del apartado 1 del artículo 37 se sustituye por la siguiente:  
«El gestor, incluido el transportista, está obligado a llevar un registro comprensivo de todas las operaciones en las que intervenga y en el 
que figuren, al menos, los datos siguientes:».  
- En el artículo 40 («Otras obligaciones del gestor») se añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción:  
«No mezclar las diferentes categorías de residuos tóxicos y peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la consideración de tóxicos y 
peligrosos.  
No obstante, no será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior siempre que se garantice que los residuos se valorizarán o 
eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente. En 
tal caso, la mezcla de residuos será considerada una operación independiente de gestión de residuos tóxicos y peligrosos y requerirá, por 
tanto, autorización administrativa en los términos establecidos en la Ley 20/1986 y en este Reglamento.  
Si los residuos ya están mezclados con otras sustancias o materiales deberá procederse a su separación cuando ello sea necesario para 
que los residuos tóxicos y peligrosos puedan valorizarse o eliminarse sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar el medio 
ambiente, siempre que ello sea técnica y económicamente viable». 
2.3.15. REAL DECRETO 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
El presente Real Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento y los requisitos que han de cumplirse en la autorización, 
comercialización y utilización de los productos fitosanitarios en su presentación comercial. 
Asimismo establece las medidas para la ejecución del control de los productos fitosanitarios y de las sustancias activas, mediante ensayos 
y análisis oficiales que garanticen la utilización y el almacenamiento adecuado del producto.  
Los envases que contengan productos fitosanitarios deberán contener el etiquetado y el envasado correcto, de acuerdo con las normas 
establecidas por el presente Real Decreto, así como cumplir las condiciones de uso autorizadas e indicadas por la etiqueta. 
2.3.16. ORDEN de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados (BOE Núm.57 del 08/03/1989) 
El productor d’olis haurà d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les mescles amb aigua o altres residus no 
oleaginosos, estant en instal·lacions que permetin la conservació fins la seva recollida, gestió i entrega a persona autoritzada. 
L’envasat i etiquetatge hauran de complir les normes (evitar pèrdues, materials no susceptibles a ser atacats, etiquetatges clars, llegibles i 
indeleble). 
2.3.17. REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por la que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos (BOE Núm.182 del 30/07/1988) 
Es d’aplicació a les activitats de gestió, recipients i envasos buits que hagin contingut relacionats  amb els residus tòxics i perillosos. 
Condicions d’etiquetatge, obligacions dels productors i emmagatzematge segons l’article 13, 14 i 15. 
2.3.18. REAL DECRETO 3349/1983, por la que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas. 
La presente Reglamentación tiene por objeto definir lo que se entiende por plaguicidas y establecer las normas de su fabricación, 
almacenamiento, comercialización y utilización, obligando a los fabricantes, comerciantes, aplicadores y empresas de tratamientos con 
plaguicidas y, en general, a los usuarios de plaguicidas. 
A efectos de su control oficial, las fábricas de plaguicidas, así como los locales de almacenamiento y comercialización, las empresas de 
tratamientos, aplicadores y usuarios de plaguicidas, deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas, tal y como se concreta en el artículo 4. 
Asimismo, en el artículo 6 se concretan los requisitos de los establecimientos de fabricación, almacenamiento, comercialización y 
aplicación de plaguicidas y de los materiales con ellos relacionados. 
Debido a que son sustancias peligrosas deberán cumplir con las condiciones de envasado y etiquetado establecidas por el presente Real 
Decreto, así como el cumplimiento de las normas sobre la manipulación y las prácticas de seguridad correspondientes. 
 
 
• Àmbit comunitari 
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2.3.19. DECISIÓN 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión en lo relativo a la lista de residuos (DOCE L Núm.203 del 28/07/2001) 
El anexo de la Decisión 2000/532/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión. 
  
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2002. 
  
Anexo 
 
Modificación del Anexo de la Decisión 2000/532/CE 
 
El anexo de la Decisión 2000/532/CEE se modifica como sigue:  
1) La partida número 06 08 02 "residuos que contienen clorosilanos" se sustituye por el texto siguiente:  
"06 08 02* residuos que contienen clorosilanos peligrosos"  
 
2) La partida número 07 02 16 "residuos que contienen siliconas" se sustituye por el texto siguiente:  
"07 02 16* residuos que contienen siliconas peligrosas 07 02 17 residuos que contengan siliconas distintas de las mencionadas en la 
partida 07 02 16" 
 
3) La partida número 17 06 05 materiales de construcción que contienen amianto se sustituye por el texto siguiente:  
"17 06 05* materiales de construcción que contienen amianto (1).  
 
(1) Por lo que respecta al vertido de los residuos, los Estados miembros podrán decidir posponer la entrada en vigor de esta partida hasta 
tanto se establezcan las medidas apropiadas para el tratamiento y el vertido de los residuos de materiales de la construcción que 
contengan amianto. Estas medidas deberán adoptarse con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 17 de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, relativa al vertido de residuos, y deberá adoptarse a más tardar el 16 de julio de 2002 (DO L 182, 16.7.1999)"  
 
4) La partida número 19 08 09* "mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen 
aceites y grasas comestibles" se sustituye por el texto siguiente:  
"19 08 09 mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen sólo aceites y grasas". 
 
2.3.20. DECISIÓN 2001/119/CE, de la Comisión, que modifica la Decisión 2000/532/CE (DOCE L Núm.47 del 16/02/2001) 
El anexo de la Decisión 2000/532/CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con 
la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE por la que se establece una lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos, quedará 
modificado como sigue: 
 
La entrada "16 01 04 Vehículos desechados" se sustituirá por el texto siguiente: 
“ 01 04* Vehículos al final de su vida útil" 
 
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2002. 
 
 
 
2.3.21. DECISIÓN 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo 
que se refiere a la lista de residuos (DOCE L Núm.47 del 16/02/2001) 
La Decisión 2000/532/CE quedará modificada de la manera siguiente: 
 
- El anexo se sustituirá por el anexo de la presente Decisión. 
- La presente Decisión será aplicable a partir de 1 de enero de 2002. 
  
Lista de residuos con arreglo a la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y al apartado 4 del 
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos 
  
Introducción  
 
1. La presente lista es una lista armonizada de residuos que se revisará periódicamente a la luz de los nuevos conocimientos y, en 
particular, de los resultados de la investigación y, si fuera necesario, se modificará conforme al artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. La 
inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material 
sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE.  
2. Los residuos que figuran en la lista están sujetos a las disposiciones de la Directiva 75/442/CEE, a menos que se aplique lo dispuesto 
en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la misma.  
 
3. Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis cifras para los residuos, y de cuatro y dos cifras para 
los subcapítulos y capítulos respectivamente. Para localizar un residuo en la lista se deberá proceder de la manera siguiente:  
 
3.1. Localizar la fuente que genera el residuo en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20 y buscar el código apropiado de seis cifras para el residuo 
(excluidos los códigos finalizados en 99 de dichos capítulos). Nótese que algunas unidades de producción específicas pueden necesitar 
varios capítulos para clasificar sus actividades: por ejemplo, un fabricante de automóviles puede encontrar sus residuos en los capítulos 12 
(residuos del moldeado y del tratamiento de superficie de metales y plásticos), 11 (residuos inorgánicos que contienen metales 
procedentes del tratamiento y del recubrimiento de metales) y 08 (residuos de la utilización de revestimientos), dependiendo de las 
diferentes fases del proceso de fabricación. Nota: los residuos de envases recogidos selectivamente (incluidas las mezclas de materiales 
de envase diferentes) se clasificarán con el código 15 01, no el 20 01.  
 
3.2. Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20, se deberán consultar los capítulos 13, 14 y 
15 para localizar el residuo.  
 
3.3. Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al capítulo 16.  
 
3.4. Si tampoco se encuentra en el capítulo 16, se deberá utilizar el código 99 (residuos no especificados en otra categoría) en la parte de 
la lista que corresponde a la actividad identificada en el primer paso.  
 
4. Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 
91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa 
Directiva.  
 
5. A efectos de la presente Decisión, "sustancia peligrosa" designa cualquier sustancia que haya sido o vaya a ser clasificada como 
peligrosa en la Directiva 67/548/CEE y sus posteriores modificaciones; "metal pesado" designa cualquier compuesto de antimonio, 
arsénico, cadmio, cromo (VI), cobre, plomo, mercurio, níquel, selenio, telurio, talio y estaño, así cono estas sustancias en sus formas 
metálicas, siempre que estén clasificadas como sustancias peligrosas 
6. Cualquier residuo clasificado como peligroso a través de una referencia específica o generala sustancias peligrosas sólo se considerará 
peligroso si las concentraciones de estas sustancias (es decir, el porcentaje en peso) son suficientes para que el residuo presente una o 
más de las características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE. En lo que se refiere a las categorías H3 a H8, H10 y 
H11 se aplicará el artículo 2 de la presente Decisión. Este mismo artículo no contiene en la actualidad disposiciones respecto a las 
características HI, H2, H9 y H12 a H14.  
 
7. De conformidad con la Directiva 1999/45/CE, que establece en su preámbulo que se considera que el caso de las aleaciones necesita 
una evaluación en mayor profundidad porque las características de las aleaciones son tales que puede que no sea posible definir con 
exactitud sus propiedades utilizando los métodos convencionales actualmente disponibles, la disposición del artículo 2 no se aplicaría a las 
aleaciones de metales puros (no contaminados con sustancias peligrosas). Esto será así hasta tanto siga pendiente de realización la labor 
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que la Comisión y los Estados miembros se han comprometido a emprender sobre el método específico de clasificación de las aleaciones. 
Los residuos específicamente enumerados en la presente lista seguirán estando clasificados como en la actualidad.  
 
8. Se han utilizado las siguientes normas de numeración de los epígrafes de la lista: en el caso de los residuos en los que no se han 
introducido cambios se han utilizado los números de código de la Decisión 94/3/CE. Los códigos de residuos que han sufrido 
modificaciones se han eliminado y dejado en blanco para evitar confusiones tras la aplicación de la nueva lista. A los residuos añadidos se 
les han atribuido códigos no utilizados en la Decisión 94/3/CE y en la Decisión 2000/532/CE. 
 
2.3.22. DECISIÓN 2000/532/CE, de la Comisión, por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/422/CE (DOCE L Núm.226 del 06/09/2000) 
Publica el nuevo Catálogo de Residuos Europeo. 
 
En el artículo 1 queda aprobada la lista que figura en el anexo de la presente Decisión. 
 
En el artículo 5 quedan derogadas las Decisiones 94/3/CE y 94/904/CE con efectos a partir del 1 de enero de 2002. 
 
Anexo lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE sobre residuos y con el apartado 4 
del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos: 
 
Anexo sustituido por la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la presente Decisión (DOCE 
nº L 47 de 16 de febrero de 2001). - Anexo modificado sucesivamente por la Decisión 2001/119/CE de la Comisión, de 22 de enero de 
2001, que modifica la presente Decisión (DOCE nº L 47 de 16 de febrero de 2001), y por la Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de 
julio de 2001, por la que se modifica la presente Decisión (DOCE nº L 203 de 28 de julio de 2001). 
 
 
2.4. ESPAIS NATURALS 
 
• Àmbit autonòmic 
 
2.4.1. Decret 14/2005, d’1 de febrer, pel qual s’avança l’aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 
Núm.4315 del 03/02/2005) 
Les mesures de prevenció d’incendis forestals regulades al capítol 4 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, a adoptar en terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els 
envolta, s’avancen a les comarques que figuren a l’annex al dia de la publicació d’aquest Decret i són d’aplicació fins al dia 14 de març de 
2005. 
 
 
 
 
2.4.2. Ordre MAB/62/2003, de 13 de Febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Núm.3829 del 24/02/2003) 
El  Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales, regula con carácter general 
las normas y prohibiciones necesarias para proteger los bosques y los terrenos forestales de Cataluña contra la grave amenaza que 
suponen los incendios forestales. 
 
Esta norma establece un catálogo diferenciado de medidas, unas aplicables durante todo el año, otras aplicables durante determinadas 
épocas del año y otras aplicables en zonas y periodos de alto riesgo de incendio. 
 
Entre las medidas aplicables sólo en determinadas épocas del año, el art. 14 del Decreto establece las medidas preventivas a aplicar 
durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo. Estas medidas preventivas se concretan en el establecimiento de 
unos requisitos previos para hacer fuego y unas prohibiciones generales. Este artículo establece también la posibilidad de que los agentes 
rurales y otros agentes de la autoridad puedan establecer in situ medidas complementarias con el fin de mejorar la seguridad, así como 
detener las actuaciones que se estén llevando a cabo cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.  
 
Así pues, se aprueba esta Resolución con el fin de arbitrar las medidas que permitan tener un conocimiento previo de las quemas que se 
lleven a cabo en el territorio. 
 
Todas las personas que tengan previsto hacer fuego en los terrenos forestales descritos en el Anexo 1 tendrán que comunicarlo 
previamente utilizando el modelo que se detalla en el Anexo 2 de esta Orden. 
 
2.4.3. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Núm.2022 del 
10/03/1995) 
Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.  
Als efectes d’aquesta disposició s’entén per:   
- Zona de seguretat: una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena 
de material que pugui propagar el foc.  
- Zona de protecció: una franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida 
(densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes 
esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc 
d’incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.  
Els titulars i responsables d’instal·lacions ferroviàries tenen l’obligació de mantenir una amplada mínima de dos metres des dels rails com a 
zona de seguretat.  
2.4.4. Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als 
programes de restauració d’activitats extractives (DOGC Núm.1931 del 08/08/1994) 
Establiment de fiances 
 
Els informes vinculants formulats per la Direcció General de Patrimoni Natural en compliment del que disposen la Llei 12/1981, de 24 de 
desembre, i les seves disposicions reglamentàries de desenvolupament, establiran les mesures correctores i de protecció mediambiental 
adients quan el projecte no garanteixi totalment les tasques de protecció mediambiental i fixaran, d’acord amb aquest Decret, l’import de 
les fiances de restauració i, si s’escau, el seu fraccionament. 
 
 
Quantia de les fiances  
 
2.1 Als efectes assenyalats a l’article anterior, i amb la limitació que estableix l’article 8.2 de la Llei 12/1981, s’aplicarà un import de nou-
centes mil pessetes per hectàrea quan es tracti de la restauració de superfícies sensiblement horitzontals i planes, que comprengui 
exclusivament:  
 
a) Moviment de terres pròpies amb anivellaments de terreny fins a 0,50 metres de fondària.  
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b) Estesa de sòl edàfic propi abassegat, fins a 0,20 metres de gruix.  
 
c) Llaurada i aportació d’adobs.  
 
d) Sembra amb espècies herbàcies.  
 
e) Alternativament al que preveuen els paràgrafs c) i d), plantació de fruiters, pollancres o altres espècies arbòries de conreu.  
 
2.2 En aquells casos de superfícies sensiblement horitzontals i planes en què la restauració comporti també la reforestació de l’àrea 
afectada, la quantia de la fiança serà la següent:  
 
a) Un milió de pessetes per hectàrea quan la densitat d’arbrat a assolir sigui inferior a cinc-centes unitats per hectàrea.  
 
b) Un milió cent seixanta mil pessetes per hectàrea en els altres supòsits.  
 
2.3 Quan es tracti d’àrees atalussades, s’aplicaran a les quantitats establertes als punts 2.1 i 2.2 els següents coeficients de majoració:  
 
a) 1,2 en àrees atalussades amb un pendent mitjà entre 2/1 i 1,5/1 horitzontal/vertical. 
 
b) 1,8 en àrees atalussades amb un pendent mitjà de més de 1,5/1 horitzontal/vertical.  
2.4 Així mateix, quan la restauració comporti altres conceptes no esmentats als punts anteriors, l’import de la fiança s’incrementarà de la 
forma que a continuació es detalla:  
 
a) Terres vegetals d’aportació esteses: cent pessetes per metre cúbic.  
 
b) Reblert amb material propi, estès: dues-centes mil pessetes per hectàrea i metre d’alçada de reblert.  
 
c) Reblert amb material d’aportació, estès: set-centes mil pessetes per hectàrea i metre d’alçada de reblert.  
 
d) Execució i construcció de rases per a la xarxa de desguàs, incloses trampes de sediments.  
    Terreny compacte: cinc-centes pessetes per metre lineal.  
    Terreny disgregat: tres-centes cinquanta pessetes per metre lineal.  
 
e) Hidrosembra: cent seixanta pessetes per metre quadrat. 
 
 f) Subsolat: vint pessetes per metre quadrat.  
 
g) Estufament: cent trenta-dues pessetes per metre quadrat.  
 
h) Obres especials i altres mesures de protecció del medi ambient. En aquests casos la quantificació s’efectuarà mitjançant partides 
alçades o pressupostos, d’acord amb els quadres de preus de referència publicats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya o, en el seu defecte, amb preus de mercat.  
  
 
Reducció de la fiança  
 
D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espai naturals, quan les activitats extractives objecte del present 
Decret no afectin l’àmbit d’espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural ni en els altres espais d’especial interès natural assenyalats a 
l’annex de la Llei 12/1981, la fiança definida en funció del que disposa l’article anterior s’aplicarà en un 50% del seu import.  
 
2.4.5. Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC 
Núm.1927 del 29/07/1994) 
Article únic  
 
Es modifiquen els articles 23.2, 30.3, 40.1, 50, 51, 58.1, 77 i 80.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en els termes 
que s’estableixen en aquest Decret legislatiu. 
 
L’article 23.2 queda redactat de la manera següent:  
 
23.2 Per a la rompuda dels terrenys forestals expressats a l’apartat 1, cal l’autorització de l’Administració forestal, la qual ha de tramitar 
l’expedient, amb l’informe previ de les entitats locals amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació. La manca de resolució 
expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes desestimatoris. 
 
2.4.6. Ordre, de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del 
medi ambient d’aplicació a les activitats extractives (DOGC Núm.1007 del 20/06/1988) 
Article 1  
1.1 Els sol·licitants d’autoritzacions d’aprofitaments i de concessions d’explotació de recursos miners podran presentar, al programa de 
restauració, una proposta de fases (d’explotació i/o restauració) desplegada en el programa d’execució esmentat a l’article 3.g) del Decret 
343/1983, de 15 de juliol, amb l’objecte de fraccionar la fiança de restauració, d’acord amb el que preveu l’article 6.9 del Decret 343/1983, 
de 15 de juliol.  
1.2 La Direcció General de Política Territorial, als informes que preveu l’article 5.4 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, valorarà la idoneïtat 
de les fases proposades atenent, entre altres, els criteris següents:  
a) Diferenciació de les fases, sobre la base d’elements físics lineals permanents que separin de forma inconfusible els límits entre les fases 
proposades.  
b) La superfície de cadascuna de les fases haurà de ser superior a 5 hectàrees. Es podran acceptar fases d’àrea inferior quan els volums 
d’extracció corresponents a cada fase superin els 100.000 m³.  
c) Serà condició indispensable per a la consideració possible de fases, als efectes considerats al punt anterior, que aquestes hagin estat 
projectades de tal manera que no es produeixi l’afecció d’una nova fase sense haver-se assolit els nivells de restauració previstos a les 
fases anteriors. A tal efecte, al programa d’execució a què fa referència l’article 3.g) del Decret 343/1983, de 15 de juliol, es definiran els 
treballs de restauració a executar en cada fase i l’espai imprescindible destinat a les maniobres de maquinària i vehicles.  
d) En el cas d’incompliment del programa d’execució, es considerarà que l’explotació queda com a fase única i s’haurà de dipositar la 
fiança total fixada per la Direcció General de Política Territorial.  
 
2.4.7. Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal (DOGC Núm.978 del 15/04/1988) 
Article 1 
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1.1 Aquesta Llei té per finalitat establir l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i garantir la 
producció de primeres matèries, aprofitar adequadament els recursos naturals renovables i mantenir les condicions que permeten un ús 
recreatiu i cultural d’aquests terrenys.  
1.2 Són objectius d’aquesta Llei:  
a) Promoure i millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals, fent-la compatible amb la protecció del 
medi físic.  
b) Evitar la disminució de la superfície forestal existent i afavorir-ne l’ampliació per a aturar el desenvolupament de processos d’erosió, 
garantir l’assentament hidrològic dels terrenys de muntanya i reduir els dèficits existents en recursos forestals.  
c) Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera transformació dels productes del bosc fomentant la creació local 
d’ocupació, principalment en les comarques de muntanya i en les zones de vocació forestal, i millorar la rendibilitat de les masses 
boscoses.  
d) Millorar la gestió dels aprofitaments silvo-pastorals mitjançant accions d’assessorament, suport i tutela de l’Administració forestal.  
e) Introduir criteris de manteniment i d’increment de les àrees forestals existents en l’ordenació territorial, en el planejament urbanístic i en 
la política d’estructures agràries.  
f) Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys forestals de llur territori.  
g) Fomentar l’associacionisme i la col·laboració entre els sectors implicats en la producció, la transformació i la comercialització dels 
recursos forestals.  
h) Promoure la investigació i l’experimentació forestals i la formació dels productors o gestors d’activitats forestals.  
2.4.8. Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya (DOGC 
Núm.493 del 12/12/1984) 
Aquesta protecció implica la prohibició de la recol·lecció, la tallada i el desarrelament d’aquestes plantes o d’alguna de les seves parts 
incloses les seves llavors, així com la seva comercialització, sens perjudici del que s’indica a l’article 4 d’aquesta Ordre. 
 
2.4.9. Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives 
(DOGC Núm.356 del 19/08/1983) 
Les disposicions d’aquest Decret s’han d’aplicar a les activitats extractives existents o de nova implantació que es realitzin en aquells 
espais d’especial interès natural inclosos en la llista aprovada pel Ple de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya el 21 de maig de 1980 i 
reproduïda a l’annex de la Llei 12/1981, així com en aquells altres als quals es refereixen respectivament els articles 1.2 (amb caràcter 
supletori quan impliquin una major protecció en relació amb els règims específics de què es tracti) i 2.2 de la Llei.  
 
1. Els titulars d’autoritzacions d’explotació o d’aprofitament dels recursos miners de les seccions A i B respectivament i de permisos 
d’exploració o d’investigació així com de concessions d’explotació, siguin directes o derivades, de recursos de les seccions C i D, són 
obligats a prevenir i compensar les conseqüències d’aquestes activitats que resultin perjudicials per al medi ambient, d’acord amb el 
corresponent Programa de Restauració.  
 
2. El Programa de Restauració definirà el conjunt de mesures i accions a realitzar per tal de garantir:  
 
a) La protecció del medi ambient de les conseqüències perjudicials susceptibles d’ésser produïdes per l’activitat de què es tracti.  
b) La integració de l’àrea afectada a l’ambient natural que l’envolta amb els objectius de protecció del paisatge i condicionament dels 
terrenys afectats.  
 
3. El Programa de Restauració formarà part de la documentació que acompanya les sol·licituds presentades per a realització de les 
diverses activitats a què fa referència el punt anterior. Quan es tracti d’explotacions degudament autoritzades anteriorment a la vigència de 
la Llei, serà d’aplicació a aquests efectes el que estableix la disposició transitòria primera d’aquest Reglament.  
 
4. Els Programes de Restauració s’hauran d’ajustar al que disposa el present Decret, sens perjudici del compliment de les ordenances 
tècniques municipals que siguin dictades d’acord amb el que preveuen a aquest efecte les disposicions finals primera, segona i tercera de 
la Llei, una vegada realitzat el corresponent desplegament legislatiu.  
 
2.4.10. Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial 
interès natural afectats per activitats extractives (DOGC Núm.189 del 31/12/1981) 
Article 1 
 
1. La present Llei té per objecte d’establir mesures addicionals de protecció del medi ambient per mitjà d’un tractament especial per a la 
restauració dels terrenys i de llur repoblació en espais d’especial interès natural que siguin o hagin d’ésser objecte d’explotació minera.  
 
2. Aquestes mesures no són aplicables als espais naturals que gaudeixin d’un règim específic de protecció a l’empara de la Llei del Sòl o 
de la Llei d’Espais Naturals, però s’hi aplicaran supletòriament quan impliquin una major protecció en relació amb el règim de què es tracti. 
 
Article 4 
 
1. Les sol·licituds d’autorització d’aprofitaments, els permisos d’explotació, els permisos d’investigació, les concessions, les ampliacions i 
les rectificacions de concessions d’explotació dels recursos miners esmentats en l’article 3 que comporten activitats extractives en zones 
definides en l’article 2 han d’incloure dins el projecte d’explotació un programa de restauració.  
 
El projecte i el programa han d’ésser presentats als Serveis Territorials d’Indústria, juntament amb la documentació que estableixen la Llei i 
el Reglament de Mines. 
 
2.4.11. Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora) 
Establir les mesures cautelars per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià (Erwinia amylovora) i la seva propagació a partir de 
possibles focus inicials. 
 
Es prohibeix la plantació de vegetals especificats al Decret a les voreres, mitjanes i altres zones enjardinades de carreteres, autovies i 
autopistes d’arreu de Catalunya.  
 
 
 
 
 
• Àmbit estatal 
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2.4.12. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE Núm.74 
del 28/03/1989) 
Es objeto de la presente Ley, en cumplimiento del artículo 45.2 y conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, el 
establecimiento de normas de protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales y, en particular, las relativas a los 
espacios naturales y a la flora y fauna silvestres. 
 
 
2.4.13. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades 
extractivas (BOE Núm.274 del 15/11/1982) 
Quienes realicen el aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 (RCL 1973\1366 y NDL 20019), 
modificada por la de 5 de noviembre de 1980 (RCL 1980\2599), quedan obligados a realizar trabajos de restauración del espacio natural 
afectado por las labores mineras, en los términos previstos en este Real Decreto y dentro de los límites que permita la existencia de 
actividades extractivas, particularmente de aquellas que por su interés para la economía nacional son clasificadas como prioritarias. 
 
 
2.5. FAUNA 
 
• Àmbit autonòmic 
 
2.5.1. Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
Aquesta Llei modifica la Llei 3/1988, de 4 de març i estableix les normes per a la protecció dels animals i per a la regulació específica dels 
animals de companyia i de la fauna salvatge, incorporant l’experiència assolida durant els període de temps trascorregut entre les dues 
normatives mencionades.  
 
La llei actualitza el llistat d’espècies protegides de fauna salvatge autòctona, fins ara incloses en l’Annex 2 de la derogada Llei 3/1988, de 4 
de març. 
 
2.5.2. Ordre, de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya (DOGC Núm.2377 del 
23/04/1997) 
Es declaren espècies protegides, d’acord amb el títol 3 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, les espècies de la fauna 
autòctona que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre. 
 
ANNEX 
 
a) Vertebrats. 
 
Ocells: 
Baldriga (Puffinus yelkouan –inc. Mauritanicus). 
Quelonis: 
Tortuga de rierol, Emydidae (Mauremys leprosa). 
Sargantanes i llangardaixos: 
Lluert o llangardaix verd, Lacertidae (Lacerta bilineata) 
Lludrió de potetes o vibrola, Scincidae (Chalcides striatus). 
Sargantana aranesa (Lacerta aranica) 
 
2.5.3. Ordre, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya (DOGC Núm.1980 
del 02/12/1994)  
Article 1 
 
Es declaren espècies protegides, en el sentit del títol 3 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, les espècies de la fauna 
autòctona que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre. 
 
Article 2 
 
Es declaren espècies protegides, en el sentit del títol 3 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, totes les espècies 
animals salvatges que de forma excepcional es trobin accidentalment en el territori de Catalunya, sense que la seva presència s’hagi 
produït per introduccions o fugides accidentals d’exemplars en captivitat. 
 
ANNEX 
 
Per a cada espècie s’estableixen dos tipus de categories: 
La primera correspon a la classificació en categories (A, B, C, D) segons l’annex de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals; 
i la segona correspon a la classificació establerta al Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, 
cintífiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. 
 
 
• Àmbit estatal 
 
2.5.4. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE Núm.129 del 
28/05/1996) 
Garantizar la biodiversidad en el territorio en que se aplica la Directiva 92/43/CEE, mediante la adopción de medidas para la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 
 
Protección de especies 
 
Las especies animales y vegetales que, respectivamente, figuran en los párrafos a) y b) del anexo IV de este Real Decreto, gozarán de las 
medidas de protección establecidas en los artículos contenidos en el Título IV de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 
 
2.5.5. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (BOE 
Núm.82 del 05/04/1990). 
 
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, crea en su art. 30.1 el 
catalogo nacional de especies amenazadas, en el que se incluirán, según establece el art. 29 de la misma Ley, las especies, subespecies 
o poblaciones cuya protección efectiva exija medidas específicas por parte de las administraciones públicas. 
 
El presente Real Decreto establece los procedimientos administrativos para la catalogación, descatalogación o cambio de categoría, así 
como la orientación técnica de los documentos que deben elaborarse en su transcurso y el contenido mismo, en tanto que registro público, 
del propio catálogo. 
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Asimismo, el Real Decreto determina el necesario marco de coordinación técnica intercomunitaria, que es la comisión nacional de 
protección de la naturaleza, y abre una vía de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el desarrollo y aplicación 
de uno de los más importantes efectos de la catalogación, los planes de actuación. 
 
Finalmente, el Real Decreto cataloga como especies o subespecies "en peligro de extinción", aquellas que habiendo sido científicamente 
identificadas como tales, requieren una acción urgente e inmediata para garantizar su conservación. Se prevé la catalogación, como "de 
interés especial" de determinadas especies, cuya conservación exige la adopción de medidas de protección. 
 
 
• Àmbit comunitari 
 
2.5.6. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hàbitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres 
La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado. 
Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario. 
Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así 
como las particularidades regionales y locales.  
Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta 
por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, 
deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. 
 - En el Anexo I se incluyen los tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación.  
- En el Anexo II se incluye el inventario de las especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación.  
- En el Anexo III se establecen los criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria y 
designarse zonas especiales de conservación, siguiendo dos etapas:    
- Etapa 1: Se evalúa a nivel nacional la importancia relativa de los lugares para cada tipo de hábitat natural del Anexo I y cada 
especie del Anexo II (incluidos los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias). 
- Etapa 2: Evaluación de la importancia comunitaria de los lugares incluidos en las listas nacionales. 
- En el Anexo IV se inventarían las especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- En el Anexo V se incluyen las especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión.  
- En el Anexo VI se incluyen los métodos y medios de captura y sacrificio y modos de transporte prohibidos. 
 
 
2.6. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
 
• Àmbit estatal 
 
2.6.1. REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de vehículos (BOE Núm.275 
del 17/12/1995) 
Requerimientos aplicables 
- Los vehículos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto se someterán obligatoriamente a la inspección 
técnica periódica, en los plazos señalados en el artículo 6, en una estación ITV expresamente autorizada a tal fin por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
 
- En aquellos territorios extrapeninsulares donde no exista una estación ITV, la inspección podrá efectuarse utilizando cualquier otro 
medio expresamente autorizado a tal fin por el órgano competente de la Administración pública. 
 
- En los casos de vehículos autorizados para carreras, concursos, certámenes y otras pruebas deportivas, la inspección técnica 
periódica se realizará en una estación ITV, salvo los que por sus especiales características que impidan el paso por una línea de 
inspección o cuando lo contemple la legislación específica, en que podrá efectuarse fuera de ésta, en las condiciones que determine 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. En todo caso, antes de las carreras deberán pasar una inspección específica por 
quien los organiza. 
 
- Las inspecciones periódicas de los vehículos destinados a obras y servicios, vehículos adaptados para la maquinaria del circo y de 
ferias recreativas ambulantes, grandes góndolas multiejes y sus cabezas tractoras especiales, góndolas de estaciones 
transformadoras móviles y maquinaria autopropulsada se realizarán por personal técnico en una estación ITV, o en los parques de los 
titulares de los vehículos, cuando por sus dimensiones y peso no puedan acceder a las mencionadas estaciones ITV, previa petición 
motivada al órgano competente de la Comunidad Autónoma del lugar donde se ubique el parque, que deberá llevar un control de las 
autorizaciones concedidas. 
 
Las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos agrícolas se podrán realizar en estaciones ITV especiales, cuando así se 
establezca por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
- En el caso de vehículos adaptados para la maquinaria del circo y de las ferias recreativas, ambulantes, y de estaciones 
transformadoras móviles, las pruebas se podrán realizar con el vehículo cargado. 
 
- La inspección técnica periódica de los vehículos se hará de acuerdo con la siguiente frecuencia: 
 
a) Vehículos de uso privado dedicados al transporte de personas, excluidas las motocicletas y los ciclomotores, con capacidad 
de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Antigüedad: 
Hasta cuatro años: exento. 
De cuatro a diez años: bienal. 
De más de diez años: anual. 
 
b) Vehículos y conjuntos de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas, de PMA 3,5 Tm (peso máximo 
autorizado menor o igual a 3,5 Tm). Antigüedad: 
Hasta dos años: exento. 
De dos a seis años: bienal. 
De seis a diez años: anual. 
De más de diez años: semestral. 
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c) Vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas, de PMA 
Antigüedad: 
Hasta diez años: anual. 
De más de diez años: semestral. 
 
d) Vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquellos cuya velocidad 
por construcción sea menor de 25 Km/h. Antigüedad: 
Hasta cuatro años: exento. 
De cuatro a diez años: bienal. 
De más de diez años: anual. 
 
- Todo vehículo que haya sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa un daño importante que pueda afectar algún 
elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión ofrenado, o al bastidor o estructura autoportante en los 
puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la 
que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por vías públicas. 
 
- Todos los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica deberán llevar el distintivo indicado en el Real Decreto 
1987/1985, de 24 de septiembre. Igualmente deberán llevar el último informe de inspección, al que se refiere el artículo 13, que el 
conductor deberá exhibir ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que se lo soliciten. 
 
 
2.7. SUBSTÀNCIES I PREPARATS 
 
• Àmbit estatal 
 
2.7.1. REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso en 
todo el territorio nacional de diversas sustancias y preparados peligrosos (BOE Núm.278 del 20/11/1989) 
La comercialización y el uso en todo el territorio nacional de las sustancias y preparados peligrosos recogidos en el anexo I del presente 
Real Decreto, quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en el mismo. 
Listado de Anexo I 
- Policlorobifenilos ( PCB ), con excepción de los monoclorobifenilos y diclorobifenilos. 
- Cloroetileno ( cloruro de vinilo monómero). Número CAS 75-01-4. 
- Sustancias o preparados líquidos, que se consideren peligrosos con arreglo a las definiciones del apartado 2 del artículo 2, y los 
criterios contenidos en los puntos 2, 3 y 4 del anexo VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. .(Sustituido por 
la Orden de 14 de diciembre de 1990 y posteriormente modificado por Orden de 15 de julio de 1998). 
- Fibras de amianto (Sustituido por la Orden de 7 de diciembre de 2001). 
- Oxido de triaziridinil-fosfina. Número CAS 5455-55-1. 
- Polibromobifenilo (PBB). Número CAs 59536-65-1. 
- Naftalina CAS número 91-59-8 y sus sales. 
- Bencidina CAS número 92-87-5 y sus sales. 
- Nitrobifenilo CAS número 92-93-3. 
- Aminobifenilo CAS número 92-67-1 y sus sales. 
- Carbonatos de plomo. 
- Sulfatos de plomo. 
- Compuestos de arsénico. 
- Compuestos organoestánicos (Modificado por Orden de 24 de marzo de 2000). 
- Pentaclorofenol (CAS número 87-86-5) y sus sales y sus ésteres (Modificada por Orden de 24 de marzo de 2000). 
- Cadmio (CAS n.º 7440-43-9) y sus compuestos. 
- Monometil-tetracloro-difenil-metano. 
- Monometil-tetracloro-difenil-metano. 
- Monometil-dibromo-difenil-metano. 
- Pilas alcalinas de manganeso. (Introducido por Orden de 30 de diciembre de 1993). 
- Sustancias que figuran en el anexo I del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, clasificadas como "carcinogénicas de categoría 1" y 
etiquetadas al menos como "Tóxico (T)" con la frase de riesgo R 45: "Puede causar cáncer", o la frase de riesgo R 49: "Puede causar 
cáncer por inhalación" y que se citan en la lista A de la parte 2 del anexo. 
- Sustancias que figuran en el anexo I del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, clasificadas como "mutagénicas de categoría 1" y 
etiquetadas con la frase de riesgo R 46: "Puede causar alteraciones genéticas hereditarias" y que se citan en la lista C de la parte 2 
del anexo. 
- Sustancias que figuran en el anexo I del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, clasificadas como "mutagénicas de categoría 2" y 
etiquetadas con la frase de riesgo R 46: "Puede causar alteraciones genéticas hereditarias" y que se enumeran en la lista D de la 
parte 2 del anexo. 
- Sustancias que figuran en el anexo I del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, clasificadas como "tóxicas para la reproducción de 
categoría 1" y etiquetadas con la frase de riesgo R 60: "Puede perjudicar la fertilidadr" y/o R 61: "Riesgo durante el embarazo de 
efectos adversos para el feto" y que se citan en la lista E de la parte 2 del anexo. 
- Sustancias que figuran en el anexo I del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, clasificadas como "tóxicas para la reproducción de 
categoría 2" y etiquetadas con las frases de riesgo R 60: "Puede perjudicar la fertilidad" y/o R 61: "Riesgo durante el embarazo de 
efectos adversos para el feto" y que se citan en la lista F de la parte 2 del anexo. 
- Sustancias y preparados que contengan una o varias de las sustancias siguientes: 
- Cloroformo: CAS n.º 67-66-3 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- Tetracloruro de carbono: CAS n.º 56-23-5 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- 1,1,2-tricloroetano: CAS n.º 79-00-5 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- 1,1,2,2-tetracloroetano: CAS n.º 79-34-5 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- 1,1,1,2-tetracloroetano: CAS n.º 630-20-6 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- Pentacloroetano: CAS n.º 76-01-7 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- 1,1-dicloroetileno: CAS n.º 75-35-4 (Modificado por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- 1,1,1-tricloroetano: CAS n.º 71-55-6 (Modificada por Orden de 14 de mayo de 1998). 
- Hexaeloroetano: CAS n.º 67-72- 1, EINECS n.º 2006664 (Introducida por Orden de 14 de mayo de 1998) 
- Níquel y sus compuestos.(Número CAS 7440-02-0; número EINECS 2311114) (Introducida por Orden de 11 de febrero de 2000). 
 
2.8. SEGURETAT I MEDI AMBIENT 
• Àmbit estatal 
2.8.1. REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE Núm.112 del 10/05/2001) 
Regula las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos 
peligrosos 
 
Instalaciones de almacenamiento de líquidos tóxicos. 
 
Los almacenamientos de líquidos tóxicos, existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del  presentes Real Decreto, o que 
estuviesen en trámite de autorización en dicha fecha, se adaptarán a las prescripciones de la instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-7 anexa, en el plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de su entrada en vigor. 
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Para ello, en el plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, se presentará, ante el órgano 
competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, un proyecto o memoria, según la capacidad de almacenamiento, de acuerdo con 
lo indicado en la ITC, en el que consten las modificaciones que se van a realizar para adecuar las instalaciones a dicha ITC. 
 
Una vez terminadas las obras de adaptación, dentro del citado plazo de cinco años, se procederá a justificar esta circunstancia al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma mediante la correspondiente certificación, que deberá hacer constar que las obras se realizaron 
según el proyecto o escrito de adecuación presentado, y, en su caso, las variaciones que, en relación a las mismas, se hayan introducido. 
 
Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos 
 
Objeto 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga 
y trasiego de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o preparados considerados como peligrosos en el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, modificado por el Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, y el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, modificado por el Real Decreto 
1425/1998, de 3 de julio, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de establecimientos y 
almacenes, incluidos los recintos, comerciales y de servicios. 
 
Ámbito de aplicación 
 
1. El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así 
como a las ampliaciones o modificaciones de las existentes, referidas en el artículo anterior no integradas en las unidades de proceso y no 
serán aplicables a los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas, que se regirán 
por ellas. 
 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento, además de los indicados en las diferentes ITCs, los almacenamientos de 
productos químicos de capacidad inferior a la que se indica a continuación: 
 
a) Sólidos tóxicos: clase T', 50 kgs; clase T, 250 kgs; clase X", 1.000 kgs. 
b) Comburentes: 500 kgs. 
c) Sólidos corrosivos: clase a, 200 kgs; clase b, 400 kgs; clase c, 1.000 kgs. 
d) Irritantes: 1.000 kgs. 
e) Sensibilizantes: 1.000 kgs. 
f) Carcinogénicos: 1.000 kgs. 
g) Mutagénicos: 1.000 kgs. 
h) Tóxicos para la reproducción: 1.000 kgs. 
i) Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 kgs. 
 
2. La aplicación de este Reglamento se entiende sin perjuicio de la exigencia, cuando corresponda, de los preceptos de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, de 
medidas de control en los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y de las disposiciones 
reguladoras del transporte de mercancías peligrosas. 
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Codi línia actuació:  FD101 
Descripció línia:  Inventariar i enumerar les diferents comunitats vegetals i animals. Identificar i enumerar els espais 
protegits (PEIN, ZEPA, LIC, etc.) i les espècies protegides. 
 
Descripció de la integració: 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental (a partir d’ara EIA) del “Projecte de millora de nus C-31 / BV-2115, al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, amb clau: 706-TRE-OP-3561, de maig 2010, analitza les repercussions ambientals de tot el projecte. Així doncs, en el 
mencionat EIA s’incorporen els apartats 6.7. Vegetació, 6.8.Fauna i 6.11.Paisatge, on s’exposen, de manera detallada, les diferents 
comunitats vegetals i animals presents en la zona d’estudi.   
 
En aquest estudi s’indica que en l’àmbit de projecte no es detecten espais protegits, ni àrees qualificades d’interès natural o reserves 
de fauna. 
 
Així mateix, s’indica que el paisatge de la zona es pot definir com un mosaic amb diverses unitats, la diversificació del qual ha estat 
portada a terme per l’activitat humana. Entre petites clapes de coberta vegetal espontània s’hi estenen àrees de conreu 
extraordinàriament fragmentades, superfícies urbanes i importants nuclis industrials. 
 
En aquesta àrea, la diversitat de la fauna ve donada pel tipus de comunitats vegetals de l’indret en qüestió i per la influència de 
determinats sistemes físics, com les serralades. 
 
Concretament la zona afectada pel present projecte, fase 6, es tracta d’una zona semi-urbana on l’afectació sobre la vegetació és 
mínima o gairebé nul·la, ja que les zones afectades pel traçat dels vials són majoritàriament camins de terra existents i camps de 
conreu on localment es poden trobar arbres fruiters i matolls en els costats dels camins. 
 
 
Codi línia actuació: FD102 
Descripció línia: Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.) (minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a 
aigües subterrànies i superficials, etc.) 
 
Descripció de la integració: 
 
El traçat dels vials dissenyats es situen sobre camins de terra existents, minimitzant d’aquesta manera la destrucció vegetal. No 
s’afectarà cap curs d’aigua superficial ni subterrani, tot i que s’extremaran les precaucions a l’hora d’executar les obres degut a que 
una part del projecte es localitza sobre un torrent (Torrent de la Remusa), actualment canalitzat i reblert de terres, aigües amunt del 
creuament amb la carretera BV-2115. 
 
Tot i que aquestes obres consisteixen en la creació de nous vials, incrementant d’aquesta manera la superfície pavimentada de la 
zona, les actuacions projectades esdevenen una millora respecte la permeabilitat territorial del municipi, regulant també d’aquesta 
manera el trànsit de la població de Vilanova. 
 
 
Codi línia actuació: FD103 
Descripció línia:  Avaluar l'impacte dels sistemes constructius de les estructures (viaductes, túnels, etc.). 
 
Descripció de la integració: 
 
En el cas del present projecte, els impactes dels sistemes constructius per a la realització del pont de calaix (pas superior) són 
mínims, al trobar-se dins d’un entorn semi-urbà, fortament modificat per l’acció humana. Malgrat això, els impactes més significatius 
que es poden ocasionar sobre la fauna i la flora, venen determinats per les àrees ocupades tant per l’acopi de materials com pel 
mateix sistema constructiu, els quals es minimitzaran aplicant les mesures preventives definides en el pla mediambiental d’obra 
corresponent. 
 
 
Codi línia actuació: FD104 
Descripció línia: Limitar l’augment de la freqüentació de l’home en zones contigües a l’actuació quan siguin 
mediambientalment sensibles. 
 
Descripció de la integració: 
 
Aquesta línia d’actuació no es considera d’aplicació, degut a la inexistència de zones mediambientalment sensibles contigües a la 
zona d’actuació del present projecte. 
 
 
Codi línia actuació:  HD102 
Descripció línia: Estudiar l’afectació de l'obra en els cursos d’aigua superficial existents (condicions del flux, cicles de 
sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat). 
 
Descripció de la integració: 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, es situa sobre un torrent o barranc. Tot i així, aigües avall, el torrent desemboca mitjançant un 
drenatge transversal al llarg d’una conca d’uns deu metres de fondària, el qual s’haurà de protegir delimitant l’àrea de l’obra i aplicant 
altres mesures preventives. 
 
L’afecció de les obres sobre aquest curs d’aigua serà mínim o gairebé nul, ja que el disseny del traçat dels vials es localitza a la part 
oest de les vies de ferrocarril, on el torrent es troba cobert fins a la seva desembocadura una vegada passades les vies. 
 
 
Codi línia actuació:  HD107 
Descripció línia:  Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, o també per evitar el risc 
d'inundació. 
 
Descripció de la integració: 
 
Pel desguàs del torrent esmentat anteriorment existeix un drenatge transversal que creuen la carretera. Aquest drenatge es 
mantindrà durant les obres en bon estat i en funcionament, garantint el sistema de drenatge i minimitzant el risc d’inundació. 
 
  
 
 
 
Codi línia actuació: SD101 
Descripció línia: Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. 
 
Descripció de la integració: 
 
A l’Annex núm.5 Geologia i geotècnia del present projecte es mostren els resultats obtinguts dels treballs realitzats per conèixer les 
condicions del subsòl, on es descriuen els aspectes de la composició i la qualitat del terreny que afecten a l’estructura i als vials del 
projecte, com també les recomanacions a seguir en el tractament dels reblerts i els terraplens. 
 
 
Codi línia actuació: SD103 
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Descripció línia: Minimitzar les àrees a pavimentar per tal de preservar les propietats físiques del sòl. En millores de 
traçat, eliminar la traça antiga. 
 
Descripció de la integració: 
 
El projecte consisteix en la construcció, i per tant, en la posterior pavimentació dels vials. Aquests vials s’han emplaçat sobre camins 
de terra existents, per la qual cosa no s’ha d’eliminar cap traçat antic. 
 
Les obres de pavimentació s’efectuaran exclusivament a l’àrea necessària a tal efecte, delimitant les zones d’actuació per tal de 
minimitzar els efectes sobre les propietats físiques del sòl.  
 
 
Codi línia actuació: SD104 
Descripció línia: Aplegar la terra vegetal de la zona on anirà la infraestructura per aprofitar-la en revegetacions 
posteriors. 
 
Descripció de la integració: 
 
La terra vegetal procedent del decapatge de la capa més superficial del sòl es reutilitzarà com a terra vegetal en l’estabilització dels 
talussos generats en la construcció de les noves infraestructures viàries i possible revegetació posterior, tot i que, tal i com s’indica a 
l’Annex núm.5 Geologia i geotècnia, el gruix de terra vegetal en els punts investigats és de 0.40m. Tot i així, aquesta mesura implica 
la necessitat d’establir àrees pels aplecs temporals, que s’hauran de tramitar durant la fase d’obres. 
 
Serà necessari realitzar una bona gestió d’aquesta terra per tal de no afectar la seva qualitat inicial, evitant fenòmens tals com la 
barreja amb terres procedents de l’excavació en desmunt, el trepig de la terra vegetal per part de la maquinaria de l’obra, etc. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.8.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi línia actuació:  SD107 
Descripció línia: Suggerir els punts d’obtenció de préstecs tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 
 
Descripció de la integració: 
 
Tal i com s’indica en el quadre del balanç de terres, a la línia RD101, serà necessari l’obtenció de terres de préstec. D’aquesta 
manera, totes les extraccions que s’haguessin de realitzar haurien de complir la Llei 12/81, de 24 de desembre, la qual inclou a més 
de la pròpia normativa de desenvolupament un Programa de Restauració com a document tècnic i el Decret 343/1983, de 15 de 
juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives  
 
Per la utilització de zones de préstec serien preferibles terrenys degradats, erms o, en tot cas, camps de conreus amb caràcter 
anual. En tot cas, l’ús d’una zona com a préstec requerirà la autorització de les administracions competents.  
 
(Req. 1.1.1.2., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.10.). 
 
 
Codi línia actuació:  AD103 
Descripció línia:  Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar les "lluminàries". 
 
Descripció de la integració: 
 
Es dissenyaran lluminàries que minimitzin la contaminació lumínica, centrant l’emissió del llum cap als vials i voreres, evitant així la 
dispersió de la llum cap a l’atmosfera i millorant la il·luminació de les vies. Als vials s’instal·laran bàculs de 9 m d’alçada tipus AP-101 
de vapor de sodi d’alta pressió de 100W i a les rotondes llumeneres simètriques troncocòniques. 
 
 
  
Codi línia actuació: MD107 
Descripció línia: Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els materials utilitzats en: tipologies 
estructurals, excavacions i terraplens, reblerts, etc. (També aplicable en boques de túnels, sortides 
d'emergència, pous de ventilació...). 
 
Descripció de la integració: 
 
La construcció del pas superior pot provocar una agressió al medi urbà i rural. D’aquesta manera s’ha dissenyat el pont per tal 
d’integrar-se dins de l’entorn del barri de Sant Hilari, procurant representar línies simples i homogènies, per tal de no provocar un 
impacte visual considerable.  
 
Els elements d’urbanització del pont, com ara la tanca antivandalisme i la barana amb passamà, mantenen línies de disseny 
semblants per tal de no desentonar entre ells. Així mateix, els materials escollits són, bàsicament, acer inoxidable i formigó, a més 
d’un mur de terra armat amb representació d’escames, que donen homogeneïtat i senzillesa a l’estructura.  
 
D’altra banda, sempre que l’execució de les obres suposi una afecció sobre l’entorn, es procedirà a la restauració paisatgística del 
mateix. 
 
 
Codi línia actuació: RD101 
Descripció línia:  Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i excavacions). 
 
Descripció de la integració: 
 
El balanç de terres final del present projecte es resumeix en el quadre següent: 
 
 Quadre 1. Balanç de terres 
 
LOCALITZACIÓ TOTAL DESMUNT (m3) TOTAL TERRAPLÈ (m3) PRÉSTEC (m3) 
Millora nus 47.230 66.752 25.291 
 
En el quadre anterior s’observa que el balanç de terres final és negatiu el que implica la necessitat de terres de préstec. Totes les 
zones de préstec utilitzades hauran de ser extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord amb el Decret 343/1983 i la Llei 
12/81 de la Generalitat de Catalunya, la qual inclou a més de la pròpia normativa de desenvolupament un Programa de Restauració 
com a document tècnic clau on s’estudien les situacions preexistents, els efectes de l’activitat pretesa, i les actuacions de protecció i 
restauració necessàries, sota la forma d’un projecte amb els seus documents integradors.  
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(Req. 1.1.1.2., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.12.) 
 
 
Codi línia actuació: RD102 
Descripció línia: Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. 
 
Descripció de la integració: 
 
Els residus majoritaris seran terres no aprofitables per a terraplenar i runes dels enderrocs i les excavacions. En aquest cas, els 
volums sobrants hauran d’anar a dipòsit controlat. 
 
Respecte als altres residus possibles (sobrants de formigó, cables, ferros, etc.) no es poden quantificar en fase de projecte, ja que 
depenen de factors associats a l’obra (cubes formigoneres que no transportin el formigó amb la qualitat necessària, etc.). Serà 
doncs, dins la fase d’obres, on s’hauran de controlar, garantint la seva correcta gestió. 
 
 
Codi línia actuació:  RD103 
Descripció línia: Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 
 
Descripció de la integració:  
 
En el projecte constructiu, es suggereixen dos dipòsits controlats de runes localitzats en l’àrea d’estudi corresponen a les següents 
adreces:  
 
 
- DIPÒSIT CONTROLAT D’ESPARRAGUERA 
Tipus de residu: Runes 
Adreça física: PEDRERA MONTSERRAT 
08292 ESPARRAGUERA 
Tel. 93-586 46 44  
 
 
 
- DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PAPIOL 
(PEDRERA DE SANTA TERESA) 
Tipus de residu: Terres i runes 
Adreça física: Crta. C-1413, P.K. 4.300 
08754 EL PAPIOL 
Tel. 93-673 18 00  
 
 
Abans d’utilitzar una zona com a dipòsit de sobrants de terres, el contractista de l’obra haurà d’elaborar un Pla d’abocadors, 
supervisat i aprovat per la direcció facultativa. Aquest Pla haurà de justificar l’actuació, com a mínim, donant informació sobre la 
localització, els volums de rebliment, la situació topogràfica inicial, la final, el pla de restauració i el permís de propietari. 
 
(Req. 1.1.10.2., 1.1.10.4.) 
 
 
Codi línia actuació: PD101 
Descripció línia: Identificar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la utilització (pols, sorolls, 
vibracions, impacte visual). 
 
Descripció de la integració: 
 
La utilització de les noves infraestructures provocarà un augment de trànsit a la zona, originant un increment del soroll i de les 
vibracions, tot i que serà mínim, ja que aquestes vies s’han dissenyat amb elements que disminueixen el soroll del trànsit, com ara la 
rotonda i cartells limitadors de velocitat, i tampoc no es preveu que les emissions superin els límits admesos per la legislació vigent. 
 
No hi haurà emissions de pols deguda a la utilització de les vies projectades, ja que aquestes estaran pavimentades. 
 
(Req. 1.1.6.2.) 
 
  
Codi línia actuació: PD102 
Descripció línia: Preveure l'increment del trànsit rodat, racionalitzar l'accessibilitat, facilitar l'accés a vianants i bicicletes. 
 
Descripció de la integració: 
 
Durant les obres es mantindran els accessos existents, tant pel trànsit rodat com per a vianants i bicicletes, o es proposaran camins 
alternatius amb l’objectiu de mantenir l’accessibilitat a serveis i parcel·les existents.  
 
Un cop entri en funcionament l’estructura, aquesta disposarà de voreres de 4 m d’amplada i passos de vianants. També es disposarà 
d’un carril-bici de 2.20m d’amplada. 
 
 
 
 
Codi línia actuació: PD103 
Descripció línia: Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb minusvalideses. 
 
Descripció de la integració: 
 
Totes aquestes actuacions no implica la incorporació de barreres arquitectòniques, ja que la urbanització de tots aquests vials està 
dissenyada amb guals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
Codi línia actuació:  PD104 
Descripció línia:  Identificar els punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i minimitzar-ne l’impacte. 
 
Descripció de la integració: 
 
No es preveu que les obres alterin cap element d’interès o protegit. S’ha de tenir en compte també que es tracta d’un traçat 
desenvolupat com a execució de vials actualment existents com a camins de terra, en una àrea urbana fortament humanitzada on es 
redueixen, per tant, les possibilitats d’afectar elements d’interès. 
 
Malgrat això, es farà un seguiment dels moviments de terra amb la finalitat de detectar qualsevol troballa inesperada i actuar en 
conseqüència. En aquest cas, es seguiran les directrius que el Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
estimés més oportunes.  
 
(Req. 1.1.7.1., 1.1.7.2.). 
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ÍNDEX DE L’ANNEX MEDIAMBIENTAL 
 
 
 
APARTAT A. “INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN EL DISSENY DEL PROJECTE” 
 
1. “Línies d’actuació mediambiental per al disseny de projectes constructius. Identificació”  
(Annex 2)PMA-03  
o  
“Línies d’actuació mediambiental per al disseny de projectes executius. Identificació”  
(Annex 3)PMA-03. 
 
2. “Llista de requeriments normatius del projecte”, (IP-01)PMA-02. 
 
3. “Integració dels criteris ambientals en el projecte”, (IP-02)PMA-03. 
 
APARTAT B. “ESTUDI DE MEDI AMBIENT D’EXECUCIÓ D’OBRA” 
 
1. “Acta d’aprovació del pla de medi ambient d’execució d’obra”, (IP-01)PMA-04. 
1.1 Control de versions del pla de medi ambient (a definir pel contractista). 
 
2. Dades generals 
2.1 Portada del “pla de medi ambient”, (IP-02)PMA-04. 
2.2 “Condicions mediambientals”, (IP-03)PMA-04. 
2.3 “Organització de l’obra”, (IP-04)PMA-04.  
 
3. Legislació i requeriments, 
(Veure el punt 2 de l’apartat A de l’Annex Mediambiental) 
 
4. Identificació i avaluació 
4.1 “Activitats d’obra amb afectació mediambiental”, (IP-03)PMA-03. 
4.2 “Línies d’actuació mediambientals en l’execució. Identificació i avaluació”, (IP-04)PMA-03. 
4.3 “Situacions d’emergència mediambiental. Identificació i avaluació”, (IP-05)PMA-03. 
 
5. Integració dels criteris ambientals en l’execució 
5.1 “Integració dels criteris ambientals en el projecte”, (IP-02)PMA-03.  
5.2 “Procediments específics” (a definir pel contractista) 
 
6. Programa de punts d’inspecció i assaig, (IP-05)PMA-04. 
 
7. Control d’equips de mesura i assaig, (a definir pel contractista) 
 
8. Formació mediambiental 
8.1 Fitxa de formació d’obra (edificació  o obra civil), (IP-06) PMA-04 o (IP-07) PMA-04. 
8.2 Pla de formació d’obra (a definir pel contractista). 
 
9. Permisos, (IP-08)PMA-04 
 
10. Residus, (IP-09)PMA-04 
 
11. Plans d’emergència 
11.1 "Llista de plans d’emergència mediambiental”, (IP-08)PMA-03. 
11.2 “Pla d’emergència mediambiental”, (IP-06)PMA-03. 
11.3 Imprès de “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03. 
 
12. “Instruccions perquè el contractista assumeixi i redacti el Pla de medi ambient d’execució d’obra”, (Annex 
2)PMA-04. 
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EMPRESA (DIRECCIÓ D’OBRA en obra civil – DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ en edificació).............................. 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Una vegada examinat el Pla de medi ambient elaborat per l’empresa constructora ......................................................................, per a 
l’execució de l’obra ......................................................... (nom i clau de l’obra) ......................................................, el director d’obra 
(obra civil) o el director d’execució (edificació) dóna la seva aprovació al pla, de conformitat amb la legislació mediambiental aplicable i 
de conformitat amb el Sistema de Gestió Mediambiental adoptat per GISA/REGSA, després de comprovar que el seu contingut 
s’ajusta a l’estudi de medi ambient d’aquesta obra i a les prescripcions fixades per GISA/REGSA. 
 
 
A ............................, el ........... de ................ de................ 
 
 
 
 
 
El director d’obra (OC) /execució (Edif.) 
 
 
 
 
     
 Signat: 
 
 
  
GISA/REGSA  Procediments mediambientals 
PMA-03v04                   IDENTIFICACIÓ DE LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL 
i SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 
 
 
 
MATRIU DE SENSIBILITAT 
 
Vector 
ambiental 
 
Entorn 
Flora i fauna Aire Hidrologia Sòl i subsòl Energia Població Paisatge 
Urbà 1-2 2-3 2-3 1-2 4 4-5 1-2 
Semi-urbà 2-3 2-3 2-3 2-3 4 3-4 2-3 
Rural 3-4 1-2 3-4 3-4 4 2-3 2-3 
Forestal 4-5 1-2 3-4 3-4 4 1-2 3-4 
Marí 4-5 1-2 3-4 1-2 4 2-3 3-4 
 
Sensibilitat de la flora i la fauna: és la capacitat d’aquest factor d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra, que està relacionat amb la 
importància ecològica del valor afectat. Aquesta capacitat d’absorció serà menor (és a dir, es tractarà d’un entorn amb una sensibilitat 
elevada), quan s’afectin: parcs naturals, zones protegides (PEIN), reserves naturals, grans corredors de fauna, zones de producció agrícola 
(sobretot les que tenen Denominació d’Origen), o espècies de flora o fauna protegides (espècies no banals). 
 
Sensibilitat atmosfèrica: és la capacitat de l’atmosfera d’assimilar o d’absorbir certa quantitat de contaminació, de manera que la 
sensibilitat atmosfèrica serà major en zones d’atmosfera contaminada, zones amb climatologia extrema (presència de boires, inversions 
tèrmiques, règims de vents poc favorables). 
 
Sensibilitat hidrològica: és la capacitat d’aquest factor d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra, de manera que la sensibilitat serà alta 
quan l’obra afecti aqüífers vulnerables o protegits, cabals superficials vulnerables, medis marins, aigües potables, no hi hagi una política 
d’estalvi d’aigua, etc. 
 
Sensibilitat del sòl i subsòl: és la capacitat del terreny d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra, de manera que la sensibilitat serà alta 
quan s’afectin, sobretot: sòls permeables, sòls amb baixa capacitat de càrrega, quan s’augmenti l’escorrentia superficial, quan es 
contribueixi a un augment de l’erosió del terreny, etc. 
 
Sensibilitat energètica: és la capacitat d’adoptar mesures a favor de la conscienciació energètica de la societat, de manera que la 
sensibilitat energètica serà elevada quan no es contemplin mesures d’estalvi energètic, l’adopció d’energies renovables, la disminució de 
l’impacte lumínic, etc., sempre que sigui viable des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental. En aquest cas concret, a fi efecte de 
tenir-ho en compte en la redacció de projectes, s'ha fixat el valor en 4. 
 
Sensibilitat de la població: és la capacitat d’aquest factor d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra, de manera que la sensibilitat 
adoptarà valors elevats, sobretot, en zones habitades, en zones amb elements i conjunts del patrimoni cultural a tenir en compte 
(arqueològics, paleontològics, històrics, etc.), etc. 
 
Sensibilitat paisatgística: és la capacitat del paisatge d’assimilar o d’absorbir visualment els canvis relacionats amb l’obra sense detriment 
de la seva qualitat. La sensibilitat del paisatge vindrà condicionada per la visibilitat i la qualitat del paisatge. Així, a l’hora de definir la 
sensibilitat del paisatge, s’haurà de tenir en compte: l’abast visual, el nombre d’observadors i la seva actitud, els angles d’incidència visual, 
les propietats de la conca visual, l’aigua i el sòl, la forma del terreny, la topografia, els pendents, els cursos d’aigua, la vegetació, els estrats 
vegetals, la cobertura vegetal, els usos del sòl i les seves incompatibilitats, les edificacions, els contrastos cromàtics, de forma, de línies i 
textures, la intrusió per posició i el predomini d’escala, els elements singulars i els elements de protecció, etc. 
Quan s’influeixi sobre algun element protegit s’agafarà l’entorn i el vector ambiental corresponent a aquest element i es donarà el 
màxim valor possible de sensibilitat, “5”. 
Eliminado:  
Eliminado: PMA-03v04 Matriu de 
sensibilitat Annex 6 pàgina 1 de 
1 22.10.04
GISA/REGSA ACTIVITATS D’OBRA AMB AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàg:   1 / 1 
 
Núm. ACTIVITATS LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL EN L’EXECUCIÓ1 Activitat Significativa
2 (marcar 
amb una X) 
 
 
1 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
 
FX001, FX004, FX005, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX007, 
SX008, SX009, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, GX001, 
GX003 
 
X 
2 MOVIMENTS DE TERRA 
 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, 
SX001, SX003, SX004, SX007, SX009, SX010, AX005, RX001, EX002, 
PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, PX007 
 
X 
3 ESTRUCTURES  
 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, 
SX002, SX003, SX007, AX005, RX001, EX002, PX001, PX002, PX003, 
PX004, PX006 
 
X 
4 URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ 
 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, SX002, SX003, SX007, AX005, 
RX001, EX002, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006 
 
X 
5 RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, 
SX005, SX007, AX005, RX001, EX002, PX001, PX002, PX003, PX004, 
PX006, GX001, GX003 
 
X 
    
    
    
(1) Ressaltar amb negreta les línies d’actuació mediambiental significatives. 
(2) Activitat afectada per una o més línies d’actuació mediambiental significativa (només aplicable per projectes constructius o executius, no aplicable per projectes de mesures  
correctores d’impacte ambiental). 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 
CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 
 
F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; R: Residus; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 
A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 
B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 
(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 
(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-ho 
constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 
Les línies que no s'avaluen perquè no es 
consideren aplicable, anotar N/A en aquesta 
columna. 
(3)  
 IAS (%) 
Nivell 1 > 55 o amb DIA 
Nivell 2 < 55  
 
 
 
 
FX001 Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna. 1, 2, 3 
1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 
1.1.4.2., 1.1.9.2., 1.1.9.4., 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.8., 
2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 
2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6. 
3 3 9 X 
FX004 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.3.1., 1.1.9.1., 
1.1.9.2.,1.1.9.4. 
3 3 9 X 
FX005 Planificar les activitats d’obra per disminuir l’afectació a la floració dels vegetals i/o a la reproducció dels animals de la zona. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 
1.1.4.2., 1.1.9.2., 2.4.1., 
2.4.2., 2.4.3., 2.4.5., 2.4.7., 
2.4.8., 2.4.12., 2.5.1., 
2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 
2.5.6. 
3 3 9 X 
FX006 
Minimitzar els danys a la flora i fauna per l’alteració del seu hàbitat: 
extraccions de terra, abocaments d’esculleres, circulació de 
maquinària, pols. 
2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 
1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 
1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 
1.1.5.1., 1.1.5.3., 1.1.8.1., 
1.1.8.2., 1.1.9.2., 1.1.10.4., 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 
2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 
2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 
2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 
2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 
2.5.6. 
4 3 12 X 
HX001 Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i minimitzar-ne el consum. 2, 3, 4, 5 
 
4 3 12 X 
HX002 Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies (Jet-grouting, llots tixotròpics, formigons, pintures, desencofrants, etc.). 1, 2, 3, 4, 5 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 
1.1.5.2., 1.1.10.1.,  
1.1.10.2., 1.1.10.3., 
1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 
2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 
2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 
2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1. 
4 3 12 X 
HX003 Garantir el drenatge de l’aigua. 1, 2, 3, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.10.4., 
2.1.2., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9. 
3 3 9 X 
HX004 No enterbolir l’aigua dels rius durant l’execució de l’obra. 1, 2, 3, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 
1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 
2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9. 
3 3 9 X 
HX006 Tractar les aigües de sortida dels túnels: neutralitzar l’alcalinitat i fer sedimentar les partícules en suspensió.  
 
    
HX008 Evitar la disminució de cabals. 2, 3 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.10.4., 
2.1.2., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9. 
3 3 9 X 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 
CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 
 
F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; R: Residus; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 
A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 
B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 
(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 
(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-ho 
constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 
Les línies que no s'avaluen perquè no es 
consideren aplicable, anotar N/A en aquesta 
columna. 
(3)  
 IAS (%) 
Nivell 1 > 55 o amb DIA 
Nivell 2 < 55  
 
 
 
 
SX001 Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra. 2 
 
1.1.1.1., 1.1.1.2., 2.4.4., 
2.4.6., 2.4.9., 2.4.10., 
2.4.13. 
3 3 9 X 
SX002 Gestionar la neteja de canaletes de cubes de formigó. 1, 3, 4, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.10.1., 
2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22. 
4 3 12 X 
SX003 Planificar les  activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 
1.1.1.4., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 
1.1.4.2., 1.1.9.1., 1.1.9.2., 
1.1.9.3., 1.1.9.4., 1.1.10.2., 
1.1.10.4., 2.3.6., 2.4.1., 
2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 
2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 
2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 
2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 
2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6. 
4 3 12 X 
SX004 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 2 
 
1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.10.4. 
3 3 9 X 
SX005 Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat.  5 
 
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 
1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 
1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 
1.1.5.1., 1.1.5.3., 1.1.8.1., 
1.1.8.2., 1.1.9.1., 1.1.9.2., 
1.1.9.3., 1.1.9.4., 1.1.10.2., 
1.1.10.4., 2.4.1., 2.4.2., 
2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 
2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 
2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 
2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 
2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6. 
4 3 12 X 
SX007 
No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments 
incontrolats de formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres residus 
de l’obra. 
1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 
1.1.5.2., 1.1.10.1., 
1.1.10.2., 1.1.10.3., 
1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 
2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 
2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 
2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1. 
4 3 12 X 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 
CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 
 
F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; R: Residus; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 
A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 
B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 
(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 
(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-ho 
constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 
Les línies que no s'avaluen perquè no es 
consideren aplicable, anotar N/A en aquesta 
columna. 
(3)  
 IAS (%) 
Nivell 1 > 55 o amb DIA 
Nivell 2 < 55  
 
 
 
 
SX008 
Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses 
sèptiques, quan no es puguin connectar amb la xarxa de 
clavegueram. 
1 
 
1.1.2.1., 1.1.10.1., 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 
2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 
2.3.1., 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.9., 
2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22. 
4 3 12 X 
SX009 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors. 1, 2 
 
1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.10.1., 
1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22., 2.4.4., 2.4.6., 
2.4.9., 2.4.10., 2.4.13. 
4 3 12 X 
SX010 Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra. 2  1.1.1.1. 3 3 9 X 
AX001 En cas de voladures, preveure i reduir la generació de pols i les projeccions.   
 
    
AX002 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc.  
 
    
AX005 
Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, 
circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 
2, 3, 4, 5 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 2.6.1. 3 3 9 X 
RX001 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.10.1., 
1.1.10.2., 1.1.10.3., 
1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 
2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 
2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 
2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 
2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 
2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 
2.3.20., 2.3.21., 2.3.22., 
2.7.1., 2.8.1. 
4 3 12 X 
EX001 Fer un seguiment i una avaluació dels consums energètics de les diferents àrees construïdes.  
 
    
EX002 Fer un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques per tal de minimitzar els consums energètics. 2, 3, 4, 5  3 3 9  
PX001 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l'obra. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 
1.1.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.3., 2.2.4., 2.6.1. 
4 4 16 X 
PX002 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l'obra. 1, 2, 3, 4, 5   3 4 12 X 
PX003 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.3.1., 
1.1.9.1., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 
1.1.9.4. 
3 4 12 X 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 
CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 
 
F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; R: Residus; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 
A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 
B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 
(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 
(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-ho 
constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 
Les línies que no s'avaluen perquè no es 
consideren aplicable, anotar N/A en aquesta 
columna. 
(3)  
 IAS (%) 
Nivell 1 > 55 o amb DIA 
Nivell 2 < 55  
 
 
 
 
PX004 Tenir cura de no embrutar a l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes de camions,...). 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 
1.1.3.1., 1.1.5.1., 1.1.5.2., 
1.1.5.3., 1.1.10.1., 
1.1.10.2., 1.1.10.3., 
1.1.10.4., 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 
2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 
2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 
2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 
2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 
2.3.22., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1. 
3 4 12 X 
PX006 Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment dels transports. 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.1.9.1., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 
1.1.9.4., 2.4.1., 2.4.2.,  
2.4.3. 
4 4 16 X 
PX007 Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o catalogar restes arqueològiques. 2 
 
1.1.7.1., 1.1.7.2 3 4 12 X 
GX001 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. 1, 5 
 
1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.3.1., 1.1.9.2., 1.1.10.4., 
2.4.13. 
3 3 9 X 
GX003 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 1, 5 
 
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 
1.1.1.4, 1.1.8.1., 1.1.8.2., 
1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.10.4., 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 
2.4.6., 2.4.9., 
2.4.10.,2.4.11., 2.4.13. 
3 3 9 X 
   Suma AxB 317  
   Nombre total de línies possibles 33  
   Nombre de línies avaluades 29  
   Nombre de línies significatives 28  
  IAS = 100 * [ Suma (AxB) / (33*25) ] = 38,4% Nivell(3) 1 
 
 
GISA/REGSA 
 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàg:     1 / 1 
Avaluació Fac-
tor Codi Situació d’emergència 
Activitat que la 
produeix Probabilitat Gravetat Prob. x Grav. Significativa (X) 
 
 
 
Intolerable (4 i 5) 
  
Alta 3 4 5  
Important (3) 
 
 
Mitjana 2 3 4  
Tolerable (1 i 2) 
 
 
 
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
a
t
 
Baixa 1 2 3  
 
Es considerarà la situació d’emergència 
SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació sigui 
superior o igual a 3. En aquest cas, es marcarà amb 
una creu a la columna de “Significativa”. En les altres 
situacions, es considerarà NO SIGNIFICATIVA. 
    Trivial Moderada Notable   
    Gravetat       
 
 
FE001 Incendis forestals 1, 2, 3, 4, 5 Baixa Moderada 2  
FE002 Plagues      
FE003 Incendis a l'obra      
F
l
o
r
a
 
i
 
f
a
u
n
a
 
FE004       
AE001 Emissions de substàncies tòxiques (pols d'amiant, fums)      
AE002 Trencament de canonades de gas      
AE003 Radiacions radioactives      
A
t
m
o
s
f
e
r
a
 
AE004       
HE001 Trencament de canonades d'aigua      
HE002 Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics 1, 2, 3, 4 Baixa Notable 3 X 
HE003 Inundacions a l'obra 2 Baixa Moderada 2  
HE004 Trencament  d'oleoductes      
HE005 Trencament de la xarxa de clavegueram 2, 3 Baixa Notable 3 X 
H
i
d
r
o
l
o
g
i
a
 
HE006       
SE001 Vessaments  incontrolats al sòl 2, 3, 4, 5 Mitjana Moderada 3 X 
SE002 Esllavissades i despreniments 2 Baixa Moderada 2  
S
ò
l
/
S
u
b
s
ò
l
 
SE003       
EE001 Talls en línies de subministrament elèctric      
E
n
e
r
g
i
a
 
EE002       
PE001 Epidèmies i malalties (Per exemple: crisis d'asma per pols)      
PE002 Talls en línies de comunicació (telèfons, fibra òptica, etc.)      
PE004 Incendis a l'oficina      P o
b
l
a
c
i
ó
 
PE005       
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Codi línia actuació: FX001 
Descripció línia:   Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna 
Activitat afectada: 1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures  
 
Descripció de la integració: 
 
Abans del començament de l’obra, es definirà un Pla de camins que reflecteixi tots els vials i accessos necessaris per a l’execució de 
les activitats. Tot i així, per accedir als diferents talls de l’obra, tenint en compte que el projecte es basa en la creació i acondiciament 
d’unes vies (actualment camins de terra), es podrà utilitzar la pròpia via i aprofitar al màxim les carreteres i la xarxa de camins rurals 
existents. 
 
En el cas de ser necessari l’obertura de nous vials o plataformes de treball no previstes inicialment, el contractista haurà de presentar 
un Pla de camins provisionals (o un pla individual pel camí que es requereixi en un moment de l’obra), que haurà d’estar aprovat  per 
la Direcció de les obres (a partir d’ara DO) i pel tècnic mediambiental encarregat, on s’exposin les actuacions a realitzar i les tasques 
de restauració posteriors. L’elecció dels nous camins d’accés ha de respondre a criteris ambientals, presentant l’amplada 
estrictament necessària pel pas dels vehicles i de la maquinària i evitant, sempre que sigui possible, el creuament de rieres i 
l’afectació a zones d’interès ecològic. Tanmateix, hauran de garantir la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els 
plans de prevenció d’incendis forestals. 
 
Així doncs per tal de minimitzar les afeccions a la flora i la fauna, amb anterioritat a l’inici de la desbrossada caldrà delimitar 
estrictament les zones afectades marcant aquells exemplars (arbres i arbusts) d’especial interès que calgui i es pugui conservar i 
tenir en compte les espècies faunístiques presents en la zona on es vol actuar.  
 
Un cop finalitzades les obres, es procedirà a restaurar topogràfica, edàfica i paisatgísticament aquestes àrees i/o accessos temporals 
per tal d’aconseguir recuperar les condicions inicials. Totes les operacions d’obertura i integració paisatgística posterior necessitaran 
també la supervisió i el seguiment de la DO i del tècnic mediambiental.  
 
(Req. 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.9.2., 1.1.9.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.8., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 
2.5.6.) 
 
  
Codi línia actuació: FX004 
Descripció línia:   Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Mitjançant un marcatge previ de la zona de l’actuació, es procurarà no accedir en llocs que no siguin estrictament de l’obra. Si més 
no, en moments que això no sigui possible, s’intentarà afectar l’entorn el menys possible.  
 
Tanmateix, una bona mesura per aconseguir concentrar els moviments de la maquinària, vehicles i personal d’obra dins de la franja 
delimitada per a executar les diferents activitats, és comptar amb una bona xarxa de camins d’accés, que permetin arribar als 
diferents talls d’obra i/o activitats complementàries (a partir dels vials i carreteres existents o mitjançant l’obertura de noves vies 
provisionals), que es trobin perfectament senyalitzades i condicionades.  
 
(Req. 1.1.3.1., 1.1.9.1., 1.1.9.2.,1.1.9.4.) 
 
 
 
 
 
 
Codi línia actuació: FX005 
Descripció línia: Planificar les activitats d’obra per disminuir l’afectació a la floració dels vegetals i/o a la reproducció dels 
animals de la zona 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
A l’hora de planificar les activitats d’obra de major risc (moviment de terres, execució d’estructures, etc.), planificar els accessos i 
planificar les activitats auxiliars (dipòsits de materials, abocadors, etc.) es tindran en compte els cicles naturals de les espècies 
presents a la zona, per tal d’evitar, en el possible, la coincidència amb els períodes més sensibles (reproducció, nidificació, etc.), 
tenint en compte la legislació vigent en matèria de protecció dels animals. En aquest sentit, es tindrà en compte l’inventari de la fauna 
protegida que pugui veure’s afectada durant l’època de reproducció.  
 
Quant a les espècies vegetals o elements aïllats que puguin ser interessants de conservar, es procedirà al marcatge previ de les 
zones d’actuació, reduint al màxim possible l’espai a ocupar i preservant, sempre que es pugui, aquells exemplars o zones d’interès, 
procedint al seu trasplantament, si s’escau. En aquest cas, la necessitat de talar o efectuar rompudes en terrenys forestals, ha d’anar 
acompanyat del permís de tala corresponent. 
 
Tanmateix, es tindran en compte les mesures preventives per a evitar incendis forestals. 
 
(Req. 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.9.2., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.5., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 
2.5.6.) 
 
 
Codi línia actuació: FX006 
Descripció línia: Minimitzar els danys a la flora i fauna per l’alteració del seu hàbitat: extraccions de terra, abocaments 
d’esculleres, circulació de maquinària, pols. 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Queden contemplats en altres línies anteriors aspectes enfocats a la minimització dels danys a la flora i la fauna, tals com:  
 
- Limitar la desbrossada i la tala d’arbres dins de la franja d’expropiació mitjançant un marcatge previ de la zona d’actuació  
per tal d’afectar l’espai estrictament necessari pels treballs de construcció. 
- Planificar les activitats de risc, d’acord amb els cicles naturals de les espècies faunístiques i els espais forestals, d’acord 
amb la legislació aplicable. 
- Escollir les àrees d’activitats auxiliars i l’emplaçament de camins i accessos d’obra tenint present les condicions de flora i 
fauna, i allunyades de llocs sensibles, etc. Aquestes actuacions es complementaran amb la restitució paisatgística dels 
espais afectats que el contractista estarà obligat a realitzar en acabar l’ocupació, a partir de l’aplicació d’hidrosembres i 
plantacions (si fos el cas) d’espècies arbòries i arbustives adients a la zona d’estudi i que respectin les condicions 
establertes en els requeriments normatius de prevenció d’incendis forestals. 
- En cas de ser necessària l’obertura de nous camins d’accés a l’obra, aquests hauran de tenir l’amplada estrictament 
necessària per permetre el pas de vehicles i maquinària. Un cop finalitzada l’obra caldrà restaurar aquests accessos 
temporals per assolir el seu estat inicial. 
 
Altres mesures concretes són les següents: 
 
? S’establiran regs periòdics a les zones on s’aixequi pols, la freqüència dels regs dependrà de les condicions d’humitat 
ambiental. El control de la correcta planificació dels regs es basarà en inspeccions visuals. 
? Es sol·licitaran els permisos de tallada o rompuda quan, per a l’execució de l’obra, sigui necessari tallar algun arbre forestal o 
efectuar rompudes en terrenys forestals, d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
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? Es limitarà l’accés a les lleres i els espais ambientalment sensibles. 
? Es restauraran paisatgísticament totes les superfícies creades en els moviments de terres. 
? Durant l’execució de les obres i en els treballs de restauració paisatgística es tindran en compte les mesures de prevenció 
d’incendis i es garantirà, en el possible, la continuïtat dels camins de la Xarxa Bàsica definida en els Plans de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals. En cas d’afectació es comunicarà a l’ajuntament corresponent. 
? S’evitaran els abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de 
maquinària, additius, etc.  
? A l’hora d’utilitzar terres de préstec, les extraccions hauran d’estar legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983, 
de la Generalitat de Catalunya. 
? S’aplegaran els materials i les terres sobrants en les àrees autoritzades. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.5.1., 1.1.5.3., 1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.9.2., 
1.1.10.4., 2.4.1., 2.4.2.,2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13.,  2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 
2.5.5., 2.5.6.) 
 
 
Codi línia actuació: HX001 
Descripció línia:  Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i minimitzar-ne el consum 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Les unitats afectades són, principalment, l’elaboració del formigó, les activitats relacionades amb la compactació de terres, regs 
periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ). En conjunt, els cabals necessaris per la tipologia d’obra, no es preveu 
que siguin especialment significatius i es troben clarament per sota dels que poden provocar subsidències o descensos importants 
del nivell freàtic. 
 
Malgrat això, durant l’execució de l’obra es realitzarà setmanalment (o amb la carència que es determini), un seguiment del  consum 
d’aigua real, procurant ajustar-lo a unes necessitats raonables. Amb aquesta mesura es tracta de conèixer el consum i detectar 
desviacions no justificades d’un període a l’altre. 
 
 
Codi línia actuació: HX002 
Descripció línia: Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies (Jet-grouting, llots tixotròpics, formigons, 
pintures, desencofrants, etc.) 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Tret d’aspectes relacionats amb abocaments i vessaments accidentals, en l’execució de les obres no s’utilitzen materials amb riscos 
importants de contaminació sobre el medi. Es considera doncs, poc probable l’afectació o contaminació de les aigües subterrànies. 
 
Malgrat això, les principals mesures preventives adoptades seran les següents: 
 
? Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se com a material de replè sense l’autorització de la direcció de 
les obres. 
? En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny, excepte en les actuacions de consolidació, es comprovaran les condicions 
del sòl i es tendirà a utilitzar, sempre que sigui possible, formigons menys fluids (consistència tova o plàstica).  
? Si a l’inici dels treballs d’excavació les condicions del terreny variessin respecte l’estudi geotècnic, el contractista procedirà a 
realitzar un informe específic on figuri com han variat les condicions i s’aportin propostes de solucions d’adaptació. 
 
En general es prohibeix qualsevol tipus d’abocament (sobre terreny, llera o clavegueram) i en particular el de substàncies líquides 
sense l’autorització expressa de la DO. 
 
Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant reunions amb el contractista o incloent aquests 
aspectes en els contractes particulars. Es procurarà que en aquests contractes s’obligui al subcontractista a gestionar els residus 
que genera. 
 
Com a conseqüència de la prohibició esmentada, la única possibilitat de vessament descontrolat a l’obra és accidental, aspecte que 
es tracta de prevenir amb les mesures addicionals següents: 
 
? Situar les activitats auxiliars de l’obra, en punts allunyats de les lleres naturals. 
 
? Extremar les mesures de precaució per evitar la contaminació de l’aigua per l’abocament d’olis, hidrocarburs, formigó, 
herbicides i altres substàncies. 
 
? Prohibir l’estucatge d’olis i combustibles a prop de la xarxa de clavegueram. 
 
? Protegir l’espai destinat als contenidors de residus, especialment els líquids. 
 
? Inspeccionar diàriament la maquinària per a comprovar que no presenta fuites d’oli. En cas contrari es procedirà a la seva 
reparació.  
 
? Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, procedir a sanejar el sòl afectat, substituint-lo per material granular. 
 
? Durant el desenvolupament de l’obra, establir un seguiment específic sobre l’abocament de substàncies al clavegueram. 
 
? Gestionar adequadament tots els residus generats a l’obra. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.5.2., 1.1.10.1.,  1.1.10.2., 1.1.10.3., 1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 
2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.20., 2.3.22., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1.) 
 
 
Codi línia actuació: HX003 
Descripció línia: Garantir el drenatge de l’aigua 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Durant l’execució, cal mantenir en correctes condicions les lleres dels cursos d’aigua de la zona, per tal de garantir el pas dels cabals 
que hi circulen o hi poden circular. Es tindrà especial cura amb el torrent del Rector, com a curs d’aigua principal dins de l’àmbit del 
projecte. 
 
Quan per motius de l’obra sigui necessari realitzar ponts provisionals o plataformes de treball a la llera de cursos d’aigua, serà 
imprescindible facilitar la continuïtat dels curs interceptat mitjançant el desviament provisional del mateix o bé, a partir de 
canalitzacions puntuals, correctament dimensionades, per a permetre la circulació natural de l’aigua. Un cop finalitzada l’activitat es 
procedirà a restituir la llera al seu estat original. 
 
A part de les mesures preventives indicades, en tots el cursos d’aigua, es prendran també, les mesures següents:  
 
? No s’abocaran terres, ni cap mena de residu a les lleres o desguassos naturals. L’obra s’ha de mantenir en correctes condicions 
d’ordre i neteja. 
 
? Durant les obres s’haurà de preveure una fàcil evacuació de les aigües de pluja, evitant la formació de sots, o zones inundables 
a l’obra.  
GISA/REGSA INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN EL PROJECTE 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàg:         3 / 8 
 
 
 
 
? S’haurà de localitzar i desviar (si és necessari) la xarxa de clavegueram que pot resultar afectada per les obres, garantint en tot 
moment, el correcte funcionament de l’esmentada xarxa. 
 
? Es procurarà situar les zones d’aplecs i d’activitats auxiliars allunyades de les lleres de torrents i rieres. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.10.4., 2.1.2., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9.) 
  
 
Codi línia actuació: HX004 
Descripció línia: No enterbolir l’aigua dels rius durant l’execució de l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Les mesures comentades en el punt anterior per tal de mantenir lliures les lleres dels torrents i rieres són també aplicables en aquest 
punt. A més, s’extremaran les mesures de precaució per evitar la contaminació de l’aigua per l’abocament d’olis, hidrocarburs, 
formigó, herbicides i altres substàncies, així com s’establirà un Pla d’abocadors i aplecs de terra vegetal aprovat per la direcció 
facultativa, on es dipositaran les terres sobrants i/o s’amuntegaran temporalment les reutilitzables. Es prohibirà  l’abocament o l’aplec 
de terres fora d’aquests espais tramitats i aprovats. 
 
Com a mesura complementària i sempre que sigui possible, es realitzarà una ràpida implantació de la vegetació sobre els talussos 
que es vagin generant, per tal d’evitar així, la mobilització de matèries sòlides (erosió). 
 
Tal i com es defineix en la línia HX003, quan per motius de l’obra sigui necessari realitzar ponts provisionals o plataformes de treball 
sobre cursos d’aigua, a part d’haver de garantir en tot moment la continuïtat dels mateixos, un cop finalitzada l’activitat s’hauran 
d’eliminar procedint a restituir la llera al seu estat original. 
 
A banda d’això, per criteris econòmics, el contractista intentarà programar l’etapa de moviment de terres fora del període més plujós, 
i d’aquesta manera també es minimitzarà l’arrossegament de materials cap a les lleres. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9.) 
 
 
Codi línia actuació: HX008 
Descripció línia: Evitar la disminució de cabals 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures  
 
Descripció de la integració: 
 
La constructora facilitarà les dades sobre l’origen de les aigües emprades a l’obra, essent el punt d’extracció (pou, font, xarxa d’aigua 
potable, etc.) una connexió autoritzada i legalitzada, segons la normativa vigent, tenint en compte també, la legislació referent a 
l’explotació de l’aqüífer d’Abrera. 
 
Tanmateix, les mesures contemplades en el punt HX003 són també aplicables a aquesta línia.  
 
Per últim, es mantindran en correctes condicions les lleres dels cursos d’aigua de la zona, per tal de garantir el pas dels cabals que 
hi circulen o hi poden circular. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.10.4., 2.1.2., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9.) 
 
 
Codi línia actuació: SX001 
Descripció línia: Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra  
 
Descripció de la integració: 
 
El projecte constructiu inclou una estimació del balanç de terres que queda resumida de la següent manera: 
 
LOCALITZACIÓ TOTAL DESMUNT (m3) TOTAL TERRAPLÈ (m3) PRÉSTEC (m3) 
Barri Sant Hilari d’Abrera 47.230 66.752 25.291 
 
El projecte contempla el terraplenat amb material procedent de la pròpia obra, tenint en compte que, segons l’estudi de 
característiques de materials, es tracta d’unes terres amb qualitat suficient com per a ser reutilitzades. Malgrat això, serà necessari 
l’obtenció de terres procedents de préstec. 
 
Una vegada començada l’obra, el contractista haurà d’anar actualitzant el quadre de volums de terres, adaptant-lo als canvis que 
puguin anar succeint (si és el cas). 
 
Tanmateix, si les característiques del material excavat finalment no responen a la qualitat necessària per a l’execució dels terraplens, 
serà imprescindible l’obtenció de més materials procedents de préstec. S’empraran en aquest cas, materials procedents 
d’excavacions a cel obert degudament legalitzades segons la normativa de referència. La legalització anirà acompanyada d’un 
projecte que, entre altres continguts, haurà de justificar els volums necessaris amb la finalitat de no afectar més sòl del 
imprescindible. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.13.) 
 
 
Codi línia actuació: SX002 
Descripció línia: Gestionar la neteja de canaletes de cubes de formigó 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. En aquest sentit, s’adequaran espais a l’obra per realitzar la neteja de les 
cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, hauran d’estar impermeabilitzats i perfectament 
senyalitzats, extremant les precaucions per a evitar la contaminació accidental. 
 
Al final de l’obra, o quan els recipients estiguin plens, es gestionaran els residus mitjançant un gestor autoritzat.  
 
Un cop finalitzada l’obra o l’activitat que justifiqui l’ús de basses o recipients, s’haurà de restituir el terreny afectat a les condicions 
inicials de l’espai. 
 
La gestió dels sobrants de formigó i de la neteja de les canaletes de les cubes formigoneres s’engloba dins del sistema general de 
gestió de residus de l’obra, d’acord amb el que estableix la legislació vigent aplicable. 
 
En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes de formigó 
han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació).  
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El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del procediment finalment escollit. El 
personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar per a què es compleixi. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.10.1., 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.11., 2.3.12., 
2.3.13., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 2.3.22.) 
 
 
Codi línia actuació: SX003 
Descripció línia: Planificar les activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: aplecs de terra, accessos, 
dipòsits de materials 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Abans de l’inici dels treballs, el contractista haurà de presentar a la DO una planificació concreta dels accessos utilitzats en cada fase 
de l’obra, que garanteixi la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els plans de prevenció municipal d’incendis 
forestals, acompanyat d’un estudi de restauració paisatgística de les zones afectades. 
 
Per la ubicació de les activitats auxiliars d’obra es buscaran punts que minimitzin el deteriorament de l’espai natural, reduint les 
afeccions a la vegetació mitjançant un marcatge previ de la zona d’actuació. Es tracta del parc de maquinària, les zones d’aplec de 
terra, els abocadors i els espais d’aplec de materials d’obra. 
 
La localització definitiva d’aquestes àrees serà fixada pel contractista en el pla de medi ambient corresponent, però s’hauran 
d’implantar sobre terrenys planers, ben situats a nivell de comunicació, on es limiti doncs, el perill pels moviments del trànsit pesat 
associat, i que tinguin en compte la legislació aplicable referent a espais naturals. 
 
En general, i especialment en el cas del parc de maquinària, s’estudiaran les característiques geològiques i hidrològiques (porositat, 
presència propera de fluxos d’aigua), evitant l’emplaçament en terrenys propers a la xarxa de drenatge. 
 
En el cas del parc de maquinària s’haurà de preveure la recollida de les aigües superficials de l’espai definit. Pel que fa al dipòsit i a 
la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs 
degudament autoritzats. També es controlarà que el transport de materials es realitzi a abocadors controlats i autoritzats. 
 
El contractista haurà de presentar a la DO per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la 
gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.2., 1.1.9.1., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.9.4., 1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.3.6., 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13.,  2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 
2.5.6.) 
 
 
Codi línia actuació: SX004 
Descripció línia: Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra  
 
Descripció de la integració: 
 
Qualsevol ocupació de terreny (la pròpia traça, préstecs, abocadors, parcs de maquinària, instal·lacions auxiliars i altres), sigui 
temporal o definitiva, implicarà un decapatge entre 20 i 40 cm. del perfil del terreny. Les terres extretes es conservaran (sempre i 
quan les característiques agronòmiques ho justifiquin) per a la seva posterior estesa sobre els talussos i superfícies resultants i àrees 
a restaurar. 
 
Es redactarà un Pla d’aplecs de terra vegetal per a la seva correcta gestió, que inclourà, entre altres aspectes: 
 
? Estudi dels gruixos i qualitat de la terra vegetal de l’obra. 
? Decapatge a la profunditat determinada i en els llocs establerts. 
? Balanç de necessitats / disponibilitats. 
? Definició de possibles llocs d’aplec. 
? Separació de les terres vegetals d’altres aplecs de terres o àrids, evitant que es puguin barrejar. 
? Manipulació i formació dels abassegaments sense compactar, en lloc proper per a la seva reutilització. 
? Conservació en piles d’alçada no superior a 2 m. 
? Definició del manteniment i conservació dels aplecs. 
? Manteniment amb la sembra d’espècies lleguminoses per tal d’enriquir el seu contingut en matèria orgànica i nutrients, si l’aplec 
s’ha d’extendre durant molt de temps.  
? En cas necessari (segons els resultats analítics), es millorarà la seva qualitat mitjançant esmenes orgàniques o adobats 
químics, segons les recomanacions del laboratori que hagi efectuat les analítiques. 
? Restauració final de la zona ocupada.  
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.10.4.) 
 
 
Codi línia actuació: SX005 
Descripció línia: Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les obres complementàries, sobretot en 
zones que s’han desforestat 
Activitat afectada:  5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Durant l’execució, es controlaran els moviments de la maquinària pesada per tal de limitar la compactació del terreny i l’augment 
d’escorrentia associat. 
 
Pel que fa a les zones d’ocupació temporal i les obres complementàries, són d’aplicació els comentaris exposats a altres línies 
d’actuació, com FX006 i SX003. Aquestes àrees seran tractades en acabar l’ocupació per a restituir l’aspecte actual. Es protegiran 
amb actuacions d’hidrosembra o plantacions amb espècies autòctones totes les superfícies creades en els moviments de terres, 
talussos, marges i abocadors d’obra, que es realitzarà de forma ràpida evitant la mobilització de materials, tot respectant els 
requeriments normatius derivats de les mesures de prevenció d’incendis forestals. També s’hauran de restaurar convenientment els 
camins en desús, així com els d’accés temporal. 
 
Es tindrà especial cura en els treballs en obres de drenatge per no danyar les zones adjacents, limitant l’afectació a la mínima 
superfície necessària. Els punts de desguàs al terreny natural disposaran, si és necessari, de dispositius de pèrdua de càrrega. Per a 
evitar l’erosió de superfícies de manera general, es construiran cunetes de guarda i baixants d’aigua a les zones que es considerin 
més susceptibles de patir erosió. 
 
Es reposaran les terres vegetals sobre camps utilitzats en activitats auxiliars. Aquesta mesura afavorirà la infiltració de les aigües de 
pluja, reduint l’escorrentia superficial i, en conseqüència, l’erosió produïda. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.5.1., 1.1.5.3., 1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.9.1., 
1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.9.4., 1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.4.1., 2.4.2.,2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6. 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 
2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6.) 
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Codi línia actuació: SX007 
Descripció línia: No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de formigoneres, olis, greixos, 
gas-oils i altres residus de l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Són aplicables els comentaris realitzats per a la línia HX002, essent també d’aplicació la legislació corresponent a vessaments i 
residus. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.5.2., 1.1.10.1., 1.1.10.2., 1.1.10.3., 1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 
2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 2.3.22.,  2.6.1., 2.7.1., 2.8.1.) 
 
 
Codi línia actuació: SX008 
Descripció línia: Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es puguin connectar amb 
la xarxa de clavegueram 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra  
 
Descripció de la integració: 
 
L'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte constructiu contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l’obra (menjador, 
vestuaris, serveis, etc.). 
 
El contractista escollirà el sistema de tractament que consideri més oportú, tenint en compte la legislació en matèria de sanejament i 
clavegueram i haurà d’aplicar també, les mesures preventives necessàries per a evitar la contaminació del medi durant l’ús de les 
instal·lacions dels lavabos i les dutxes. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per la direcció facultativa.  
 
Els residus procedents de la neteja de les foses sèptiques (si fos el cas), s’hauran de gestionar segons la legislació vigent. 
 
En cap cas es podran abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram sense autorització administrativa. 
 
(Req. 1.1.2.1., 1.1.10.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 
2.3.9., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 2.3.22.) 
 
 
Codi línia actuació: SX009 
Descripció línia: Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra 
 
Descripció de la integració: 
 
Donades les característiques de l’obra i a partir dels balanços de terres estimats en el Projecte, es produiran sobrants de terres (no 
reutilitzables) i necessitat de terres de préstec que caldrà gestionar.  
 
El contractista haurà de presentar un Pla d’abocadors on s’especifiquin exactament, les característiques del dipòsit a utilitzar, la 
justificació dels volums a eliminar i el programa de restauració (en el cas d’utilitzar abocadors de nova creació). Aquest Pla haurà de 
ser aprovat per la DO. En el cas d’emprar finques particulars, a partir d’un acord privat entre propietari i constructora, es requerirà el 
permís explícit del mateix. 
 
En el cas d’abocadors públics, serà d’obligat compliment que el contractista justifiqui el destí final mitjançant albarà de l’abocador 
autoritzat o document escrit de l’empresa que les ha rebut. 
 
Abans de transportar terres a abocador, aquestes es posaran a disposició de l’Ajuntament per ser utilitzades en altres obres o 
actuacions.  
 
Queda totalment prohibit l’abocament indiscriminat fora dels espais autoritzats. 
 
Tanmateix, les àrees a utilitzar com a zones de préstec, hauran d’estar degudament legalitzades d’acord amb la legislació vigent. 
 
Finalment, els espais utilitzats com abocadors o préstecs d’obra s’hauran de restaurar mitjançant l’aplicació de tasques d’integració 
paisatgística necessàries. 
 
(Req. 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.10.1., 1.1.10.2., 1.1.10.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.11., 2.3.12., 
2.3.13., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 2.3.22., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.13.) 
 
 
Codi línia actuació: SX010 
Descripció línia: Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Dels materials emprats a l’obra, es contempla la reutilització de les terres vegetals excavades que s’estendrà sobre els talussos i 
superfícies plantables de l’obra. Per aquest motiu es realitzarà un Pla d’aplecs de terra vegetal on es definiran els volums requerits, 
els indrets a utilitzar temporalment, les condicions de manteniment mentre durin les obres i les condicions de retorn, un cop 
finalitzades.  
 
A banda de la terra vegetal, es contempla també l’aprofitament de les terres procedents de l’excavació per a terraplens i rebliments. 
 
(Req. 1.1.1.1.) 
 
 
Codi línia actuació: AX005 
Descripció línia: Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, circulació de maquinària, plantes de 
tractament de materials, pedreres, materials que el vent pot arrossegar) 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin moviments de terra i trànsit de maquinària. La 
freqüència dels regs dependrà de les condicions d’humitat. 
 
L’adjudicatari de l’obra presentarà un programa de regs a realitzar en les àrees esmentades, amb la finalitat d’evitar la formació de 
pols durant la fase de construcció. En aquest programa es definiran amb claredat els punts d’abastament de l’aigua i els permisos 
necessaris. L’esmentat programa haurà de rebre el vist i plau de la direcció facultativa. 
 
El control de la correcta planificació es basarà en inspeccions visuals. 
 
Per altre banda, les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols, s’hauran de cobrir amb lones en tots els 
recorreguts.  
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Tanmateix, els vehicles de l’obra hauran d’estar en perfectes condicions de manteniment, essent imprescindible disposar dels 
pertinents certificats de les ITV en vigor. En aquest sentit, es realitzaran periòdicament revisions dels vehicles d’obra. 
 
(Req. 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 2.6.1.) 
 
 
Codi línia actuació: RX001 
Descripció línia: Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
S’adoptaran les següents mesures relacionades: 
 
• Es realitzarà la separació de totes les fraccions residuals de l’obra que seran gestionades adequadament, en funció de la 
tipologia, essent necessària la presentació dels fulls de seguiment degudament complimentats. 
 
• Els residus classificats com a perillosos rebran un tractament diferencial, donat que s’hauran d’aplegar separadament de la 
resta de les fraccions recollides, en indrets tancats i estancs. S’haurà d’indicar també la data de recepció del primer residu 
d’aquest tipus, ja que l’aplec en obra no podrà superar els sis mesos. 
 
• Els transportistes que efectuïn la retirada de residus en obra hauran d’estar autoritzats per a efectuar dites retirades, prenent 
especial importància les eliminacions de residus classificats com a perillosos. 
 
• En el cas de realitzar els manteniments de maquinària a l’obra, es disposarà d’un contenidor o arqueta específica per a la 
recollida dels olis residuals, que presenti correctes condicions d’estanquitat. Aquesta fracció residual s’haurà de posar a 
disposició del gestor corresponent, per al seu apropiat tractament. El punt escollit per a la ubicació d’aquest contenidor haurà 
d’estar degudament protegit i allunyat de la xarxa de clavegueram. Tanmateix, s’establiran mesures preventives, com poden ser 
les plataformes de formigó, que evitin la contaminació del medi durant les tasques de reparació i manteniment de la maquinària i 
vehicles de l’obra. 
 
• Encara que les reparacions dels vehicles i maquinària s’efectuïn en tallers fora de l’obra, s’haurà de comprovar que els residus 
generats es controlen i es gestionen correctament, a partir de cartes de compromís i dels documents pertinents (certificats de 
CATOR) que demostrin la correcta eliminació dels mateixos. 
 
• Els sobrants de formigó i les neteges de canaletes s’hauran de gestionar segons les indicacions de la línia SX002. 
 
• El residus de terres i runes d’obra hauran de ser transportats a dipòsits controlats i autoritzats, o abocador de nova creació, 
acompanyats dels permisos i les autoritzacions corresponents. 
 
• Durant la construcció es disposarà d’una quantitat de materials absorbents, per tal d’actuar amb rapidesa en cas d’emergència 
si es produeixen vessaments accidentals. Aquests residus es gestionaran correctament en funció de la seva tipologia. 
 
• En els contractes de subcontractistes, s’inclourà una clàusula que obligui a gestionar adequadament els residus que generen. 
Tanmateix, els subcontractistes rebran la informació necessària per tal de que s’adaptin al sistema de gestió general de residus 
de l’obra. 
 
• L’abocament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram està prohibit. 
 
El contractista dins del pla de medi ambient, haurà  de concretar les actuacions previstes respecte a la gestió dels residus indicant el 
nombre i la localització dels contenidors que recolliran les diferents fraccions, així com el transportista i/o gestor que efectuarà les 
retirades. El sistema de gestió escollit haurà d’estar aprovat per la direcció facultativa. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.10.1., 1.1.10.2., 1.1.10.3., 1.1.10.4., 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 
2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.20., 2.3.21., 2.3.22.,  2.7.1., 
2.8.1.) 
 
 
Codi línia actuació: EX002 
Descripció línia: Fer un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques per tal de minimitzar els consums 
energètics 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
S’intentarà aprofitar el màxim d’hores de llum, com a mesura principal de minimització d’energia –en aquest cas elèctrica– requerida 
a l’obra. 
 
 
Codi línia actuació: PX001 
Descripció línia: Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Pols: 
 
Són aplicables els comentaris realitzats a la línia d’actuació AX005. 
 
Soroll: 
 
Els treballs es desenvoluparan, preferentment, entre les 8h i les 22h, complint les condicions establertes a les ordenances municipals 
corresponents. Els treballs fora d’aquest horari requeriran el vist i plau de la DO i els permisos corresponents, sempre evitant 
treballar durant períodes de descans o lleure de les persones. 
 
La maquinària utilitzada a l’obra haurà de disposar de la corresponent “homologació CE” i dels certificats actualitzats de les ITV. Serà 
necessari doncs, realitzar revisions periòdiques a tots els vehicles i maquinària de l’obra. 
 
Els nivells de soroll i vibracions s’han de mantenir per sota dels valors establerts a les ordenances municipals. Per tal d’avaluar 
l’impacte acústic sobre els receptors més sensibles, s’haurà de realitzar un seguiment acústic durant l’execució de les obres, segons 
el que determini la DO. 
 
(Req. 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.6.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.6.1.) 
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Codi línia actuació: PX002 
Descripció línia: Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
La Direcció d’Obra haurà d’informar a la població de les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, 
accessos, modificacions en el trànsit de trens, etc. Aquesta informació es canalitzarà a través dels cossos de seguretat, 
representants de la població (ajuntaments, associacions, etc.), mitjans de comunicació (premsa, radio,...) i s’atendran particularment 
les consultes dels afectats que així ho requereixin. 
 
S’establiran les reunions informatives necessàries amb els representants de l’ajuntament i s’atendran les consultes particulars que es 
demanin. 
 
 
Codi línia actuació: PX003 
Descripció línia: No interferir en l’accessibilitat de la població afectada 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
Es plantejaran les interferències a la xarxa de carreteres en servei de forma que resultin mínimes. El contractista presentarà la 
planificació detallada dels desviaments necessaris per a mantenir la mobilitat de la població afectada amb les correctes condicions 
de seguretat, establint rutes alternatives racionals i ben senyalitzades.  
 
Així mateix, es planificaran les intervencions necessàries per a mantenir la funcionalitat dels serveis que quedin afectats per 
l’execució de l’obra. Dites planificacions hauran de ser aprovades per la DO. 
 
En tot moment, s’haurà de permetre l’accés a les parcel·les de conreu i es mantindran totes les servituds de pas. Es marcaran 
degudament els límits d’ocupació per tal de no afectar més sòl de l’estrictament necessari. 
 
Es mantindrà la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els plans de prevenció municipal d’incendis forestals. 
  
S’hauran de restituir els accessos i camins tallats durant la fase de construcció.  
 
També s’hauran de restaurar les àrees que s’han emprat per a ocupació temporal durant l’execució de l’obra.  
 
En la mesura del que sigui possible, es procurarà que els passos de vianants provisionals no creïn barreres arquitectòniques per a 
les persones de mobilitat reduïda (obstacles, fortes pendents, esglaons, etc…). 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.3.1., 1.1.9.1., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.9.4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi línia actuació: PX004 
Descripció línia: Tenir cura de no embrutar a l’entorn de l’obra (residus, sobrants, rodes de camions,...) 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
A banda de la prohibició d’abocaments incontrolats ja comentada, i la correcta gestió dels residus generats que caldrà portar a terme 
es controlarà que les rodes dels vehicles de transport no embrutin de fang, restes de formigó o d’altres residus, l’entorn de l’obra. 
 
Per altra banda, aquests vehicles han de reunir les condicions adequades pel transport concret que han d’efectuar, i en cap cas es 
permetrà que els materials transportats ultrapassin les vores superiors dels vehicles. Els materials transportats s’han de cobrir o 
protegir de manera que no es desprengui pols ni es produeixin abocaments a la via pública. 
 
Tanmateix, els vehicles i maquinària que circuli per l’obra ha d’estar en perfectes condicions de manteniment per a evitar fuites 
accidentals d’olis, combustibles, etc. 
 
Una altra mesura aplicable, és limitar l’afectació del territori a la mínima superfície necessària, per a minimitzar així la dispersió de 
materials al llarg de l’obra i disminuir també, la possible dispersió de residus i contaminacions vàries. Tanmateix, l’elecció de les 
activitats auxiliars de l’obra (abocadors, parcs de maquinària, aplecs, etc.) en indrets poc permeables i allunyats de cursos d’aigua, 
és una altra mesura general que s’haurà de tenir en compte en fase d’execució per a minimitzar el risc de contaminació. 
 
L’empresa constructora i els transportistes corresponents estan obligats a procedir a la neteja immediata de la zona que s’hagi 
embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals. 
 
(Req. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.10.1., 1.1.10.2., 1.1.10.3., 1.1.10.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 
2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.20., 
2.3.21., 2.3.22., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1.) 
 
 
Codi línia actuació: PX006 
Descripció línia: Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment dels transports 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 2 Moviments de terra / 3 Estructures / 4 Urbanització i pavimentació / 5 
Restauració paisatgística 
 
Descripció de la integració: 
 
La construcció de l’obra durà les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte constructiu. 
 
Per evitar possibles accidents a tercers, la zona d’ocupació haurà d’estar convenientment tancada i senyalitzada prohibint-se el pas a 
tota persona aliena a l’obra.  
 
S’hauran de concretar, de forma consensuada amb els ajuntaments afectats, els itineraris i horaris de transport de materials per tal 
de minimitzar l’impacte a la població, i en relació amb aquest aspecte, la sinistralitat. Es plantejaran les interferències a la xarxa de 
carreteres en servei de forma que resultin mínimes. El contractista presentarà la planificació detallada dels desviaments necessaris 
per mantenir la mobilitat de la població afectada amb les correctes condicions de seguretat, establint rutes alternatives racionals i ben 
senyalitzades. 
 
Durant l’execució de les obres i en els treballs de restauració paisatgística es tindran en compte les mesures de prevenció d’incendis 
i es garantirà, en el possible, la continuïtat dels camins de la Xarxa Bàsica definida en els Plans de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals. En cas d’afectació es comunicarà a l’ajuntament corresponent. 
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S’hauran de restituir els accessos i camins tallats durant la fase de construcció. 
 
(Req. 1.1.9.1., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.9.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.) 
 
 
Codi línia actuació: PX007 
Descripció línia: Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o catalogar restes arqueològiques 
Activitat afectada:  2 Moviments de terra  
 
Descripció de la integració: 
 
Tot i que el traçat no afecta jaciments arqueològics coneguts, per evitar danys irreparables al patrimoni artístic, històric i cultural, es 
farà un seguiment visual del moviment de terres, de manera que, en cas de detectar-se algun tipus de jaciment arqueològic 
s’avisarà, immediatament, a l’administració competent perquè determini el valor del jaciment trobat. A partir d’aquell moment, se 
seguiran les instruccions que es puguin rebre de l’esmentada administració (referents a delimitació del jaciment i al seu trasllat). 
 
En cas de que algun element menor del Patrimoni Arquitectònic resultés afectat durant les obres (murs de pedra, terrasses,…), es 
procediria a la seva restitució. 
 
Cal assenyalar que l’únic element catalogat del Patrimoni Arquitectònic proper a les obres, es troba a uns 300 metres de la línia de 
ferrocarril. Es tracta de la vil·la romana de l’Ermita de Sant Hilari, dins el terme municipal d’Abrera, que no resta però, afectat pel 
projecte. 
 
(Req. 1.1.7.1., 1.1.7.2.) 
 
 
Codi línia actuació: GX001 
Descripció línia: Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 5 Restauració paisatgística  
 
Descripció de la integració: 
 
Durant l’execució de l’obra, serà difícil evitar l’impacte visual que produeix l’obra en si, i totes les activitats annexionades amb ella. 
Tot i així, s’haurà de limitar l’afecció sobre el territori a la mínima superfície possible i a més, s’intentarà mantenir l’àrea afectada neta 
i ordenada. 
 
Tanmateix, les activitats auxiliars (aplecs de terra, abocadors, aplecs de materials, etc.) s’hauran de situar en àrees allunyades a 
zones urbanes o amb algun grau d’interès cultural, social, etc., per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic que generen, essent 
necessària la seva restauració, un cop finalitzada l’activitat. 
 
S’hauran de presentar a l’administració les verificacions que acrediten el compliment dels requisits exigits en l’autorització o 
llicències, durant la posta en marxa o l’inici de l’activitat. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.3.1., 1.1.9.2., 1.1.10.4., 2.4.13.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi línia actuació: GX003 
Descripció línia: Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge 
Activitat afectada:  1 Implantació de l’obra / 5 Restauració paisatgística  
 
Descripció de la integració: 
 
Per tal de reduir l’alteració temporal del paisatge s’hauran de prendre mesures entre les que hi ha la limitació de l’afecció sobre el 
territori a la mínima superfície necessària, la minimització de la formació de pols mitjançant regs periòdics i es controlaran les 
emissions. 
 
A més durant l’execució de les obres i en els treballs de restauració paisatgística es tindran en compte les mesures de prevenció 
d’incendis i es garantirà, en el possible, la continuïtat dels camins de la Xarxa Bàsica definida en els Plans de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals. En cas d’afectació es comunicarà a l’ajuntament corresponent. 
 
(Req. 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4, 1.1.8.1., 1.1.8.2., 1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.10.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.9., 
2.4.10., 2.4.11.,  2.4.13.) 
 
 
 
 
 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú 
 
Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàgina:  1 / 13 
Núm. activitat: 1 Activitat:  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX007, SX008, SX009, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, 
GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
1 Revisió del pla mediambiental d’obra realitzat pel contractista (a partir de la versió 0 ja aprovada) X  Abans inici obra PMA 
  
- El PMA recull fidelment els criteris de l’EMA del projecte. 
- El PMA s’adapta a les necessitats reals de l’obra. 
- Aprovació definitiva per part de la DO (si s’edita una 
nova versió). 
 
2 Revisió del pla d’accessos presentat pel contractista X  Abans inici obra 
FX001, FX004, 
FX005, HX003, 
SX003, GX003 
  
- S’aprofita al màxim els vials existents (DIA). 
- El pla d’accessos inclou les especificacions adients per 
assegurar una realització respectuosa amb el medi i la 
seva posterior restauració (DIA). 
- Es garanteix la continuïtat dels camins de la xarxa 
bàsica dels plans de prevenció d’incendis forestals 
(DIA). 
- Es minimitzen els riscos associats (contaminació, 
inundacions, etc). 
 
3 Revisió del pla de localització d’activitats auxiliars presentat pel contractista X  Abans inici obra 
FX005, HX003, 
SX003, GX001, 
GX003 
  
- Distribució racional de les activitats auxiliars, en zones 
de mínim risc de contaminació (planeres, poc 
permeables, allunyades de cursos d’aigua,...) (DIA). 
- Es minimitzen els riscos associats (contaminació, 
inundacions, etc). 
 
4 Aprovació dels desviaments de trànsit previstos, modificacions de serveis i senyalització corresponent X  
Abans de 
l’activitat 
corresponent 
PX002, PX003, 
PX006  
  
- Interferència mínima necessària al trànsit actual. 
- Comunicació a les entitats afectades. 
- Senyalització adequada (visibilitat, distàncies 
perceptives). 
 
5 Inspecció visual de les zones ocupades, les zones d’emmagatzematge i/o acopi de material  X Mensual 
FX001, FX005, 
HX003, SX003, 
RX001, GX001 
  
- Compliment estricte de les condicions planificades 
(consensuades i acceptades per la direcció facultativa). 
- L’àmbit de l’obra no excedeix de la franja d’expropiació 
de projecte. 
- No s’afecta al sòl ni al medi hídric. 
- No s’afecta a la xarxa de clavegueram. 
 
6 Inspecció visual dels barracons d’obra (si és el cas) X  Abans inici obra SX008 
  
- Verificació que s’han connectat a la xarxa de 
sanejament prevista en l’obra amb l’autorització 
corresponent, o que es disposa de fosa sèptica 
estanca o serveis químics. 
 
7 
Comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris 
i documentació dels vehicles i maquinària (certificats 
d’homologació CE i ITV) 
X  
Abans inici obra 
o activitat 
concreta 
PX001 
  
- Es disposa dels permisos en la data planificada, 
segons la llista de permisos. 
- Es disposa de la llista de maquinària actualitzada. 
- Es disposa del certificat CE i ITV de la maquinària que 
treballa a l’obra. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú 
 
Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàgina:  2 / 13 
Núm. activitat: 1 Activitat:  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX007, SX008, SX009, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, 
GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
8 Revisió dels equips i mitjans relacionats amb situacions d’emergència  X Setmanal Plans d’emergència 
 - Es troben conforme a l’especificat als plans 
d’emergència corresponents. 
9 Aprovació del procediment concret de recollida d’olis i greixos X  Abans inici obra HX002, HX004, SX007, RX001 
  
- Compliment estricte de les condicions planificades 
(consensuades i acceptades per la direcció facultativa). 
- Disposició d’una àrea habilitada correctament per a la 
recollida d’olis i greixos (si s’escau) o comprovació que 
els manteniments de vehicles i maquinària de l’obra es 
realitzen correctament en tallers autoritzats (que 
gestionen adequadament els residus), si s’efectuen 
fora de l’àmbit de les obres. 
10 Inspecció visual de recollida d’olis i greixos  X 
Comprovació 
aleatòria, 
disminuint la 
freqüència inicial 
HX002, HX004, 
SX007, RX001 
 - Compliment del procediment aprovat. 
En el cas de manteniments de maquinària a peu d’obra: 
- Disposició d’uns contenidors específics per a la 
recollida d’olis residuals (DIA). 
- Ubicació del contenidor allunyat de la xarxa de 
clavegueram. 
- Realització dels canvis d’oli protegint el sòl, utilitzant 
cubeta estanca. 
- Disposició de material absorbent per actuar amb 
rapidesa, en el cas de fuites accidentals. 
En el cas de manteniments fora de l’àmbit de l’obra: 
- Comprovació documental (cartes de compromís) de 
que els manteniments s’efectuen en bones condicions i 
que els residus generats es gestionen adequadament. 
11 Aprovació del sistema de gestió de residus general de l’obra: no perillosos i perillosos X  Abans inici obra 
SX002, SX009, 
RX001, PX004  
  
- Es proposa un sistema racional de recollida selectiva 
de les fraccions generades a l’obra, a partir de 
l’establiment de contenidors o sistemes 
d’emmagatzematge en nombre suficient i en les 
condicions necessàries de seguretat i senyalització, 
segons la tipologia del residu i segons les necessitats 
de l’obra (DIA). 
- Els transportistes i gestors dels residus són empreses 
legalitzades i autoritzades a realitzar la recollida i la 
gestió de les diferents fraccions residuals. 
- L’eliminació i/o tractament dels residus recollits es 
realitza en abocadors i/o plantes de tractament 
legalitzats i autoritzats. 
- L’àrea d’emmagatzematge de les diferents fraccions 
residuals a recollir, s’ubica en una zona o zones 
properes als diferents talls d’obra, en indrets de fàcil 
accés. 
- Els residus perillosos disposen de mesures addicionals 
d’emmagatzematge, en una àrea separada de la resta 
de fraccions, identificada i delimitada, amb disposició 
de mesures de protecció enfront a vessaments 
(contenidors, recipients o casetes tapats i estancs). 
- S’indica la data d’inici d’emmagatzematge dels residus 
perillosos  i aquesta no pot superar els 6 mesos de 
durada. 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 a Vilanova i la Geltrú 
 
Clau: 706-TRE-OP-3561 Pàgina:  3 / 13 
Núm. activitat: 1 Activitat:  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX007, SX008, SX009, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, 
GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
12 Inspecció visual de la correcta segregació dels residus en general  X Setmanal RX001, PX004 
  
- Els residus no perillosos i perillosos es classifiquen i es 
dipositen en els contenidors o àrees habilitades 
corresponents, seguint les pautes definides en el 
sistema general de gestió de residus (DIA). 
 
13 Comprovació documental del destí final de les fraccions residuals de l’obra  X Setmanal RX001 
  
- Autorització dels abocadors i/o centres de tractament i 
permís d’abocament. 
- Acreditació transportista/gestor autoritzat pels residus 
que transporta i/o gestiona (prenent especial 
importància els residus classificats com a perillosos). 
- Fulls de seguiment de residus degudament 
complimentats. 
- En el cas de residus perillosos, comprovació de la seva 
retirada abans de 6 mesos des de la data d’inici de 
l’aplec. 
 
14 Assistència a les reunions informatives a la població X  
Totes les 
reunions de 
caràcter general 
PX002 
  
- Comprovació del grau d’informació sobre les obres a 
executar (desviaments del trànsit, etc). 
 
15 Formació dels operaris sobre la gestió mediambiental de la obra X  
Cada 
incorporació de 
personal 
PMA 
  
- Disposició del registre conforme s’ha realitzat sessions 
informatives en matèria ambiental, amb la signatura del 
personal assistent. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  4 / 13 
Núm. activitat: 2 Activitat:  MOVIMENTS DE TERRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, SX001, SX003, SX004, SX007, SX009, SX010, AX005, RX001, 
PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, PX007 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
1 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l’activitat concreta, incloent el pla d’actuació sobre les terres sobrants X  
Abans inici 
activitat 
FX001, FX004, 
FX005, FX006, 
SX001, SX003, 
SX004, SX009, 
SX010, RX001, 
PX002, PX003, 
PX006 
  
- Previsió de volums i d’espai de deposició de terres i 
runes sobrants, així com d’aplec temporal de terres 
vegetals (es disposa de Pla d’abocadors i aplecs de 
terra vegetals) (DIA). 
- En cas de ser necessari, previsió de les zones de 
préstec segons marca la legislació al respecte (DIA). 
- Previsió dels accessos addicionals (complementaris al 
pla de camins generals, si és el cas) als diferents talls 
d’obra.  
- Mesures de seguretat i senyalització en correctes 
condicions. 
- Es comuniquen les activitats a executar. 
 
2 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades (si és el cas) X  
Cada nou 
contracte PMA 
  
- En els contractes de subcontractistes s’inclouen les 
clàusules sobre la gestió de residus. 
- S’ha donat informació necessària a les empreses 
subcontractistes sobre les condicions del pla de medi 
ambient. 
 
3 Control visual de les operacions d’excavació de terres  X Diària 
FX006, HX002, 
HX003, HX004, 
HX008, SX009, 
SX010, RX001, 
AX005, PX003, 
PX004, PX006 
  
- Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada. 
- El destí final de terres i runes sobrants s’ajusta a la 
planificació. 
- Es mantenen les condicions de neteja de l’entorn de 
l’obra. 
- Absència d’obstruccions al drenatge de l’aigua. 
- Accessibilitat de la població afectada. 
- Senyalització adequada. 
 
4 Control visual de les operacions d’excavació de terres quant a seguiment arqueològic  X Diària PX007 
  
- L’equip d’arqueòlegs encarregat supervisa visualment 
les operacions de moviment de terres (DIA). 
- En cas de detectar qualsevol jaciment, es comunicarà 
amb rapidesa a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, que determinarà quines accions s’han de 
prendre (DIA). 
- Les accions que es prenen (en el cas de troballa) 
s’ajusten a les prescripcions establertes per 
l’administració competent (DIA). 
 
5 Inspecció visual de la maquinària  X Diària FX006, SX007, PX001, PX004 
  
- Verificar que no presenta fuites d’oli, combustible, etc. 
 
6 
Comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris 
i documentació dels vehicles i maquinària que es vagin 
incorporant a l’obra (certificats d’homologació CE i ITV( (si és el 
cas) 
X  
Cada vehicle de 
nova 
incorporació 
PX001 
 - Es disposa dels permisos en la data planificada, segons la 
llista de permisos. 
- Es disposa de la llista de maquinària actualitzada. 
- Es disposa del certificat CE i ITV de la maquinària que treballa 
a l’obra. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  5 / 13 
Núm. activitat: 2 Activitat:  MOVIMENTS DE TERRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, SX001, SX003, SX004, SX007, SX009, SX010, AX005, RX001, 
PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, PX007 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
7 Inspecció dels vehicles que transporten terres X  Cada vehicle PX001, PX004, PX006 
  
- Les terres transportades no ultrapassen les vores 
superiors del vehicle. 
- La càrrega del camió disposa de la protecció adient 
(lones). 
8 Determinació dels nivells d’immissió acústica i vibracions  X A criteri de la DO PX001 
  
- < 70 dB/A) entre les 7 h i les 22 h i < 60 dB(A) a la 
resta d’horari. 
- Vibracions: Acceleració vertical màxima 67 dB(A) dia i 
64 dB (A) nit . 
9 Reg de les zones de trànsit per evitar la pols  X 
Diari (com a 
mínim) segons 
climatologia 
FX006, AX005, 
PX001 
  
- Quan circulen els vehicles i maquinària de l’obra, no es 
produeixen núvols de pols que dificulten el trànsit i 
provoquen molèsties respiratòries. 
- La vegetació propera a les obres es troba exempta de 
pols per motius de les obres. 
10 Control del consum d’aigua  X Setmanal HX001 
  
- Ajust del consum a les necessitats reals. 
- Extracció d’aigua amb autorització administrativa 
(permisos). 
11 Control visual i documental de les operacions de deposició de terres i runes sobrants  X Diària 
FX006, HX002, 
HX003, HX004, 
SX009, SX010, 
RX001, AX005, 
PX003, PX004, 
PX006 
 - Es prioritza la reutilització de les terres. 
- El destí final del material sobrant és a dipòsit controlat i 
autoritzat, disposant dels registres pertinents (DIA). 
- Es disposa dels permisos d’abocament (en el cas 
d’abocadors fora de l’obra). 
- S’utilitzen els abocadors de l’obra (en el cas de 
legalitzar finques com a dipòsits de sobrants de l’obra) 
seguint les prescripcions del Pla d’abocadors i sense 
superar els límits màxims permesos, tant pel que fa a 
l’ocupació en superfície, com en volum de sobrants 
abocats.  
- No s’interfereix en el drenatge natural de l’aigua, 
aplicant les mesures pertinents de desguàs, en cas 
necessari. 
- No s’interfereix amb l’accessibilitat de la població 
propera 
- La senyalització és adequada. 
12 Control visual i documental de les operacions d’aplec temporal de terres vegetals  X Setmanal 
FX006, , HX003, 
HX004, SX004, 
SX010, AX005, 
PX003, PX004 
  
- Es prioritza la reutilització de les terres vegetals. 
- Es disposa dels permisos pertinents per aplegar les 
terres vegetals. 
- Les piles aplegades no superen els 2 m d’alçada. 
- Les terres vegetals es troben exemptes de 
contaminants i separades de terres d’altres 
procedències. 
- No s’interfereix en el drenatge natural de l’aigua, 
aplicant les mesures pertinents de desguàs, en cas 
necessari. 
- No s’interfereix amb l’accessibilitat de la població 
propera. 
- La senyalització és adequada. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  6 / 13 
Núm. activitat: 2 Activitat:  MOVIMENTS DE TERRA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, SX001, SX003, SX004, SX007, SX009, SX010, AX005, RX001, 
PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, PX007 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
13 Inspecció visual de la correcta segregació dels residus en general (incloent olis i greixos)  X Setmanal 
SX007, RX001, 
PX004 
  
- Els residus no perillosos i perillosos es classifiquen i es 
dipositen en els contenidors o àrees habilitades 
corresponents (DIA), seguint les pautes definides en el 
sistema general de gestió de residus. 
- Els olis i greixos es gestionen segons la planificació 
aprovada. 
 
14 Comprovació documental del destí final de els fraccions residuals de l’obra X  
Setmanal i per a 
cada unitat 
d’obra 
RX001 
  
- Autorització dels abocadors i/o centres de tractament i 
permís d’abocament. 
- Acreditació transportista/gestor autoritzat pels residus 
que transporta i/o gestiona (prenent especial 
importància els residus classificats com a perillosos). 
- Fulls de seguiment de residus degudament 
complimentats. 
- En el cas de residus perillosos, comprovació de la seva 
retirada abans de 6 mesos des de la data d’inici de 
l’aplec. 
 
15 Formació dels operaris sobre la gestió mediambiental de la obra X  
Cada 
incorporació de 
personal 
SX007, RX001, 
AX005, PX001, 
PX004 
  
- Disposició del registre conforme s’ha realitzat sessions 
informatives en matèria ambiental, amb la signatura del 
personal assistent. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  7 / 13 
Núm. activitat: 3 Activitat:  ESTRUCTURES  
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, SX002, SX003, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, 
PX004, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
1 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l’activitat concreta X  
Abans inici 
activitat 
FX001, FX004, 
FX005, FX006, 
SX002, SX003, 
RX001, PX002, 
PX003, PX006 
  
- Previsió de destí final dels materials sobrants (DIA). 
- Previsió dels accessos addicionals (complementaris al 
pla de camins generals, si és el cas) als diferents talls 
d’obra.  
- Previsió de dispositius de decantació i reciclatge de 
llots tixotròpics (si s’escau). 
- Previsió d’espai a l’obra per realitzar la neteja de les 
cubes de formigó o sistema alternatiu. 
- Mesures de seguretat i senyalització en correctes 
condicions. 
- Es comuniquen les activitats a executar. 
 
2 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades (si és el cas) X  
Cada nou 
contracte PMA 
  
- En els contractes dels subcontractistes, s’inclouen les 
clàusules sobre la gestió de residus. 
- S’ha donat informació necessària a les empreses 
subcontractistes. 
 
3 Control visual de les operacions d’execució  X Diària 
HX003, HX004, 
HX008, RX001, 
AX005, PX003, 
PX004, PX006 
  
- Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada. 
- Condicions de neteja de l’entorn de l’obra 
- Absència d’obstruccions al drenatge de l’aigua. 
- Accessibilitat i permeabilitat de la població afectada. 
- Senyalització adequada. 
4 Control de la consistència del formigó X  
1 assaig per 
cada sèrie de 
provetes 
HX002 
 
- D’acord a les prescripcions del projecte. 
5 Inspecció visual de les condicions de formigonat directe contra el terreny X  
Per cada 
element 
formigonat 
HX002, SX007 
  
- Compacitat prevista al projecte. 
- Condicions de nivell freàtic segons projecte. 
 
6 Definició de sistemes per a la recollida de sobrants de formigó X  Abans de l’inici de l’activitat SX002, SX007 
  
- Es disposa dels sistemes de recollida de sobrants de 
formigó (contenidors i/o basses) segons les condicions 
planificades i autoritzats per la direcció facultativa. 
- Les basses i/o contenidors es troben delimitades, 
senyalitzades i impermeabilitzades (no provoquen cap 
afecció al medi: sòl, llera o sèquia, ...) i en indrets de 
fàcil accés. 
- El nombre de contenidors o basses es suficient  en 
funció de les necessitats.  
 
7 Inspecció visual de la neteja de les cubes de formigó X  Cada formigonera SX002, RX001 
  
- Compliment del procediment aprovat. 
- Correcte ús i estat de neteja de l’entorn de la bassa i/o 
contenidor. 
- Inexistència de restes de formigó al voltant de les 
obres fora de les zones habilitades per acollir els 
sobrants i les neteges de canaletes. 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  8 / 13 
Núm. activitat: 3 Activitat:  ESTRUCTURES  
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX001, FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, HX008, SX002, SX003, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, 
PX004, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
8 Inspecció visual de la maquinaria  X Diària FX006, SX007, PX001, PX006 
  
- Verificar que no presenta fuites d’oli, combustible, etc. 
 
9 
Comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris 
i documentació dels vehicles i maquinària que es vagin 
incorporant a l’obra (certificats d’homologació CE i ITV) (si és el 
cas) 
X  
Cada vehicle de 
nova 
incorporació 
PX001 
  
- Es disposa dels permisos en la data planificada, 
segons la llista de permisos. 
- Es disposa de la llista de maquinària actualitzada. 
- Es disposa del certificat CE i ITV de la maquinària que 
treballa a l’obra. 
 
10 Control del consum d’aigua  X Setmanal HX001 
  
- Ajust del consum a les necessitats reals. 
- Extracció d’aigua amb autorització administrativa 
(permisos). 
 
11 Inspecció visual de la correcta segregació dels residus en general (incloent olis i greixos)  X Setmanal 
SX007, RX001, 
PX004 
  
- Els residus no perillosos i perillosos es classifiquen i es 
dipositen en els contenidors o àrees habilitades 
corresponents, seguint les pautes definides en el 
sistema general de gestió de residus (DIA). 
- Els olis i greixos es gestionen segons la planificació 
aprovada. 
 
12 Comprovació documental del destí final de les fraccions residuals de l’obra X  
Setmanal i per a 
cada unitat 
d’obra 
RX001 
  
- Autorització dels abocadors i/o centres de tractament i 
permís d’abocament. 
- Acreditació transportista/gestor autoritzat pels residus 
que transporta i/o gestiona (prenent especial 
importància els residus classificats com a perillosos). 
- Fulls de seguiment de residus degudament 
complimentats. 
- En el cas de residus perillosos, comprovació de la seva 
retirada abans de 6 mesos des de la data d’inici de 
l’aplec. 
 
13 Formació dels operaris sobre la gestió mediambiental de l’obra X  
Cada 
incorporació de 
personal 
HX002, SX002, 
SX007, RX001,  
PX004 
  
- Disposició del registre conforme s’ha realitzat sessions 
informatives en matèria ambiental, amb la signatura del 
personal assistent. 
 
 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  9 / 13 
Núm. activitat: 4 Activitat:  URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, SX002, SX003, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
1 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l’activitat concreta X  
Abans inici 
activitat 
 FX004, FX005, 
FX006, SX002, 
SX003, RX001, 
PX002, PX003, 
PX004, PX006 
  
- Previsió de destí final dels materials sobrants (DIA). 
- Previsió dels accessos addicionals (complementaris al 
pla de camins generals, si és el cas) als diferents talls 
d’obra.  
- Previsió d’espai a l’obra per realitzar la neteja de les 
cubes de formigó o sistema alternatiu. 
- Mesures de seguretat i senyalització en correctes 
condicions. 
- Es comuniquen les activitats a executar. 
 
2 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades (si és el cas) X  
A cada nou 
contracte PMA 
  
- En els contractes de subcontractistes s’inclouen les 
clàusules sobre la gestió de residus. 
- S’ha donat informació necessària a les empreses 
subcontractistes. 
 
3 Control visual de les operacions d’execució  X Diària 
AX005, RX001, 
PX003, PX004, 
PX006 
  
- Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada. 
- Condicions de neteja de l’entorn de l’obra. 
- Absència d’obstruccions al drenatge de l’aigua. 
- Accessibilitat i permeabilitat de la població afectada. 
- Senyalització adequada. 
 
4 Control de la consistència del formigó X  
1 assaig per 
cada sèrie de 
provetes 
HX002 
  
- D’acord a les prescripcions del projecte. 
 
5 Inspecció visual de les condicions de formigonat directe contra el terreny X  
Per cada 
element 
formigonat 
HX002, SX007 
  
- Compacitat prevista al projecte. 
- Condicions de nivell freàtic segons projecte. 
 
6 Definició de sistemes per a la recollida de sobrants de formigó  X  Abans de l’inici de l’activitat SX002, SX007 
  
- Es disposa dels sistemes de recollida de sobrants de 
formigó (contenidors i/o basses) segons les condicions 
planificades i autoritzats per la direcció facultativa. 
- Les basses i/o contenidors es troben delimitades, 
senyalitzades i impermeabilitzades (no provoquen cap 
afecció al medi: sòl, llera o sèquia, ...) i en indrets de 
fàcil accés. 
- El nombre de contenidors o basses es suficient  en 
funció de les necessitats.  
 
7 Inspecció visual de la neteja de les cubes de formigó X  Cada formigonera SX002, RX001 
  
- Compliment del procediment aprovat. 
- Correcte ús i estat de neteja de l’entorn de la bassa i/o 
contenidor. 
- Inexistència de restes de formigó al voltant de les 
obres fora de les zones habilitades per acollir els 
sobrants i les neteges de canaletes. 
 
 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  10 / 13 
Núm. activitat: 4 Activitat:  URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, SX002, SX003, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
8 Inspecció visual de la maquinaria  X Diària FX006, SX007, PX001, PX006 
 - Verificar que no presenta fuites d’oli, combustible, etc. 
9 
Comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris 
i documentació dels vehicles i maquinària  que es vagin 
incorporant a l’obra (certificats d’homologació CE i ITV) (si és el 
cas).  
X  
Cada vehicle de 
nova 
incorporació 
PX001 
  
- Es disposa dels permisos en la data planificada, 
segons la llista de permisos. 
- Es disposa de la llista de maquinària actualitzada. 
- Es disposa del certificat CE i ITV de la maquinària que 
treballa a l’obra. 
 
10 Control del consum d’aigua  X Setmanal HX001 
  
- Ajust del consum a les necessitats reals. 
- Extracció d’aigua amb autorització administrativa 
(permisos). 
 
11 Inspecció visual de la correcta segregació dels residus en general (incloent olis i greixos)  X Setmanal 
SX007, RX001, 
PX004 
  
- Els residus no perillosos i perillosos es classifiquen i es 
dipositen en els contenidors o àrees habilitades 
corresponents, seguint les pautes definides en el 
sistema general de gestió de residus (DIA). 
- Els olis i greixos es gestionen segons la planificació 
aprovada. 
 
12 Comprovació documental del destí final de les fraccions residuals de l’obra X  
Setmanal i per a 
cada unitat 
d’obra 
RX001 
  
- Autorització dels abocadors i/o centres de tractament i 
permís d’abocament. 
- Acreditació transportista/gestor autoritzat pels residus 
que transporta i/o gestiona (prenent especial 
importància els residus classificats com a perillosos). 
- Fulls de seguiment de residus degudament 
complimentats. 
- En el cas de residus perillosos, comprovació de la seva 
retirada abans de 6 mesos des de la data d’inici de 
l’aplec. 
 
13 Formació dels operaris sobre la gestió mediambiental de  l’obra X  
cada 
incorporació de 
personal 
HX002, PX004,  
SX002, RX001 
  
- Disposició del registre conforme s’ha realitzat sessions 
informatives en matèria ambiental, amb la signatura del 
personal assistent. 
 
 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  11 / 13 
Núm. activitat: 5 Activitat:  RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX005, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, 
PX006, GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
1 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l’activitat concreta. X  
Abans inici 
activitat 
FX004, FX005, 
FX006,  HX004, 
SX002, SX003, 
RX001, PX002, 
PX003, PX006 
  
- Previsió de destí final dels materials sobrants (DIA). 
- Previsió d’espai a l’obra per realitzar la neteja de les 
cubes de formigó o sistema alternatiu (en cas 
necessari). 
- Previsió dels accessos addicionals (complementaris al 
pla de camins generals, si és el cas) als diferents talls 
d’obra.  
- Mesures de seguretat i senyalització en correctes 
condicions. 
- Es comuniquen les activitats a executar. 
 
2 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractistes (si és el cas) X  
Cada nou 
contracte PMA 
  
- En els contractes dels subcontractistes, s’inclouen les 
clàusules sobre la gestió de residus. 
- S’ha donat informació necessària a les empreses 
subcontractistes. 
 
3 Control visual de les operacions de restauració de les àrees ocupades temporalment  X Diària 
HX003, SX005, 
RX001, AX005, 
PX004, GX001, 
GX003 
  
- Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada, restituint la zona ocupada a la seva situació 
inicial (DIA) 
- Condicions de neteja de l’entorn de l’obra. 
- Absència de partícules sòlides en suspensió a 
l’atmosfera. 
- Absència d’obstruccions al drenatge de l’aigua. 
- Accessibilitat i permeabilitat de la població afectada. 
- Senyalització adequada. 
4 Comprovació de la documentació i material necessari per a la restauració de les noves superfícies generades (talussos) X  
Abans inici 
activitat SX005 
  
- Verificació de la documentació de procedència, qualitat 
de les llavors i del material vegetal. 
- Comprovació de les característiques dels adobs i 
materials a utilitzar. 
- Verificació de la idoneïtat de la data de sembra i de la 
tècnica a utilitzar. 
- Comprovació de que les superfícies realment 
sembrades es corresponen amb les especificades en 
Projecte. 
5 Control visual de les operacions de restauració de les noves superfícies generades (talussos)  X Diària SX005 
  
Es realitzen segons les condicions definides en el Projecte. 
- Inclinacions finals dels talussos segons projecte. 
- Gruix de terra vegetal estesa segons projecte (30 cm). 
- Terra vegetal estesa sense contaminants. 
- Hidrosembra segons projecte. 
 
6 Control de la consistència del formigó X  
1 assaig per 
cada sèrie de 
provetes 
HX002 
 
- D’acord a les prescripcions del projecte 
7 Inspecció visual de les condicions de formigonat directe contra el terreny X  
Per cada 
element 
formigonat 
HX002, SX007 
 - Compacitat prevista al projecte. 
- Condicions de nivell freàtic segons projecte. 
 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  12 / 13 
Núm. activitat: 5 Activitat:  RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX005, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, 
PX006, GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
8 Definició de sistemes per a la recollida de sobrants de formigó  X  Abans de l’inici de l’activitat SX002, SX007 
 - Es disposa dels sistemes de recollida de sobrants de 
formigó (contenidors i/o basses) segons les condicions 
planificades i autoritzats per la direcció facultativa. 
- Les basses i/o contenidors es troben delimitades, 
senyalitzades i impermeabilitzades (no provoquen cap 
afecció al medi: sòl, llera o sèquia, ...) i en indrets de 
fàcil accés. 
- El nombre de contenidors o basses es suficient  en 
funció de les necessitats.  
9 Inspecció visual de la neteja de les cubes de formigó X  Cada formigonera SX002, RX001 
  
- Compliment del procediment aprovat. 
- Correcte ús i estat de neteja de l’entorn de la bassa i/o 
contenidor. 
- Inexistència de restes de formigó al voltant de les 
obres fora de les zones habilitades per acollir els 
sobrants i les neteges de canaletes. 
 
10 Inspecció visual de la maquinaria  X Diària FX006, SX007, PX001, PX006 
  
- Verificar que no presenta fuites d’oli, combustible, etc. 
 
11 
Comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris 
i documentació dels vehicles i maquinària  que es vagin 
incorporant a l’obra (certificats d’homologació CE i ITV) (si és el 
cas).  
X  
Cada vehicle de 
nova 
incorporació 
PX001 
  
- Es disposa dels permisos en la data planificada, 
segons la llista de permisos. 
- Es disposa de la llista de maquinària actualitzada. 
- Es disposa del certificat CE i ITV de la maquinària que 
treballa a l’obra. 
 
12 Control del consum d’aigua  X Setmanal HX001 
  
- Ajust del consum a les necessitats reals. 
- Extracció d’aigua amb autorització administrativa 
(permisos). 
 
13 Inspecció visual de la correcta segregació dels residus en general (incloent olis i greixos)  X Setmanal 
SX007, RX001, 
PX004 
  
- Els residus no perillosos i perillosos es classifiquen i es 
dipositen en els contenidors o àrees habilitades 
corresponents, seguint les pautes definides en el 
sistema general de gestió de residus (DIA). 
- Els olis i greixos es gestionen segons la planificació 
aprovada. 
 
14 Comprovació documental del destí final de les fraccions residuals de l’obra X  
Setmanal i per a 
cada unitat 
d’obra 
RX001 
  
- Autorització dels abocadors i/o centres de tractament i 
permís d’abocament. 
- Acreditació transportista/gestor autoritzat pels residus 
que transporta i/o gestiona (prenent especial 
importància els residus classificats com a perillosos). 
- Fulls de seguiment de residus degudament 
complimentats. 
- En el cas de residus perillosos, comprovació de la seva 
retirada abans de 6 mesos des de la data d’inici de 
l’aplec. 
GISA/REGSA 
 
PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a diferent nivell al barri de Sant Hilari d’Abrera 
 
Clau: TF-99460.6 Pàgina:  13 / 13 
Núm. activitat: 5 Activitat:  RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
Línies d’actuació mediambiental relacionades: 
FX004, FX005, FX006, HX001, HX002, HX003, HX004, SX002, SX003, SX005, SX007, AX005, RX001, PX001, PX002, PX003, PX004, 
PX006, GX001, GX003 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 
Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 
(1) Línia d’actuació mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració d’impacte ambiental posant DIA 
entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE 
L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
 
15 Formació dels operaris sobre la gestió mediambiental de  l’obra X  
cada 
incorporació de 
personal 
HX002, SX002, 
SX007, RX001,  
PX004 
  
- Disposició del registre conforme s’ha realitzat sessions 
informatives en matèria ambiental, amb la signatura del 
personal assistent. 
 
 
GISA/REGSA FITXA DE FORMACIÓ D’OBRA  (OBRA CIVIL) 
OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-3561 Pàgina:   1 /2 
 
 
 
(Aspectes mediambientals específics de l’obra com a índex de la xerrada dirigida als operaris de l’obra) 
 
Condicions de l’entorn 
√ Cursos d’aigua superficial afectats? 
  Nivell freàtic pròxim? 
  Espais protegits? 
√ Restes arqueològiques? 
  Altres condicionants? 
   
   
Protecció de la flora 
√ Respectar delimitació de la zona d’actuació de l’obra. 
√ Respectar les zones a desbrossar. 
√ Protecció dels elements sensibles (arbres, arbredes, etc.). 
   
   
Organització de l’obra 
√ Hi ha zona de campa? Qui hi ha? 
√ Hi ha parc de maquinària? Que s’hi fa? 
√ Situació dels barracons? 
   
   
Gestió de residus 
√ Quines zones d’aplec s’han previst. 
√ Quins contenidors hi ha? 
√ Què s’ha de dipositar a cada contenidor? Cartells? 
√ Com s’han de protegir els residus? 
√ Residu amiant – Manipulació i gestió. 
   
   
Emmagatzematge de materials 
√ Aplec endreçat i senyalitzat de les matèries primeres de l’obra. 
√ Manteniment de l’ordre i la neteja a l’obra (definició clara de les zones de pas, d’aplec, establir neteges periòdiques 
de l’obra). 
√ Zona d’emmagatzematge de substàncies perilloses. 
√ Canvis d’oli de maquinària – On es fan? (dins o fora de l’obra). 
   
   
Gestió d’abocaments 
√ On es netegen les canaletes de les cubes? 
√ Quines zones de neteja s’han previst. 
√ Mesures per evitar vessaments (substàncies especials sobre cubetós o lloses, residus especials aplegats 
correctament, dipòsits de gas-oil, etc.). 
√ Mesures per actuar davant vessaments (materials absorbents com: serradures, sepiolita, terra). 
√ On estan ubicats els elements absorbents. 
√ Què fer amb els residus dels vessaments (formigó, terres contaminades d’olis i hidrocarburs)? 
   
   
Terres 
√ Diferenciació terres sobrants i terres vegetals. 
√ Zones d’aplec de terres. 
   
   
GISA/REGSA FITXA DE FORMACIÓ D’OBRA  (OBRA CIVIL) 
OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-3561 Pàgina:   2 /2 
 
 
 
 
Soroll i vibracions 
√ Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat (ex.: tapes motors, silenciadors d’escapament, etc.). 
√ Planificació de desplaçaments de maquinària - Conducció responsable. 
   
   
Pols 
√ Regs periòdics. 
√ Velocitat de circulació de vehicles controlada i reduïda.  
√ Protecció dels aplecs de materials que el vent pot arrossegar (terres, residus lleugers). 
√ Protecció dels camions de terres amb lones. 
   
   
                                                                                                                                          Consum d’aigua i energètic 
√ Ús racional de l’aigua. Evitar malbaratar-la (pèrdues en aixetes, mànegues rajant incontroladament, etc.). 
√ Ús racional de l’energia elèctrica (apagar llums no necessaris, etc.). 
   
   
                                                                                                                                          Emergències mediambientals 
√ Tipus d’emergències possibles. 
√ Com actuar en cas d’emergència. 
   
   
                                                                                                                                         Altres 
   
   
   
 
GISA/REGSA 
 
LLISTA DE PERMISOS 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-
3561 Data: maig 2010 Pàgina 1/2 
Aplicable 
(“X”) DESCRIPCIÓ  ENTITAT Data límit de sol·licitud 
 
 
GENERALS 
 Llicència d’activitats (plantes d’aglomerat, formigó, etc.)   
 Llicència d’obres   
X Permís de desviament de trànsit Servei Territorial de Carreteres 
 
 Permís de col·locació de grues   
 Permís per voladures   
X Permís per ocupar terrenys no expropiats per a activitats auxiliars d’obra. 
Dept. Medi Ambient – 
Ajuntament corresponent 
 
 Permís d’intervenció en jaciments arqueològics o paleontològics.   
X Contractes de subministrament d’aigua, llum i telèfon Companyies corresponents  
X Sol·licitud provisional de connexió elèctrica Companyia corresponent  
    
RESIDUS ESPECIALS 
X Document de transportista autoritzat per a residus especials  Transportista  
X Document de gestor autoritzat per a residus especials Gestor de residu  
X Fulls de seguiment de residus especials Productor, Transportista i Gestor de residus 
 
 Autorització d’emmagatzematge de residus especials per a més de sis 
mesos  
  
    
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I NO ESPECIALS 
 Autorització de productor de residus   
X Document de transportista autoritzat per a residus no especials  Transportista  
X Document de gestor autoritzat per a residus no especials Gestor de residu  
X Vals de transport Transportista  
X Vals de gestió Gestor de residu  
    
AIGÜES 
X Permís (concessió) d’aprofitament o captació Agència Catalana de l’aigua 
 
X Autorització de vessament/Connexió a clavegueram 
Agència Catalana de 
l’aigua - Ajuntament 
corresponent 
 
 Autorització per actuació a llera pública (temporal o definitiva)   
 Assaigs i analítiques de caracterització de vessaments   
 Certificats de calibració d’aparells de mesura de paràmetres de 
vessaments 
  
    
FORESTALS 
X Permís per a tales Dept. Medi Ambient  
 Permís per a cremes   
 Permís per generar restes vegetals   
    
TERRES / ÀRIDS 
X Legalització de la cantera proveïdora de l’obra (préstecs) Cantera proveïdora  
X Permís per abassegaments temporals de terres Dept. Medi Ambient - Direcció d’obra 
 
X Permís per legalitzar abocadors d’obra Dept. Medi Ambient - Direcció d’obra 
 
    
GISA/REGSA 
 
LLISTA DE PERMISOS 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-
3561 Data: maig 2010 Pàgina 2/2 
Aplicable 
(“X”) DESCRIPCIÓ  ENTITAT Data límit de sol·licitud 
 
 
EMISSIONS 
X Inspecció tècnica de vehicles (ITV) Propietari del vehicle  
 Declaració de focus emissor   
 Emissions: llibre de registre d’emissions   
 Emissions: analítiques periòdiques d’emissions   
 Assaigs i analítiques de caracterització d’emissions   
    
SOROLL 
X Certificat de conformitat CE Propietari de l’equip  
 Certificats de calibració de sonòmetre    
 Assaigs i analítiques de caracterització de sorolls i vibracions   
    
COMBUSTIBLES 
X Autoritzacions d’instal·lació de subministres Companyies corresponents – Ajuntament corresponent 
 
 Autoritzacions de posada en funcionament   
 Certificats d’inspecció periòdica d’instal·lacions   
    
ELECTRICITAT 
 Transformadors de potència: autorització d’instal·lació   
 Transformadors de potència: autorització de posada en funcionament   
 Transformadors de potència: certificats d’inspecció periòdica   
    
FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL 
X Registres de formació mediambiental impartida Empresa de formació – Direcció d’obra 
 
    
PLAGUICIDES  
 Acreditació de producte inscrit en el Registre oficial de productes i 
materials fitosanitaris 
  
 Acreditació d’empresa inscrita en el Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides 
  
 Carnet d’aplicador de plaguicides   
    
 
GISA/REGSA 
 
LLISTA DE RESIDUS 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-3561 
Data: Pàgina    / 
Classific. (*) 
Núm. TIPUS/DESCRIPCIÓ DEL 
RESIDU ORIGEN 
Codi 
residu Codi VAL Codi TDR TRANSPORTISTA Codi GESTOR Codi NE ES 
 
 
1 Mescles bituminoses que no contenen quitrà d’hulla 
Restes de 
mescles 
bituminoses 
(afermats) 
170301 V71 T13 
    
X  
2 Cables Instal·lacions 170411 V45 -     X  
3 Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls 
Embalatges 
de productes 
industrialitzats 
150102 
150104 
150107 
V12 
V51 
V41 
V14 
T21 
T11 
T12 
    
X  
4 Formigó 
Enderrocs, 
restes 
execució 
(estructures) 
170101 V71 T11 T15 
    
X  
5 Materials ceràmics 
Enderrocs, 
residus 
execució 
170103 V71 V84 
T11 
T15 
    
X  
6 Plàstics Embalatges, restes tubs 200139 
V12 
V61 - 
    X  
7 
Residus de construcció i 
demolició sense subs. 
tòxiques o perilloses 
Enderrocs, 
residus en 
general 
170107 V71 T12 T15 
    
X  
8 Restes metàl·liques 
Restes de 
ferralla 
(estructures) 
191202 V41 - 
    
X  
9 Terres, sorres, pedres Moviment de terres 170504 
V71 
V84 
T11 
T12 
T15 
    
X  
10 
Aerosols (gasos en 
recipients a pressió que no 
tenen subs. perilloses) 
Pintures 160505 - T32 
    
X  
11 Draps de neteja bruts, roba bruta, absorbents bruts 
Residus 
generals 
200110 
200111 
V13 
V61 
T12 
T21 
    X  
12 Envasos i embalatges de paper, cartró, fusta. 
Embalatges 
diversos 
150101 
150103 
V11 
V15 
V51 
V61 
V85 
T12 
    
X  
13 Papers i cartrons 
Embalatges 
diversos, 
material 
d’oficina 
200101 
V11 
V61 
V85 
- 
    
X  
14 
Restes de fustes, 
aglomerats, etc., no tractats 
a pressió amb subs. 
tòxiques 
Preparació 
d’encofrats, 
residus 
diversos 
200138 V15 V61 T12 
    
X  
15 Restes  vegetals (residus biodegradables) 
Esbrossada, 
poda, 
jardineria 
200201 V83 V85 - 
    
X  
16 Bateries de plom Reposició de bateries 160601 V44 - 
     X 
17 
Envasos que contenen 
restes de substàncies 
perilloses o estan 
contaminades per aquestes 
Pots de 
pintura, olis, 
substàncies 
plaguicides 
150110 V51 
T13 
T21 
T36 
    
 X 
18 Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides 
Restes 
d’aquests 
productes 
(revegetació) 
200119 - T21 T22 
    
 X 
19 Fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri Oficines 
200121 
160603 
V41 
V44 - 
     X 
GISA/REGSA 
 
LLISTA DE RESIDUS 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Millora de nus C-31 / BV-2115 CLAU: 706-TRE-OP-3561 
Data: Pàgina    / 
Classific. (*) 
Núm. TIPUS/DESCRIPCIÓ DEL 
RESIDU ORIGEN 
Codi 
residu Codi VAL Codi TDR TRANSPORTISTA Codi GESTOR Codi NE ES 
 
 
20 Fusta laminada-encolada o tractada 
Preparació 
d’encofrats, 
residus 
diversos 
0302 - 
T21 
T22 
T31 
T33 
T13 
T12 
    
 X 
21 
Materials per a juntes: 
màstics a base de betums i 
amiants 
Formació de 
junts 170601 - T13 
    
 X 
22 Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats 
Manteniment 
de maquinària 
160113 
1302 
V21 
V22 
T21 
T22 
     X 
23 
Pintures, tints, resines, 
coles, barnissos, 
dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, 
desencofrants 
Restes de 
materials 
200113 
200127 V21 
T21 
T22 
T24 
    
 X 
24 Pneumàtics fora d’ús Manteniment de maquinària 160103 
V52 
V61 
T21 
T12 
T36 
    
X  
25 
Residus especials en 
petites quantitats 
(Productes químics 
orgànics i inorgànics) 
 160507 160508 
V42 
V24 
T21 
T32 
T31 
    
 X 
26 Llots de fosses sèptiques Manteniment sanitaris 200304 
V83 
V81 
V85 
T31 
    
X  
            
            
            
            
 
    (*) MARCAR AMB UNA “X”: NE (NO ESPECIAL); ES (ESPECIAL) 
GISA/REGSA 
 
COMUNICAT D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra:  Clau:  Pàg:   1 / 1 
 
 
Lloc Hora Data Temps de reacció 
DESCRIPCIÓ DELS FETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONS REALITZADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL PRODUÏT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO CONFORMITATS/MILLORES RESPECTE EL PREVIST EN EL PLA D’EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar immediatament aquest “comunicat d’emergència mediambiental” a la gerència de GISA/REGSA (via fax). 
Eliminado: Desd. Martorell-Olesa 
dels FGC. Pas a diferent nivell al barri 
de Sant Hilari d’Abrera
Eliminado: TF-99460.6
Eliminado: PMA-03v04 Comunicat 
d’emergència mediambiental IP-
07 22.10.04
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 Clau: 706-TRE-
OP-3561 
Núm. intern obra contractista: Pàg:  1/4 
Codi emergència: 
HE002 
Títol pla d’emergència: 
Vessaments incontrolats a sistemes 
aquàtics 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
HE002 Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les cubes de formigó, canvis d’oli i neteja de la 
maquinària. Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments 
impermeabilitzants, basses de decantació de líquids, etc.) 
 
Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l’obra. 
 
Quan sigui possible, preferiblement poc desprès de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real 
(simulacre) de les actuacions previstes en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
S’actuarà immediatament per tal de  limitar l’efecte del vessament. En paral·lel s’avisarà a l’entitat competent (ACA). 
 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 Clau: 706-TRE-
OP-3561 
Núm. intern obra contractista: Pàg:  2/4 
Codi emergència: 
HE002 
Títol pla d’emergència: 
Vessaments incontrolats a sistemes 
aquàtics 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent 
telèfons, faxs, persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies 
de serveis, etc. En totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les 
actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 
i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
 
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a nivell a diferent nivell 
al barri de Sant Hilari d’Abrera 
Clau: TF-99460.6 Núm. intern obra contractista: Pàg:  3/4 
Codi emergència: 
HE005 
Títol pla d’emergència: 
Trencament de la xarxa de clavegueram 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
HE005 Trencament de la xarxa de clavegueram 
 
 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Abans de l’inici de les obres, se’n farà el seu replanteig en presència dels serveis tècnics. 
 
Prèviament a l’execució de les activitats afectades, caldrà enllestir, si és necessari, el desviament de la xarxa existent. Aquests treballs 
seran realitzats per una empresa especialitzada amb supervisió dels serveis tècnics abans esmentats. Aquests podran inspeccionar les 
obres durant la seva construcció i seran els encarregats de rebre-les, pel que fa al clavegueram. 
 
Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real (simulació) de les 
actuacions en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
Si es produís alguna ruptura accidental, s’avisarà immediatament als serveis tècnics responsables del clavegueram. 
 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a nivell a diferent nivell 
al barri de Sant Hilari d’Abrera 
Clau: TF-99460.6 Núm. intern obra contractista: Pàg:  4/4 
Codi emergència: 
SE001 
Títol pla d’emergència: 
Vessaments incontrolats al sòl 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
SE001 Vessaments incontrolats al sòl 
 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les cubes de formigó, canvis d’oli i neteja de maquinària. Aquests espais 
estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments impermeabilitzants, basses de decantació de líquids, 
etc.) 
 
Quedarà prohibit tot abocament a l’obra. 
 
Inspecció diària de l’estat de la maquinària a nivell de fuites visibles (degoteig), abans de l’inici de la jornada. 
 
Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real (simulació) de les 
actuacions en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
S’actuarà immediatament per tal de limitar l’efecte del vessament, utilitzant per exemple, material absorbent. En paral·lel, s’avisarà al cap 
d’obra que analitzarà la situació delimitant la zona afectada. Es retirarà el sòl contaminat, que serà considerat residu de característiques 
corresponents al material abocat, restituint finalment, les condicions inicials. 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
 
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Millora de nus C-31 / BV-2115 Clau: 706-TRE-OP-
3561 
Núm. intern obra contractista: Pàg:  1/3 
Codi emergència: 
HE002 
Títol pla d’emergència: 
Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
HE002 Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les cubes de formigó, canvis d’oli i neteja de la maquinària. Aquests espais 
estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments impermeabilitzants, basses de decantació de líquids, 
etc.) 
 
Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l’obra. 
 
Quan sigui possible, preferiblement poc desprès de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real (simulacre) de les actuacions 
previstes en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
S’actuarà immediatament per tal de  limitar l’efecte del vessament. En paral·lel s’avisarà a l’entitat competent (ACA). 
 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
 
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a nivell a diferent nivell 
al barri de Sant Hilari d’Abrera 
Clau: TF-99460.6 Núm. intern obra contractista: Pàg:  2/3 
Codi emergència: 
HE005 
Títol pla d’emergència: 
Trencament de la xarxa de clavegueram 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
HE005 Trencament de la xarxa de clavegueram 
 
 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Abans de l’inici de les obres, se’n farà el seu replanteig en presència dels serveis tècnics. 
 
Prèviament a l’execució de les activitats afectades, caldrà enllestir, si és necessari, el desviament de la xarxa existent. Aquests treballs 
seran realitzats per una empresa especialitzada amb supervisió dels serveis tècnics abans esmentats. Aquests podran inspeccionar les 
obres durant la seva construcció i seran els encarregats de rebre-les, pel que fa al clavegueram. 
 
Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real (simulació) de les 
actuacions en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
Si es produís alguna ruptura accidental, s’avisarà immediatament als serveis tècnics responsables del clavegueram. 
 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
GISA/REGSA PLA D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
Obra: Desd. Martorell-Olesa dels FGC. Pas a nivell a diferent nivell 
al barri de Sant Hilari d’Abrera 
Clau: TF-99460.6 Núm. intern obra contractista: Pàg:  3/3 
Codi emergència: 
SE001 
Títol pla d’emergència: 
Vessaments incontrolats al sòl 
Versió pla d’emergència: 
 
Data pla d’emergència: 
 
 
Preparat: 
 
 
(Contractista) 
Aprovat: 
 
 
(Direcció d’obra (OC)/Direcció d’execució (Edif)) 
Data: Data: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
SE001 Vessaments incontrolats al sòl 
 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les cubes de formigó, canvis d’oli i neteja de maquinària. Aquests espais 
estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments impermeabilitzants, basses de decantació de líquids, 
etc.) 
 
Quedarà prohibit tot abocament a l’obra. 
 
Inspecció diària de l’estat de la maquinària a nivell de fuites visibles (degoteig), abans de l’inici de la jornada. 
 
Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real (simulació) de les 
actuacions en aquest pla. 
 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
S’actuarà immediatament per tal de limitar l’efecte del vessament, utilitzant per exemple, material absorbent. En paral·lel, s’avisarà al cap 
d’obra que analitzarà la situació delimitant la zona afectada. Es retirarà el sòl contaminat, que serà considerat residu de característiques 
corresponents al material abocat, restituint finalment, les condicions inicials. 
 
 
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 
 
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”.  
 
 
 
Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament  
(via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.  
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INSTRUCCIONS PERQUÈ EL CONTRACTISTA ASSUMEIXI I REDACTI 
EL “PLA DE MEDI AMBIENT D’EXECUCIÓ D’OBRA” 
 
 
El contractista, partint de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra annexat al projecte, assumirà i redactarà el pla de medi ambient 
d’execució d’obra que, una vegada revisat, serà aprovat per la direcció d’obra (en obra civil i MCIA) o la direcció execució (en 
edificació). 
El contractista seguirà les instruccions següents: 
 
1. Acta d’aprovació del pla de medi ambient d’execució d’obra 
S’inclourà, precedint el pla de medi ambient d’execució d’obra, l’imprès (IP-01)PMA-04, en el qual el director d’obra (OC i 
MCIA) o director d’execució (Edif.), després d’omplir el nom de l’empresa o persona directora de l’obra, omplirà el nom de 
l’empresa contractista i el nom de l’obra i donarà conformitat al contingut del pla de medi ambient, indicant la data i signant. 
En el cas que l’obra tingui assistència ambiental, el director d’obra comptarà amb l’ajut d’aquesta per realitzar les tasques de 
supervisió i revisió del pla de medi ambient, de forma que l’aprovació d’aquest per part del director d’obra implicarà de forma 
implícita el vist-i-plau de l’assistència ambiental. 
1.1. Control de versions del pla de medi ambient 
El pla de medi ambient és un document que, en tot moment, ha de reflectir la realitat de l’obra. Com a tal, es tracta d’un 
document viu en el qual es poden produir modificacions del seu contingut, ja siguin parcials o totals. Aquestes 
modificacions han de quedar enregistrades mitjançant un document de control de versions, on cal fer constar una breu 
descripció de la modificacions i les dates. Aquestes modificacions, parcials o totals, han d’estar sempre aprovades per la 
direcció d’obra (OC i MCIA) o la direcció d’execució (Edif.). 
 
2. Dades generals 
2.1. Portada del pla de medi ambient 
Omplir l’imprès (IP-02)PMA-04: número intern de l’obra (codificació de l’obra en l’empresa contractista), número de 
versió del pla i data d’elaboració del pla. El contractista signarà en les caselles de preparat i revisat, i la direcció 
d’obra (OC i MCIA) o la direcció d’execució (Edif.) signarà en la casella aprovat, donant conformitat al contingut allí 
recollit. 
 
2.2. Condicions mediambientals 
El contractista inclourà l’imprès (IP-03)PMA-04, un cop hagi revisat i estigui d’acord amb el seu contingut. Tal i com 
es comenta en aquest imprès, el contractista haurà d’ubicar en el plànol d’emplaçament la localització en l’obra del 
parc de maquinària, dels barracons d’obra, i de les zones destinades a l’aplec de materials i residus. 
 
2.3 .Organització de l’obra 
Omplir l’imprès (IP-04)PMA-04 “Organització de l’obra”, definint l’organigrama de les persones que dirigeixen o 
realitzen qualsevol treball relacionat amb el pla de medi ambient de l’obra, fins al nivell d’encarregat o capataç. 
Es definiran les funcions relacionades amb el medi ambient dels diferents responsables d’obra. 
 
3. Legislació i requeriments 
El contractista partirà del document “Llista de requeriments normatius del projecte” (IP-01)PMA-02 que es troba en l’apartat A 
de l’Annex Mediambiental. Sobre aquest document revisarà i, en cas que sigui necessari, actualitzarà el recull de legislació 
mediambiental aplicable identificada a nivell d’annex mediambiental del projecte. El contractista haurà d’assegurar que el pla 
de medi ambient recull en tot moment la legislació mediambiental aplicable a l’obra, realitzant les actualitzacions d’aquest 
apartat que siguin necessàries en funció de l’aparició de noves disposicions legals.  
D’altra banda, al llarg de l’execució de l’obra, inclourà els requeriments normatius que es puguin desprendre dels permisos 
sol·licitats. 
 
4. Identificació i avaluació 
Incloure els documents de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra: 
4.1. “Activitats d’obra amb afectació mediambiental”, (IP-03)PMA-03. 
4.2. “Línies d’actuació mediambientals en l’execució. Identificació i avaluació”, (IP-04)PMA-03. 
4.3. “Situacions d’emergència mediambiental. Identificació i avaluació”, (IP-05)PMA-03. 
 
 
 
 
 
 
5. Procediments específics 
5.1. Incloure el document “Integració dels criteris ambientals en el projecte”, (IP-02)PMA-03. 
5.2. Redactar i incloure en aquest apartat, per a cada activitat significativa, un procediment d’execució específic que tingui en 
compte les accions correctores (veure (IP-02)PMA-03), corresponents a cadascuna de les línies d’actuació 
significatives que afecten a les diferents activitats d’obra (veure (IP-03)PMA-03).  
A la vegada es revisaran la resta de línies d’actuació no significatives que afecten a l’activitat per complementar el 
procediment d’execució específic que s’estigui redactant. Aquests documents s’inclouran en aquest apartat del pla de 
medi ambient d’execució d’obra. 
En la seva redacció es tindran en compte els punts següents: 
- les condicions prèvies a tenir en compte a l’inici de l’activitat, 
- la descripció resumida de la forma d’execució, 
- les inspeccions i assaigs a realitzar (es basaran en el PPI/A de l’activitat que estarà inclòs en l’estudi de medi 
ambient del projecte i que s’afegirà com a annex a cada procediment específic), 
- les condicions de finalització. 
 
6. Programa de punts d’inspecció i assaig 
Incloure, un cop revisats, tots els programes de punts d’inspecció i assaig, (IP-05)PMA-04, procedents de l’estudi de medi 
ambient, omplint, en l’apartat corresponent, el nom de la persona responsable d’executar la inspecció i assaig en el transcurs 
de l’obra. 
El contractista, durant l’execució de l’obra, haurà de realitzar els punts d’inspecció i assaig i documentar-ne els resultats 
obtinguts en les inspeccions, d’acord amb els criteris d’acceptació i rebuig corresponents.. 
 
7. Control d’equips de mesura i assaig 
Incloure una llista d’equips de mesura d’obra amb la data de caducitat de la calibració de l’equip, i una còpia controlada dels 
corresponents certificats de les entitats d’homologació i calibració d’equips. 
 
8. Formació mediambiental 
8.1. Fitxa de formació d’obra. 
Incloure, un cop revisada, la “Fitxa de formació d’obra (obra civil o edificació)”, (IP-06)PMA-04 o (IP-07)PMA-04 segons el 
cas, que es troba a l’estudi de medi ambient, en la qual el redactor del projecte ha identificat els aspectes mediambientals 
específics que ha considerat aplicables a aquesta obra. 
 
8.2. Pla de formació d’obra. 
En aquest apartat el contractista ha de definir quin pla de formació, a nivell d’operaris, impartirà a l’obra. 
L’empresa contractista té l’oportunitat d’incloure en aquest apartat la formació que ells tinguin estructurada internament. 
Hauria de cobrir els mínims establerts per GISA/REGSA següents: 
 
- Cada persona empleada a l’obra hauria de ser adreçada, ja sigui personalment o en grup, durant un mínim de 10 
minuts, amb explicació sobre la gestió mediambiental. 
- El contingut de l’explicació hauria de cobrir a part d’algunes nocions generals, sobretot, les previsions mediambientals 
concretes i previstes a l’obra [“Fitxa de formació d’obra (obra civil o edificació)”, (IP-06)PMA-04 o (IP-07)PMA-04)]. 
- S’hauria de registrar el nom i DNI  de cadascuna de les persones formades. 
- Hi hauria d’haver suport gràfic de dos tipus: 
- Pòster general, per situar a l’obra, a la vista de tothom. 
- Llista amb recomanacions, per donar a cadascun dels treballadors. 
En cas que l’empresa contractista no disposés de suport gràfic amb el qual elaborar el pla de formació de l’obra, 
GISA/REGSA posa a la seva disposició la documentació de la qual disposa.  
 
9. Permisos 
Incloure, un cop revisat, l’imprès (IP-08)PMA-04, “Llista de permisos”, inclòs en l’estudi, omplint, per a cada permís, la data 
límit en què cal sol·licitar-lo per tal d’executar l’obra dins la legalitat. Cal també omplir la data, el número i la versió del pla. 
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10. Residus 
Incloure, un cop revisat, l’imprès (IP-09)PMA-04, “Llista de residus”, inclòs en l’estudi de medi ambient, en el qual s’omplirà 
l’apartat “Transportista” amb el transportista autoritzat escollit i el codi corresponent i l’apartat “Gestor” amb el gestor escollit 
per a fer el tractament de cada residu de la llista, el codi del gestor.  
El contractista és responsable de la gestió de tots els residus que es generin a l’obra, incloent en aquest concepte els 
generats per totes les activitats que es desenvolupen en l’àmbit d’actuació de l’obra (activitats constructives, de control de 
qualitat, de supervisió, etc.). Conseqüentment, aquesta llista de residus ha de contenir la totalitat dels residus que es poden 
generar tenint en compte aquest concepte anteriorment descrit. 
 
11. Plans d’emergència 
11.1 Incloure la “Llista de plans d’emergència mediambiental”, (IP-08)PMA-03 que figura en l’estudi. 
11.2 Preparar i incloure en aquest apartat, els plans d’emergència mediambiental que formen part de l’estudi (imprès (IP-
06)PMA-03). 
11.3. Incloure l’imprès “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03. 
 
Nota: 
Els plans de projectes de mesures correctores d’impacte ambiental constaran dels apartats següents: 
- Acta d’aprovació del Pla de medi ambient d’execució d’obra, (IP-01)PMA-04. 
- Portada del pla de medi ambient, (IP-02)PMA-04. 
- Organització de l’obra, (IP-04)PMA-04. 
- Legislació i requeriments. 
- Activitats d’obra amb afectació mediambiental, (IP-03)PMA-03. 
- Línies d’actuació mediambiental per a l’execució de mesures correctores. Identificació i integració, (Annex 5)PMA-03. 
- Situacions d’emergència mediambiental. Identificació i avaluació, (IP-05)PMA-03. 
- Pla d’emergència mediambiental, (IP-06)PMA-03. 
- Programes de punts d’inspecció i assaig (PPI/A), (IP-05)PMA-04. 
- Formació mediambiental (IP-06)PMA-04 
- Llista de permisos, (IP-08)PMA-04. 
- Llista de residus, (IP-09)PMA-04. 
 
Per explicacions de contingut de cada apartat veure els apartats corresponents d’aquest document. 
 
 
 
El contractista haurà d’aplicar i seguir les prescripcions fixades al pla de medi ambient, i haurà de disposar dels registres 
documentals que evidenciïn la correcta gestió mediambiental efectuada a l’obra. 
Per portar el control d’aquest seguiment, GISA/REGSA proposa unes taules de control on es defineix els aspectes que cal controlar 
a l’obra. Aquesta informació és a disposició de la direcció d’obra (OC) o de la direcció d'execució (Edif.) en el “Manual de direcció 
ambiental d’execució d’obres: obra civil i execució”, MAN-04. 
Durant l’execució de l’obra, les variacions motivades ja sigui per modificacions de projecte o qualsevol altre canvi que suposi 
alteracions en l’execució de l’obra, hauran de generar revisions del pla de medi ambient i, en cas de ser necessari, modificacions 
parcials o totals del seu contingut, sempre convenientment supervisades i aprovades per la direcció d’obra (OC) o direcció d’execució 
(Edif). 
En els casos d’obres complementàries per interacció d’actuacions amb requeriments mediambientals, el contractista assumeix el pla 
de medi ambient de l’obra principal que es fa seu mitjançant una carta d’assumpció quan signa el contracte. Aquests complementaris 
podran suposar modificacions totals o parcials del pla de medi ambient de l’obra principal. 
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Annexe 11. SERVEIS AFECTATS 
 
 
1 INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest annex té com objecte la descripció i la valoració de les obres necessàries per la 
reposició dels serveis que es veuen afectats per l’execució de les obres. 
 
2 COMPANYIES AFECTADES. 
 
L’execució de les obres afectaran només a unes línies aèries de mitja tensió que pertanyen a 
la companyia FECSA-ENDESA de les que caldrà fer la seva reposición i Aigües de Vilanova. 
  
3 DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS. 
 
Afecció Núm. 1 
 
Es tracta d’una línia que discorre de forma aèria pel lateral Tarragona de la carretera BV-
2115. En l’execució de la rotonda muntanya ocupa la superficie del vial. 
 
 
 
Solució adoptada:   
 
Primerament, la connexió entre les dues rotondes (per sobre de la carretera C-31) de 
forma aèrea, però en planta, allunyant l’ubicació del pal. Una vegada arribats en aquest punt, es 
procedirà al soterrament de la línia, fins a l’unió amb la Ronda Ibèrica, on tornarà a surtir a 
superficie per tal de connectar amb les línies existents. 
 
 
Afecció Núm. 2 
 
Recorregut d’una canonada Ø800 de distribución d’aigua potable. 
 
 
Solució adoptada:   
 
 Aquesta canonada, coincideix amb la mitjana de les dues calçades a construir. Les 
tasques a realitzar consisteixen en la protecció d’aquesta canonada en els puns singulars de 
l’obra per tal d’evitar el seu trencament. 
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La valoració per companyies és la següent: 
    
   Fecsa-Endesa:    150.000€ 
   Aigues de Vilanova 30.000€ 
 
 
   TOTAL     180.000€ 
 
De tot l’anterior es conclou que per l’execució de les obres de reposició dels serveis afectats 
s’ha previst un pressupost de CENT VUITANTA MIL EUROS (180.000€). 
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SERVEIS 
 
Enllumenat 
 
Segons l’Ordre d’Estudi d’aquest projecte, l’enllumenat a instal·lar en la rotonda 
projectada haurà de ser exactament igual al que es col·locarà properament a la rotonda existent a 
l’altre accés de Vilanova (carretera de Vilafranca). Desprès de les conversacions mantingudes 
amb el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona se’ns va comunicar que l’empresa que havia 
de realitzar aquesta instal·lació de l’enllumenat seria ACISA. Aquesta empresa ens va facilitar 
les actuacions previstes a l’altre rotonda i els canvis que s’haurien de realitzar per tal d’adequar 
les instal·lacions previstes en ella al nou enllumenat de la nova rotonda. Aquesta informació és la 
que apareix en el plànol d’enllumenat del projecte. En quant als càlculs realitzats per aquesta 
empresa no va ser possible obtenir-los i és per això que no s’han pogut adjuntar. 
 
Finalment, a petició del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona es va demanar a 
l’empresa BACOLSA, que és l’empresa que fabrica les columnes que s’han de col·locar, 
informació de la seva columna de 20 metres amb corona mòbil. Aquesta columna ja ha estat 
utilitzada en altres punts del terme municipal de Vilanova i la Geltrú i és per això que 
l’Ajuntament d’aquest municipi va demanar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona que 
és col·loqués aquesta columna i no una altra.  
 
La resta d’enllumenat de l’avinguda, va a càrrec de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
al igual que les voreres per tal d’englobar-ho dins de l’urbanització del nou sector. 
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Pla urbanístic i Expropiacions 
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Annexe 12. PLANEJAMENT I EXPROPIACIONS 
 
 
 
 
La modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú (MPGOM) afecta a 
una modificació d’usos del sector de l’Eixample Nord. Aquest sector compta amb una superfície 
de 105,77 hectàrees i respecte al PGO preveu un increment de la superfície destinada a 
habitatges en detriment de l’ús terciari i de serveis. Una vegada aprovat, es preveu la 
transferència futura d’edificabilitat de Platja Llarga segons la qual una reserva de sòl de 4,89 
hectàrees passarà fonamentalment a ús residencial i sistemes (espais lliures i equipaments), i 
transformar aquest espai costaner en una zona verda en la seva totalitat. 
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L’objectiu d’aquest estudi afecta la modificació del PGOM i consisteix fonamentalment en 
variacions de superfície poc importants respecte a la prevista al PGOM. No obstant això, també 
té en compte la transferència futura d’edificabilitat de Platja Llarga, així com d’altres sectors de 
creixement propers a l’Eixample Nord. 
 
Tenint en compte les anteriors consideracions, els principals objectius del sector són els que fixa 
el Pla General d’Ordenació (PGO) de Vilanova i la Geltrú, que en concret es resumeixen en: 
- Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 
- Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una important àrea de 
desenvolupament terciari i de serveis. 
- Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 
- Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 
- Preveure equipaments sanitari-assistencial a prop de l’Hospital. 
- Preservar en la mesura del possible elements preexistents d’interès (masies, murs de 
pedra seca...). 
- Integrar en la mesura del possible el torrent de Sant Joan. 
- Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 
 
 
- La carretera de l’Arboç o BV-2115, que connecta amb la C-31 i la C-32. Aquest vial és d’un 
sol carril per sentit en tot el seu traçat a l’interior de Vilanova. L’accés d’aquest vial amb la 
carretera C-31 resulta deficient. 
 
 
Expropiacions 
 
En aquest cas no són d’aplicació donat que ja es recull en el Pla General d’Ordenació, només 
es tindrà en compte una superficie de 6.400m2 d’ocupació temporal. 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
 
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i 
drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. En conseqüència s’ha procedit a 
la presa de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, amb el fi d’obtenir un plànol 
parcel·lari el més complet possible, que serveixi per a tramitar l’expedient expropiatori. 
 
Aquesta labor comprèn una sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 
terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel projecte, passant per 
la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
 
Entre les primeres etapes objecte d’aquest annex s’ha recollit la informació de propietats i s’ha 
realitzat la definició de les parcel·les a ocupar, els seus propietaris i la valoració aproximada dels 
terrenys. 
 
La informació cadastral comprèn, per una banda, el plànol parcel·lari del Cadastre de rústica a 
1:5000, i per altra, els llistats d’identificació de les parcel·les. Aquesta informació s’ha obtingut 
del Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. 
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2.- CRITERIS ADOPTATS 
 
 
2.1.- Línia d’expropiació 
 
Segons el Títol IV, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com a zona a 
expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en autopistes i 
vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta 
distància des de l’aresta exterior de l’explanació. En els casos en que s’hagin projectat cunetes de 
guarda en desmunt o de capdavall de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús 
exterior de la cuneta amb el terreny natural. 
 
En els casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la 
línia de projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 
 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així 
definides. 
 
2.2.- Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Per a l’execució del present projecte s’afecten finques ubicades totes elles en el terme municipal 
de Vilanova i La Geltrú. 
 
Segons les dades del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, els terrenys afectats 
estan qualificats com a rústics. En qualsevol cas, a la relació definitiva de propietaris es fa 
menció explícita de l’aprofitament de cada finca. 
 
2.3.- Valoració dels terrenys 
 
Per la valoració dels terrenys afectats s’ha tingut en compte el  tipus de qualificació de sòl i les 
activitats desenvolupades. 
Així, per calcular el valor total de les expropiacions s’han seguit les indicacions del Servei 
d’Expropiacions de la Direcció General de Carreteres: 
     
Erm:                                                               0.90 €/ m2 
Labor secà:           0.96 €/m2 
Servitud de pas aèria:    40% valor del sòl 
 Servitud de pas subterrània:   20% valor del sòl 
     Ocupació temporal:                                       5,5% valor del sòl 
 
S’adjunten les referències cadastrals ja que es realitzarà una ocupació temporal. 
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 l’
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ra
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s p
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 c
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 d
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 d
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 c
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s d
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t d
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l d
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 d
e 
fe
r e
nt
ra
r e
n 
cà
rr
eg
a 
a 
la
 in
st
al
·la
ci
ó 
el
èc
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t d
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 d
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, d
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 d
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 d
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re
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 d
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 d
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 d
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 d
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 l’
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 c
ai
gu
da
 
d’
ob
je
ct
es
 o
 d
e 
co
ps
 
-
B
ot
es
 a
ïll
an
ts
 d
e 
l’e
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 d
e 
se
gu
re
ta
t 
-
R
ob
a 
de
 tr
eb
al
l 
-
G
ua
nt
s a
ïll
an
ts
 
-
C
in
tu
ró
 d
e 
se
gu
re
ta
t 
-
Fa
ix
a 
el
às
tic
a 
de
 su
bj
ec
ci
ó 
de
 c
in
tu
ra
 
PR
O
JE
C
TE
 C
O
N
ST
R
U
C
TI
U
 D
E 
M
IL
LO
R
A
 N
U
S 
C
-3
1 
/ B
V
-2
11
5 
I C
O
N
D
IC
IO
N
A
M
EN
T 
D
E 
LA
 C
A
R
R
ET
ER
A
 B
V
-2
11
5 
D
EL
 P
K
 0
+0
00
 A
L 
PK
 0
+8
20
 A
L 
TE
R
M
E 
M
U
N
IC
IP
A
L 
D
E 
V
IL
A
N
O
V
A
 I 
LA
 G
EL
TR
Ú
. C
LA
U
 : 
70
6-
PR
O
-O
P-
35
61
 
A
N
N
EX
E 
13
. E
ST
U
D
I D
E 
SE
G
U
R
ET
A
T 
I S
A
LU
T 
24
-
B
an
qu
et
a 
de
 m
an
io
br
a 
-
C
at
ifa
 a
ïll
an
t 
-
C
om
pr
ov
ad
or
s d
e 
te
ns
ió
 
-
Ei
ne
s a
ïll
an
ts
 
2.
8.
4.
-
PR
O
T
E
C
C
IO
N
S 
C
O
L
·L
E
C
T
IV
E
S 
-
La
 il
·lu
m
in
ac
ió
 e
n 
le
s z
on
es
 d
e 
tre
ba
ll 
se
rà
 d
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 d
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 d
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 p
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 re
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 d
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 c
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t d
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 d
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 p
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ra
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 d
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itu
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 d
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m
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 f
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 d
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 d
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itj
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 c
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 p
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 l’
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 d
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 d
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t d
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 d
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 l’
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 m
és
 o
pe
ra
ris
 
-
L’
as
ce
ns
 i
 d
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 d
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t c
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 d
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 d
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 p
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 m
itj
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 d
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 p
os
si
bl
e 
s’
ut
ili
tz
ar
an
 p
re
fe
re
nt
m
en
t p
er
 a
 
us
os
 in
te
rn
s d
e 
l’o
br
a 
3.
5.
2.
3.
-
ES
C
A
LE
S 
M
ET
À
L·
LI
Q
U
ES
 
-
El
s 
m
un
ta
nt
s 
se
ra
n 
d’
un
a 
so
la
 p
eç
a 
i n
o 
tin
dr
an
 d
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se
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m
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 d
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 c
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 d
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l f
i 
3.
5.
2.
4.
-
ES
C
A
LE
S 
D
E 
TI
SO
R
A
 
-
Só
n 
d’
ap
lic
ac
ió
 le
s c
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 d
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 m
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s p
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 d
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 d
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t d
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) d
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 m
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 p
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 d
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 p
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r l
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 t
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 c
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 c
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 d
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i l
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re
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 d
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 d
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s d
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 p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
es
 d
’a
lç
ad
a 
de
ls
 p
un
ta
ls
, p
er
 in
co
rr
ec
ta
 in
st
al
·la
ci
ó 
-
C
ai
gu
da
 d
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 d
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 d
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t d
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 d
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 p
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 d
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 d
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 d
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t d
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 c
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 d
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 c
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 d
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s c
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ra
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s d
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 c
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s d
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 d
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 d
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itj
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, f
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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at
s 
en
 la
 
di
re
cc
ió
 e
xa
ct
a 
en
 la
 q
ue
 h
ag
in
 d
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 d
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s f
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 d
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s c
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 d
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 r
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 c
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 D
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 r
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t d
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 d
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 re
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 d
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s d
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i d
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 d
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at
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 l’
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 d
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 d
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 d
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s d
ire
ct
riu
s c
on
tin
gu
de
s e
n 
l’E
st
ud
i d
e 
Se
gu
re
ta
t, 
m
itj
an
ça
nt
 e
l P
la
 d
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 d
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 d
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s d
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 d
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 p
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 p
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r d
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. d
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 d
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 c
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 p
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 D
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 d
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l C
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s d
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 d
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 r
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 d
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 d
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i d
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 d
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 p
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 d
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 d
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 p
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l p
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 re
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s p
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t d
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 d
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 d
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 d
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re
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 d
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 d
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 d
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s d
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s r
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tà
rie
s e
st
ip
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 d
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 d
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 m
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 d
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 d
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 p
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 c
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 c
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 d
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 c
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s p
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º d
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 D
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 d
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l c
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ta
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s c
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un
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en
t i
 d
ef
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ie
s o
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de
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ec
ol
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s d
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- C
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 d
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 d
e 
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, m
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 p
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-
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i d
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 d
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eb
al
l) 
en
 e
l q
ue
 e
s v
a 
pr
od
ui
r l
’a
cc
id
en
t 
-
C
au
se
s d
e 
l’a
cc
id
en
t 
-
Im
po
rtà
nc
ia
 a
pa
re
nt
 d
e 
l’a
cc
id
en
t 
-
Po
ss
ib
le
 e
sp
ec
ifi
ca
ci
ó 
so
br
e 
er
ra
de
s h
um
an
es
 
-
Ll
oc
, p
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 p
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, p
ra
ct
ic
an
t, 
so
co
rr
is
ta
, 
pe
rs
on
a 
d’
ob
ra
) 
-
Ll
oc
 d
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 d
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 d
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 p
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s p
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 d
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t l
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s d
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U
E
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El
s c
om
un
ic
at
s d
e 
de
fic
iè
nc
ie
s e
s d
is
po
sa
ra
n 
de
gu
da
m
en
t o
rd
en
at
s p
er
 d
at
es
 d
es
 d
e 
l’o
rig
en
 d
e 
l’o
br
a 
fin
s a
l s
eu
 a
ca
ba
m
en
t, 
i e
s c
om
pl
em
en
ta
ra
n 
am
b 
le
s o
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er
va
ci
on
s f
et
es
 p
el
 V
ig
ila
nt
 d
e 
Se
gu
re
ta
t i
 le
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no
rm
es
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cu
tiv
es
 d
on
ad
es
 p
er
 a
 su
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an
ar
 le
s a
no
m
al
ie
s o
bs
er
va
de
s. 
El
s c
om
un
ic
at
s d
’a
cc
id
en
t, 
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 n
’h
i h
ag
ué
s, 
es
 d
is
po
sa
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n 
de
 la
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at
ei
x 
m
an
er
a 
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e 
el
s p
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te
s d
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nc
ie
s. 
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s d
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 u
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ul
a 
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en
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al
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m
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s d
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s d
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se
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et
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n 
fe
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se
 u
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ea
 c
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 d
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l’e
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b 
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m
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ls
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 d
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ny
 i 
en
 o
rd
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s n
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s d
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nd
ex
 c
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 p
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 d
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ra
ct
ua
l a
l s
eu
 c
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Annexe 14. PLA DE TREBALLS 
 
 
En el present annexe s’adjunta un diagrama de Gannt en el qual es mostren les tasques a realitzar, 
la vinculació entre elles i el termini necessari. 
 
La gran dificultat esxistent, és el soterrament d’una línea de mitja tensió que discorre de forma 
paral.lela a l’avinguda. El termini està condicionat a aquests treballs de desviament. 
 
Tot i així, en aquest cas s’ha estimat que serà necessaris 12 mesos. 
 
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1
2 MILLORA NUS I ACONDICIONAMENT BV-2 251 días? mié 01/09/10 mié 17/08/11
3
4 REPLANTEIG 6 días mié 01/09/10 mié 08/09/10
5 INSTAL·LACIONS D'OBRA 5 días lun 06/09/10 vie 10/09/10 4CC+3 días
6
7 SERVEIS AFECTATS 45 días lun 06/09/10 vie 05/11/10
8 FECSA Trasllat línea aerea MT 45 días lun 06/09/10 vie 05/11/10 4CC+3 días
9 Protecció conducció aigua potable 20 días jue 09/09/10 mié 06/10/10 4CC+6 días
10
11 ROTONDA MUNTANYA I ACCESSOS 47 días jue 09/09/10 vie 12/11/10
12 Desbroçament 13 días jue 09/09/10 lun 27/09/10 4
13 Moviments de terres 25 días mar 14/09/10 lun 18/10/10 12FC-10 días
14 Itinerari provisional 3 días mié 15/09/10 vie 17/09/10 12FC-9 días
15 Canalitzacions, drenatges i serveis 15 días mar 21/09/10 lun 11/10/10 13CC+5 días
16 Afermat, voreres i carril-bici 15 días vie 08/10/10 jue 28/10/10 15FC-2 días
17 Senyalització i iluminació 15 días lun 25/10/10 vie 12/11/10 16FC-4 días
18 Enderroc itinerrai provisional 5 días vie 29/10/10 jue 04/11/10 16
19 Entrada en servei 0 días vie 12/11/10 vie 12/11/10 11
20
21 TAULER PONT 16 días? lun 15/11/10 lun 06/12/10
22 Itinerari provisional 3 días lun 15/11/10 mié 17/11/10 19
23 Canalitzacions, drenatges i serveis 6 días jue 18/11/10 jue 25/11/10 22
24 Afermat, voreres i carril-bici 7 días vie 26/11/10 lun 06/12/10 23
25 Senyalització i iluminació 1 día? vie 03/12/10 vie 03/12/10 24FC-2 días
26 Entrada en servei 0 días lun 06/12/10 lun 06/12/10 21
27
28 ROTONDA MAR I ACCESSOS 64 días mar 07/12/10 vie 04/03/11
29 Desbroçament 13 días mar 07/12/10 jue 23/12/10 26
30 Moviments de terres 25 días vie 10/12/10 jue 13/01/11 29FC-10 días
31 Itinerari provisional 3 días lun 13/12/10 mié 15/12/10 29FC-9 días
32 Canalitzacions, drenatges i serveis 15 días vie 07/01/11 jue 27/01/11 30FC-5 días;9
33 Afermat, voreres i carril-bici 15 días mié 26/01/11 mar 15/02/11 32FC-2 días
34 Senyalització i iluminació 15 días jue 10/02/11 mié 02/03/11 33FC-4 días
35 Enderroc itinerari provisional 2 días jue 03/03/11 vie 04/03/11 34
36 Entrada en servei 0 días vie 04/03/11 vie 04/03/11 28
37
38  BV-2115. Sentit Vilanova 97 días vie 17/12/10 lun 02/05/11
39 Desbroçament 14 días vie 24/12/10 mié 12/01/11 29
40 Moviments de terres 36 días vie 17/12/10 vie 04/02/11 29FC-5 días
41 Ampliació Obra Drenatge 15 días lun 24/01/11 vie 11/02/11 40FC-10 días
42 Canalitzacions, drenatges i serveis 21 días jue 03/02/11 jue 03/03/11 40FC-2 días
43 Afermat, voreres i carril-bici 30 días mar 01/03/11 lun 11/04/11 42FC-3 días
44 Senyalització i iluminació 20 días mar 05/04/11 lun 02/05/11 43FC-5 días
45 Entrada en servei 0 días lun 02/05/11 lun 02/05/11 38
46
47
48 BV-2115. Sentit Barcelona 77 días mar 03/05/11 mié 17/08/11
49 Desbroçament 6 días mar 03/05/11 mar 10/05/11 45
50 Moviments de terres 15 días mié 11/05/11 mar 31/05/11 49
51 Ampliació Obra Drenatge 7 días mié 18/05/11 jue 26/05/11 50FC-10 días
52 Canalitzacions, drenatges i serveis 21 días lun 30/05/11 lun 27/06/11 50FC-2 días
53 Afermat, voreres 25 días jue 23/06/11 mié 27/07/11 52FC-3 días
54 Senyalització i iluminació 20 días jue 21/07/11 mié 17/08/11 53FC-5 días
55 Entrada en servei 0 días mié 17/08/11 mié 17/08/11 48
56
57 Seguretat i Salut 251 días mié 01/09/10 mié 17/08/11 4CC
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Annexe 15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA ’08 realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
  
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del . . . . . 5,00 % 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és 
superior a 600.000 € (E.C. IVA inclòs) 
  
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 % 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del . . . . . . . . 5,00 % 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
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MAQUINÀRIA
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
12,37000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,31000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
70,00000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N
1,52000 €
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut de 25 mm,
inclòs adhesiu de resines epoxi
45,65000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,16000 €
B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a 8,70000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
26,21000 €
BBM1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
214,80000 €
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MATERIALS
BBM1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
178,90000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
21,92000 €
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-100 o C-120,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
401,90000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU130 kg Acer S275JR, en perfils laminats tipus IPN, tallat a mida i galvanitzat en calent, per a pal de suport
de rètols de senyalització
1,30000 €
BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,53000 €
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors
mínim
32,82000 €
BD5AU300 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 313 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, per a
drenatge
18,20000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,80000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 29,35000 €
BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm 67,23000 €
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,92000 €
BG31380U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
6,57000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 5,21000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,000 4,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,35929
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16636
Subtotal: 1,52565 1,52565
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,67321
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,11902
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,14646
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,01536
Subtotal: 2,95405 2,95405
COST DIRECTE 4,47970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22399
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70369
P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74924
P-3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911
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A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837
Subtotal: 0,08650 0,08650
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
Subtotal: 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78216
P-4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
Rend.: 33,000 4,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,15333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,66636
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,14115
Subtotal: 1,96084 1,96084
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,11364
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 1,18909
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,98091
Subtotal: 2,28364 2,28364
COST DIRECTE 4,24448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21222
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45670
P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 36,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
Subtotal: 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73535
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44235
P-6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
Rend.: 5,000 44,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 7,61200
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 1,86320
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 18,27120 18,27120
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 4,13000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 3,92400
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 8,34200
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,75000
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 7,26700
Subtotal: 24,41300 24,41300
COST DIRECTE 42,68420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13421
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,81841
P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
Subtotal: 2,14110 2,14110
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58887
P-8 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 148,000 3,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03934
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,12858
Subtotal: 0,16792 0,16792
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,700 /R x 72,67000 = 0,34371
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,71182
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 119,57000 = 0,24237
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,99784
Subtotal: 3,29574 3,29574
COST DIRECTE 3,46366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17318
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63684
P-9 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 34,000 8,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,55971
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,34250
Subtotal: 0,90221 0,90221
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 4,53265
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,72176
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,350 /R x 72,67000 = 0,74807
Subtotal: 7,00248 7,00248
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COST DIRECTE 7,90469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39523
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29992
P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 395,000 0,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745
Subtotal: 0,08514 0,08514
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 118,26000 = 0,05988
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 71,58000 = 0,06343
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,03375
Subtotal: 0,59135 0,59135
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03635
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76334
P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 171,000 1,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
Subtotal: 1,10987 1,10987
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Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36438
P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 7,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986
Subtotal: 0,16390 0,16390
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667
Subtotal: 1,27186 1,27186
Materials
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 4,76000 = 5,71200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 5,76250 5,76250
COST DIRECTE 7,19826
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35991
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55817
P-13 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743
Subtotal: 1,36469 1,36469
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
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Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28390
P-14 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,000 21,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,48521
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58583
Subtotal: 2,07104 2,07104
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 1,07167
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,72083
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,66683
Subtotal: 3,45933 3,45933
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 12,37000 = 14,84400
Subtotal: 14,89450 14,89450
COST DIRECTE 20,42487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02124
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44611
P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 108,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
Subtotal: 7,04460 7,04460
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Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,63863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82056
P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 390,000 1,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03906
P-17 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu
Rend.: 2,500 82,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 9,31600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200
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Subtotal: 25,72400 25,72400
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
0,667 /R x 18,85000 = 5,02918
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,333 /R x 16,76000 = 2,23243
Subtotal: 7,26161 7,26161
Materials
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi
1,000      x 45,65000 = 45,65000
Subtotal: 45,65000 45,65000
COST DIRECTE 78,63561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,93178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,56739
P-18 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
Rend.: 55,000 2,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,79726 0,79726
Materials
B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N
1,100      x 1,52000 = 1,67200
Subtotal: 1,67200 1,67200
COST DIRECTE 2,46926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12346
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59272
P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 20,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
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C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99972
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99415
P-20 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 30,000 21,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,93200
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 3,67800
Subtotal: 7,38633 7,38633
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,22833
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,06500
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 51,37000 = 0,42980
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,251 /R x 41,30000 = 0,34554
Subtotal: 1,06867 1,06867
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,066      x 68,25000 = 4,50450
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a
1,050      x 4,16000 = 4,36800
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
Subtotal: 11,78480 11,78480
COST DIRECTE 20,23980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01199
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,25179
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P-21 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 21,000 31,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 4,18857
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 5,25429
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,10905
Subtotal: 10,55191 10,55191
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,49167
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,32619
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,09286
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,61155
Subtotal: 1,52227 1,52227
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus
T-5 sèrie 1a
1,050      x 8,70000 = 9,13500
Subtotal: 17,68510 17,68510
COST DIRECTE 29,75928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48796
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24724
P-22 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 97,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042
Subtotal: 14,64375 14,64375
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333
Subtotal: 0,68333 0,68333
Materials
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 70,00000 = 73,50000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 77,21250 77,21250
COST DIRECTE 92,53958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62698
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,16656
P-23 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 122,000 33,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,88442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59422
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47864
P-24 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 122,000 33,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
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C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59172
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42614
P-25 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 112,000 35,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,21000 = 26,21000
Subtotal: 26,21000 26,21000
COST DIRECTE 34,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70343
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77200
P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
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COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-27 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600      x 0,31000 = 0,18600
Subtotal: 0,18600 0,18600
COST DIRECTE 0,34717
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01736
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36453
P-28 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 25,000 30,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240
Subtotal: 4,21320 4,21320
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240
Subtotal: 2,70540 2,70540
Materials
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 21,92000 = 21,92000
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Subtotal: 21,92000 21,92000
COST DIRECTE 28,83860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28053
P-29 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,000 673,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
Subtotal: 105,33000 105,33000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 47,05000
Subtotal: 134,30500 134,30500
Materials
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
1,000      x 401,90000 = 401,90000
Subtotal: 401,90000 401,90000
COST DIRECTE 641,53500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,07675
COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,61175
P-30 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06041
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,10471
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Subtotal: 0,20209 0,20209
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,95315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00081
P-31 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 800,000 1,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04758
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,08246
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,02911
Subtotal: 0,15915 0,15915
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,04968
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,05433
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,00976
Subtotal: 0,11377 0,11377
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
Subtotal: 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,18282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05914
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24196
P-32 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,14341
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,05063
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,08274
Subtotal: 0,27678 0,27678
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01698
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,09448
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,08639
Subtotal: 0,19785 0,19785
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40915
P-33 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16102
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38135
P-34 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 20,62 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
Subtotal: 9,09428 9,09428
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,63680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61864
P-35 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
Rend.: 1,500 261,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 13,02000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,66000
Subtotal: 27,68000 27,68000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 6,95167
Subtotal: 6,95167 6,95167
Materials
BBM1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 214,80000 = 214,80000
Subtotal: 214,80000 214,80000
COST DIRECTE 249,43167
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,47158
COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,90325
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P-36 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 2,750 207,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,10182
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,99636
Subtotal: 15,09818 15,09818
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,79182
Subtotal: 3,79182 3,79182
Materials
BBM1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 178,90000 = 178,90000
Subtotal: 178,90000 178,90000
COST DIRECTE 197,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,88950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,67950
P-37 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 147,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Subtotal: 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02129
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,44712
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P-38 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 116,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54963
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54230
P-39 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada
Rend.: 3,800 21,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,13947
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,78684
Subtotal: 10,92631 10,92631
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,74408
Subtotal: 2,74408 2,74408
Materials
BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 3,53000 = 7,06000
Subtotal: 7,06000 7,06000
COST DIRECTE 20,73039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03652
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76691
P-40 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 203,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,71200
Subtotal: 53,11760 53,11760
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 193,77120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,68856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,45976
P-41 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 59,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
Subtotal: 36,15800 36,15800
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COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947
P-42 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 69,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 68,25000 = 9,55500
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
Subtotal: 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 65,76383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28819
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05202
P-43 GBBZU301 kg Acer S275JR en perfil laminat tipus IPN, tallat a mida i
galvanitzat en calent, per a pals de rètols de
senyalització de trànsit, inclòs soldadures a la placa
d'ancoratge de la fonamentació, totalment col·locat.
Rend.: 230,000 1,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,08491
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,09561
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,02025
Subtotal: 0,20077 0,20077
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,01387
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 0,18135
Subtotal: 0,19522 0,19522
Materials
BBMZU130 kg Acer S275JR, en perfils laminats tipus IPN, tallat a
mida i galvanitzat en calent, per a pal de suport de
rètols de senyalització
1,050      x 1,30000 = 1,36500
Subtotal: 1,36500 1,36500
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COST DIRECTE 1,76099
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08805
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84904
P-44 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 22,500 4,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 0,84662
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,20702
Subtotal: 1,05364 1,05364
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 41,01000 = 0,90951
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 0,61512
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,67498
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,50160
Subtotal: 3,70121 3,70121
COST DIRECTE 4,75485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23774
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99259
P-45 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a
220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 23,000 44,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,95609
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,20252
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 2,48217
Subtotal: 3,64078 3,64078
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,78304
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,39391
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 41,30000 = 3,59130
Subtotal: 5,76825 5,76825
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,330      x 22,15000 = 7,30950
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,060      x 68,25000 = 4,09500
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B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,500      x 1,09000 = 2,72500
BD5AU300 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 313 mm,
ranurat en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
1,050      x 18,20000 = 19,11000
Subtotal: 33,23950 33,23950
COST DIRECTE 42,64853
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13243
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,78096
P-46 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 8,500 54,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,23882
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 5,17412
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,68500
Subtotal: 8,09794 8,09794
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,46165
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 47,05000 = 0,55353
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
Subtotal: 2,29942 2,29942
Materials
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim
1,050      x 32,82000 = 34,46100
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,99000 = 0,44995
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
Subtotal: 41,73595 41,73595
COST DIRECTE 52,13331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,60667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73998
P-47 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,800 290,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 23,78750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 54,97500
Subtotal: 84,58500 84,58500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 21,60000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,87500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
Subtotal: 39,50938 39,50938
Materials
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 276,33368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,81668
COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,15036
P-48 GD7000X0 u Marc de formigó 2.50 * 5.00, col.locat a la seva
ubicació
Rend.: 1,000 980,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-49 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 16,500 40,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,29000 = 0,49403
A0150000 h Manobre especialista 2,780 /R x 19,03000 = 3,20627
A0121000 h Oficial 1a 1,390 /R x 21,99000 = 1,85249
Subtotal: 5,55279 5,55279
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,09455
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,52788
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,400 /R x 17,28000 = 0,41891
Subtotal: 3,04134 3,04134
Materials
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm
1,050      x 5,80000 = 6,09000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 68,25000 = 23,88750
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Subtotal: 30,24747 30,24747
COST DIRECTE 38,84160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94208
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78368
P-50 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 10,000 112,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 23,29000 = 0,88502
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 3,40845
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 5,89930
Subtotal: 10,19277 10,19277
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,17100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 0,95040
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,21450
Subtotal: 5,33590 5,33590
Materials
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 29,35000 = 30,81750
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,99000 = 0,53994
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 68,25000 = 59,92350
Subtotal: 91,28094 91,28094
COST DIRECTE 106,80961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,15009
P-51 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 6,000 207,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 5,68075
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 9,83217
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 1,55267
Subtotal: 17,06559 17,06559
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,35750
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 1,58400
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 6,95167
Subtotal: 8,89317 8,89317
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,012      x 89,99000 = 1,07988
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,470      x 68,25000 = 100,32750
BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120
cm
1,050      x 67,23000 = 70,59150
Subtotal: 171,99888 171,99888
COST DIRECTE 197,95764
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,89788
COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,85552
P-52 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 18,000 13,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,38817
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,22167
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 3,06500
Subtotal: 4,67484 4,67484
Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 9,06000 = 1,00667
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,14722
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,71347
Subtotal: 2,86736 2,86736
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,125      x 23,65000 = 2,95625
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
1,020      x 1,92000 = 1,95840
Subtotal: 4,91465 4,91465
COST DIRECTE 12,45685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62284
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07969
P-53 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,000 32,58 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,74875
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,43669
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,29875
Subtotal: 5,48419 5,48419
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,12188
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,29063
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 0,54000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 51,37000 = 0,96319
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 9,06000 = 0,28313
Subtotal: 3,19883 3,19883
Materials
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
2,040      x 1,92000 = 3,91680
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,270      x 68,25000 = 18,42750
Subtotal: 22,34430 22,34430
COST DIRECTE 31,02732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55137
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,57869
P-54 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i
125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
Rend.: 0,500 330,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 36,78000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 39,06000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,64500
Subtotal: 131,46500 131,46500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,28000 = 8,64000
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,100 /R x 50,38000 = 10,07600
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 41,30000 = 16,52000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 51,37000 = 15,41100
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,95000 = 1,95000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 18,76950
Subtotal: 71,36650 71,36650
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Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,27000 = 1,61170
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,40000 = 5,60000
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 75,72000 = 92,37840
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
Subtotal: 112,03510 112,03510
COST DIRECTE 314,86660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,74333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,60993
P-55 GG31380V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 17,540 9,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,11345
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,25371
A0112000 h Cap de colla 0,105 /R x 23,29000 = 0,13942
Subtotal: 2,50658 2,50658
Materials
BG31380U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 6,57000 = 6,57000
Subtotal: 6,57000 6,57000
COST DIRECTE 9,07658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45383
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53041
P-56 GGD10000 u Presa de terra, inclòs pou de terra, sals minerals per
la millora de la conductivitat i placa de
500*500*2.5mm
Rend.: 1,000 108,18 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-57 GGD10010 u Fonamentació per torre d'enllumenta de 20m
d'alçada, formada per dau de formigó de 2*2*1.5m3,
de HA30, inclòs excavació, ferralla i perns ancoratge,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
totalment acabada.
Rend.: 1,000 510,86 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-58 GHM10000 u Columna d'acer galvanitzat tipus BACOLSA de 20m
d'alçada amb corona mòbil per 10 projectors de
400W, vsap, amb quadre de comandament, inclòs
motor i assesorament tècnic en obra, totalment
instal.lada
Rend.: 1,000 9.658,26 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-59 GHM10001 u Projector PHR 400W vsap, inclòs tots els elements
necessaris, totalment instal.lats
Rend.: 1,000 216,36 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-60 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153
Subtotal: 0,30286 0,30286
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,57801
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088
Subtotal: 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13820
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90211
P-61 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Rend.: 118,000 2,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,04934
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636
Subtotal: 0,23570 0,23570
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 0,43534
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,45390
Subtotal: 0,88924 0,88924
Materials
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,39000 = 0,78000
BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 0,014      x 5,21000 = 0,07294
Subtotal: 0,85294 0,85294
COST DIRECTE 1,97788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09889
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07677
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P-62 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991
Subtotal: 0,24226 0,24226
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405
Subtotal: 0,16405 0,16405
Materials
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,83000 = 0,13280
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,53000 = 0,10590
Subtotal: 0,66344 0,66344
COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05349
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12324
P-63 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 5.879,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-64 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat
i Salut a l'obra
Rend.: 1,000 28.299,77 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-65 XPA10000 u Partida alçada d'abonament íntegra per a
connexions, quadre de comandament, protecció,
inclosos permisos, projecte, legalització i drets
d'escomesa de les dues columnes
Rend.: 1,000 6.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES ALÇADES
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 35.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 11.928,32 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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Annexe 16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
 
 
 
Pressupost d’execució per Contracte 1.646.584’89€
Pressupost per Contracte del Control de Qualitat 5.471’30€
Expropiacions i ocupación temporal 7.040’00€
Serveis Afectats 180.000’00€
 
TOTAL Pressupost per al coneixement de l’Administració 1.833.624’89
 
 
Puja el Pressupost per al Coneixement de l’Administració l’expressada quantitat de (UN MILIÓ 
VUIT-CENTS TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 
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Annexe 17. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
MEMÒRIA.  
 
 
Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en 
obra per tal de verificar el compliment del que allà s'estableix. En cas de contradiccions entre el 
contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s'especifiqui en l'esmentat P.C.T.P.  
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual 
apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d'agrupament dels criteris 
de control.  
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 
tipus d'element d'obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 
material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d'operacions de control a 
realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 
d’acceptació o rebuig.  
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:  
 
? Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 
material que s'ha d'utilitzar en l'element d'obra corresponent (en termes de la base de dades 
BEDEC, és un control de recepció de l'element simple).  
 
• Control d’Execució i de l'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 
procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 
l'element d'obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides 
d'obra).  
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Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  
 
1. Operacions de Control a realitzar  
 
Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el 
cas d'assaigs s'indica la normativa o procediment concret.  
 
2. Criteris de presa de mostra  
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d'assaig.  
 
3. Especificacions  
 
Resultats a exigir (valors   toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 
cada AC-TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 
unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 
exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc... Per a cada conjunt de valors possibles de 
factors condicionants s'estableix la llista d'operacions de control, especificacions i toleràncies. 
No s'ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més 
rellevants des del punt de vista del control de qualitat.  
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment  
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 
satisfactoris segons les especificacions exigides.  
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CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 02 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 3,000 54,594
2 JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 3,000 65,844
3 JV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor normal d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-500-94 o NLT 107-98
29,131 3,000 87,393
4 JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 3,000 117,702
5 JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
75,036 3,000 225,108
6 JV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 118-98
23,415 3,000 70,245
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.02.01 620,89
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 02 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 31,000 257,269
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.02.03 257,27
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 03 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANACIÓ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor normal d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-500-94 o NLT 107-98
29,131 1,000 29,131
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 1,000 39,234
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
75,036 1,000 75,036
JV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 118-98
23,415 1,000 23,415
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.03.01 206,96
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 03 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANACIÓ
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
2
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 10,000 82,990
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.03.03 178,28
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 37 MATERIAL FILTRANT PER A DREANTGES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.37.01 87,84
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 61 TOT-U NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 172-86
13,667 1,000 13,667
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 3,000 24,699
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 2,000 78,468
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
73,515 1,000 73,515
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.61.01 300,14
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 61 TOT-U NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 6,000 49,794
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
3
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.61.03 145,08
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 71 TOT-U ARTIFICIAL PER A SUB-BASES I BASES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV13KBOL u Determinació de l´índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91
24,377 1,000 24,377
JV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 172-86
13,667 1,000 13,667
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 3,000 24,699
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 2,000 78,468
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
73,518 1,000 73,518
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
JV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de
sòl granular, segons la norma NLT 358-90
20,782 1,000 20,782
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.71.01 345,30
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 71 TOT-U ARTIFICIAL PER A SUB-BASES I BASES
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 5,000 41,495
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.71.03 136,78
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 31 BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 123-84
0,000 1,000 0,000
JV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124-84
0,000 1,000 0,000
JV174103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125-84
0,000 1,000 0,000
JV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 122-84
0,000 1,000 0,000
JV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 126-84
0,000 1,000 0,000
4
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
JV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 181-88
0,000 1,000 0,000
JV17D10D u Determinació del punt de fragilitat del Frass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 182-84
0,000 1,000 0,000
JV17H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124-84
0,000 1,000 0,000
JV17H201 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el
residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 125/84
0,000 1,000 0,000
JV17H301 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destilació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,000 1,000 0,000
JV17R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 131-89
0,000 1,000 0,000
JV17XX01 u
Determinació del contingut de parafines d'un betum asfàltic, segons NFT 66-015
0,000 1,000 0,000
JV181111 u Determinació de l'efecte de el calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós
en pel.licula fina, segons la norma NLT 185-84
0,000 1,000 0,000
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.31.01 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 75 EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A REGS BITUMINOSOS
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa segons la norma NTL 194-84
0,000 2,000 0,000
JV17G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 139-84
0,000 2,000 0,000
JV17H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124-84
0,000 2,000 0,000
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.75.01 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 75 EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A REGS BITUMINOSOS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV17XX05 u Determinació de la dosificació real d'un reg o tractament bituminós, mitjaçant el
pesat de safates metàl.liques o bandes de paper col.locades prèviament sobre la
superfície a tractar.
31,565 2,000 63,130
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.75.03 63,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 11 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-313-90
5,631 8,000 45,048
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.11.01 45,05
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 13 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEGURETAT I
5
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV217608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 i UNE 83-
313-90
39,889 1,000 39,889
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.13.01 39,89
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 1G FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-313-90
5,631 1,000 5,631
JV216906 u Elaboració, cura, recapçament i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de
15x15x60cm adicional a la sèrie, segons les normes UNE 83-301-91 1R i UNE 83-
305-86
18,937 1,000 18,937
JV217608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 i UNE 83-
313-90
39,889 1,000 39,889
JV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 7-141-58
27,58 1,000 27,580
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.1G.01 92,04
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 1G FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21XX02 u Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de paviment, amb
determinació del gruix
31,853 1,000 31,853
JVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip de viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332-87 (preu per km)
44,018 1,000 44,018
JVA9410K u Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un
paviment, segons la norma NLT 334-87
123,387 1,000 123,387
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.1G.03 199,26
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 35 MESCLES BITUMINOSES
ÀMBIT DE CONTROL 11 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS D
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 2,000 16,466
JV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 164-90
27,003 3,000 81,009
JV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
23,529 3,000 70,587
6
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
JV2M630D u
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-
compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
140,913 3,000 422,739
JV2MXX05 u Assaig Marschall complet (3 provetes) d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 159/86, inclòs càlcul de buits, i preparació de 6 provetes
per rotura a tracció indirecta
180,303 3,000 540,909
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.35.11.01 1.168,11
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 35 MESCLES BITUMINOSES
ÀMBIT DE CONTROL 11 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS D
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2MXX07 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168/74 i rotura a tracció indirecta
63,106 14,000 883,484
JVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT
175-88
16,800 1,000 16,800
JVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip de viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332-87 (preu per km)
44,018 1,000 44,018
JVZ10001 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
2,013 20,000 40,260
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.35.11.03 984,56
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES
ÀMBIT DE CONTROL 41 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25470A u Assaig a flexió per xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-
475-92
0,000 1,000 0,000
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92
0,000 1,000 0,000
JV25770B u Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma
UNE 7-472-89
0,000 1,000 0,000
JV25960C u Determinació de la duresa Brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 7-472-85
0,000 1,000 0,000
JV25M80D u Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-019-50
0,000 1,000 0,000
JV25N80E u Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganés d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-027-51
0,000 1,000 0,000
JV25P80F u Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-028-75 1R
0,000 1,000 0,000
JV25Q80G u Determinació quantitativa, per assaig químic, de fòsfor d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-029-51
0,000 1,000 0,000
JV25R80H u Determinació quantitativa, per assaig químic, de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
0,000 1,000 0,000
JV25XX04 u Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 36-317-1
0,000 1,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 1,000 0,000
JV2K2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE 37-
501-88
4,201 1,000 4,201
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 1,000 4,201
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.45.41.01 8,40
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES
ÀMBIT DE CONTROL 41 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
7
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25XX06 u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer 9,976 1,000 9,976
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.45.41.03 9,98
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 31 PERFILS LONGITUDINALS EN BARRERES DE SEGURETAT FLE
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25XX16 u Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de
barreres de seguretat flexibles 0,000 4,000 0,000
JV25XX33 u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons UNE 36-093 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 4,000 111,328
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 4,000 16,804
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.31.01 128,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 41 PLAQUES DE SENYALITAZIÓ VERTICAL
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2JXX01 u Assaig de retrorreflexió d'una superfície, segons UNE 135-350 26,258 2,000 52,516
JV2JXX02 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància d'una
superfície, segons les normes UNE 48-073 i UNE 48-060
20,662 2,000 41,324
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.41.03 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 31 SUPORTS PER BARRERES DE SEGURETAT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92
0,000 4,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 4,000 111,328
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 4,000 16,804
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.61.01 128,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 61 SUPORTS PER BARRERES DE SEGURETAT
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JVA6XX01 u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força
paral.lela al terreny sobre un suport clavat (OC 321/95)
26,258 3 78,774
8
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.61.03 78,77
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 63 SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92 0,000 2,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 2,000 55,664
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 2,000 8,402
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.63.01 64,07
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 70 PINTURES
ÀMBIT DE CONTROL 41 PINTURES EN MARQUES VIALS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2JXX33 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida,
segons la norma UNE 135-274
34,522 1,000 34,522
JV2JXX34 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre pel.lícula aplicada
en xapes metàl.liques, segons la norma UNE 135-274
27,550 2,000 55,100
JV2JXX35 u Determinació del coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE 135-270 (preu per km)
7,879 2,000 15,758
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.70.41.03 105,38
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 80 TUBS PER A CLAVEGUERES, DREANTGES I CANALITZACIONS
ÀMBIT DE CONTROL 21 TUBS DE PVC RANURAT PER A DRENATGES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2T3A0H u Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de
material plàstic, segons la norma UNE 53-118-78 1R
16,028 1 16,028
JV2T800A u Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o el
de trencament), segons la norma UNE 53-112-88
16,455 1 16,455
JV2T9C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400mm
de diàmetre, com a màxim, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua
45,376 1 45,376
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.80.21.01 77,86
1
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 02 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 3,000 54,594
2 JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 3,000 65,844
3 JV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor normal d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-500-94 o NLT 107-98
29,131 3,000 87,393
4 JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 3,000 117,702
5 JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
75,036 3,000 225,108
6 JV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 118-98
23,415 3,000 70,245
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.02.01 620,89
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 02 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 31,000 257,269
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.02.03 257,27
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 03 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANACIÓ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor normal d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-500-94 o NLT 107-98
29,131 1,000 29,131
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 1,000 39,234
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
75,036 1,000 75,036
JV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 118-98
23,415 1,000 23,415
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.03.01 206,96
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 03 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANACIÓ
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
2
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 10,000 82,990
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.03.03 178,28
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 37 MATERIAL FILTRANT PER A DREANTGES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV1D2202 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 1,000 18,198
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.37.01 87,84
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 61 TOT-U NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 172-86
13,667 1,000 13,667
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 3,000 24,699
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 2,000 78,468
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
73,515 1,000 73,515
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.61.01 300,14
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 61 TOT-U NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 6,000 49,794
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
3
CONTROL DE QUALITAT
706-TRE-OP-3561
PRESSUPOST
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.61.03 145,08
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 71 TOT-U ARTIFICIAL PER A SUB-BASES I BASES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV13KBOL u Determinació de l´índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91
24,377 1,000 24,377
JV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 172-86
13,667 1,000 13,667
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons les normes UNE 103-103-94 i NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-
98
21,948 1,000 21,948
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 3,000 24,699
JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98
39,234 2,000 78,468
JV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del pròctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-
87
73,518 1,000 73,518
JV1DF30E u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los Àngeles,
d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91
51,446 1,000 51,446
JV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de
sòl granular, segons la norma NLT 358-90
20,782 1,000 20,782
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.71.01 345,30
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 05 TERRES I GRANULATS
ÀMBIT DE CONTROL 71 TOT-U ARTIFICIAL PER A SUB-BASES I BASES
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103-72 4,525 1,000 4,525
JV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM 3017-78
8,299 5,000 41,495
JV1DS11R u Assaig de placa de càrrega de 60cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
90,764 1,000 90,764
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.05.71.03 136,78
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 31 BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 123-84
0,000 1,000 0,000
JV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124-84
0,000 1,000 0,000
JV174103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125-84
0,000 1,000 0,000
JV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 122-84
0,000 1,000 0,000
JV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 126-84
0,000 1,000 0,000
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JV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 181-88
0,000 1,000 0,000
JV17D10D u Determinació del punt de fragilitat del Frass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 182-84
0,000 1,000 0,000
JV17H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124-84
0,000 1,000 0,000
JV17H201 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el
residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 125/84
0,000 1,000 0,000
JV17H301 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destilació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,000 1,000 0,000
JV17R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 131-89
0,000 1,000 0,000
JV17XX01 u
Determinació del contingut de parafines d'un betum asfàltic, segons NFT 66-015
0,000 1,000 0,000
JV181111 u Determinació de l'efecte de el calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós
en pel.licula fina, segons la norma NLT 185-84
0,000 1,000 0,000
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.31.01 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 75 EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A REGS BITUMINOSOS
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa segons la norma NTL 194-84
0,000 2,000 0,000
JV17G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 139-84
0,000 2,000 0,000
JV17H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124-84
0,000 2,000 0,000
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.75.01 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 10 AGLOMERATS I CONGLOMERATS
ÀMBIT DE CONTROL 75 EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A REGS BITUMINOSOS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV17XX05 u Determinació de la dosificació real d'un reg o tractament bituminós, mitjaçant el
pesat de safates metàl.liques o bandes de paper col.locades prèviament sobre la
superfície a tractar.
31,565 2,000 63,130
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.10.75.03 63,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 11 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-313-90
5,631 8,000 45,048
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.11.01 45,05
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 13 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEGURETAT I
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TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV217608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 i UNE 83-
313-90
39,889 1,000 39,889
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.13.01 39,89
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 1G FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-313-90
5,631 1,000 5,631
JV216906 u Elaboració, cura, recapçament i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de
15x15x60cm adicional a la sèrie, segons les normes UNE 83-301-91 1R i UNE 83-
305-86
18,937 1,000 18,937
JV217608 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84 i UNE 83-
313-90
39,889 1,000 39,889
JV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 7-141-58
27,58 1,000 27,580
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.1G.01 92,04
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 20 FORMIGONS
ÀMBIT DE CONTROL 1G FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV21XX02 u Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de paviment, amb
determinació del gruix
31,853 1,000 31,853
JVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip de viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332-87 (preu per km)
44,018 1,000 44,018
JVA9410K u Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un
paviment, segons la norma NLT 334-87
123,387 1,000 123,387
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.20.1G.03 199,26
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 35 MESCLES BITUMINOSES
ÀMBIT DE CONTROL 11 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS D
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV1D2402 u Anàlisis granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes
UNE 103-101-95 o NLT 104-91
18,198 2,000 36,396
JV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes
UNE 103-105-95 o NLT 113-87
8,233 2,000 16,466
JV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 164-90
27,003 3,000 81,009
JV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
23,529 3,000 70,587
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JV2M630D u
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-
compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
140,913 3,000 422,739
JV2MXX05 u Assaig Marschall complet (3 provetes) d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 159/86, inclòs càlcul de buits, i preparació de 6 provetes
per rotura a tracció indirecta
180,303 3,000 540,909
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.35.11.01 1.168,11
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 35 MESCLES BITUMINOSES
ÀMBIT DE CONTROL 11 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS D
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2MXX07 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168/74 i rotura a tracció indirecta
63,106 14,000 883,484
JVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT
175-88
16,800 1,000 16,800
JVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip de viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332-87 (preu per km)
44,018 1,000 44,018
JVZ10001 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
2,013 20,000 40,260
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.35.11.03 984,56
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES
ÀMBIT DE CONTROL 41 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25470A u Assaig a flexió per xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-
475-92
0,000 1,000 0,000
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92
0,000 1,000 0,000
JV25770B u Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma
UNE 7-472-89
0,000 1,000 0,000
JV25960C u Determinació de la duresa Brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 7-472-85
0,000 1,000 0,000
JV25M80D u Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-019-50
0,000 1,000 0,000
JV25N80E u Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganés d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-027-51
0,000 1,000 0,000
JV25P80F u Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-028-75 1R
0,000 1,000 0,000
JV25Q80G u Determinació quantitativa, per assaig químic, de fòsfor d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7-029-51
0,000 1,000 0,000
JV25R80H u Determinació quantitativa, per assaig químic, de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
0,000 1,000 0,000
JV25XX04 u Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 36-317-1
0,000 1,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 1,000 0,000
JV2K2102 u Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE 37-
501-88
4,201 1,000 4,201
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 1,000 4,201
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.45.41.01 8,40
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 45 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES
ÀMBIT DE CONTROL 41 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PERFILS D'ACER LAMINAT
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
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NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25XX06 u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer 9,976 1,000 9,976
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.45.41.03 9,98
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 31 PERFILS LONGITUDINALS EN BARRERES DE SEGURETAT FLE
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV25XX16 u Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de
barreres de seguretat flexibles 0,000 4,000 0,000
JV25XX33 u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons UNE 36-093 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 4,000 111,328
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 4,000 16,804
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.31.01 128,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 41 PLAQUES DE SENYALITAZIÓ VERTICAL
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2JXX01 u Assaig de retrorreflexió d'una superfície, segons UNE 135-350 26,258 2,000 52,516
JV2JXX02 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància d'una
superfície, segons les normes UNE 48-073 i UNE 48-060
20,662 2,000 41,324
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.41.03 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 31 SUPORTS PER BARRERES DE SEGURETAT
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92
0,000 4,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 4,000 111,328
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 4,000 16,804
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.61.01 128,13
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 61 SUPORTS PER BARRERES DE SEGURETAT
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JVA6XX01 u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força
paral.lela al terreny sobre un suport clavat (OC 321/95)
26,258 3 78,774
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TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.61.03 78,77
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 50 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
ÀMBIT DE CONTROL 63 SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons les normes UNE 7-
474-92 0,000 2,000 0,000
JV25XX05 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer 0,000 2,000 0,000
JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius
segons UNE 37-501
27,832 2,000 55,664
JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 4,201 2,000 8,402
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.50.63.01 64,07
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 70 PINTURES
ÀMBIT DE CONTROL 41 PINTURES EN MARQUES VIALS
TIPUS DE CONTROL 03 CONTROL D'EXECUCIÓ
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2JXX33 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida,
segons la norma UNE 135-274
34,522 1,000 34,522
JV2JXX34 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre pel.lícula aplicada
en xapes metàl.liques, segons la norma UNE 135-274
27,550 2,000 55,100
JV2JXX35 u Determinació del coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE 135-270 (preu per km)
7,879 2,000 15,758
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.70.41.03 105,38
OBRA 01 PRESSUPOST 706-TRE-OP-3561
GRUP 80 TUBS PER A CLAVEGUERES, DREANTGES I CANALITZACIONS
ÀMBIT DE CONTROL 21 TUBS DE PVC RANURAT PER A DRENATGES
TIPUS DE CONTROL 01 CONTROL DE MATERIALS
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
JV2T3A0H u Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de
material plàstic, segons la norma UNE 53-118-78 1R
16,028 1 16,028
JV2T800A u Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o el
de trencament), segons la norma UNE 53-112-88
16,455 1 16,455
JV2T9C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400mm
de diàmetre, com a màxim, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua
45,376 1 45,376
TOTAL TIPUS DE CONTROL 01.80.21.01 77,86
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Annexe 18. TITULARITATS I CATÀLEGS 
 
L’objecte d’aquest annexe és indicar les titularitats de les diferents carreteres que es veuen 
afectades pel present projecte, tant abans de les obres com després d’elles. La carretera BV-2115 
pertany a la Generalitat de Catalunya. Amb la construcció de les noves rotondes i 
l’acondicionament de la carretera BV-2115 del Pk 0+820 a Pk 0, caldrà modificar aquest límit 
que separa ambdòs titulars (Generalitat de Catalunya i Ajuntament Vilanova i la Geltrú). 
 
Tal i com s’indica en la modificación del Pla General d’Ordenació de Vilanova, el tram urbà de 
la carretera BV-2115, es passarà a anomenar Avinguda Eixample Nord. 
 
Finalment, en quan a l’enllumenat i les zones ajardinades serà l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el que s’encarregui de la seva conservació i manteniment. 
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Annexe 19. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
En el present annexe s’adjunten una sèrie de fotografies realitzades amb data març de 2009. 
 
 
Les fotografies amb numeració 1 a 17 corresponen a l’acondicionament de la carretera BV-2115 
des del nus on s’han d’incorporar les rotondes (Pk 0+820), fins a la Ronda Ibèrica (Pk 0). 
 
Les fotografies amb numeració 18 a 54 correspon a l’ubicació on s’han d’emplaçar les rotondes. 
 
S’adjunta plànol d’ubicació fotografies. 
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la millora de nus C-31 i 
BV-2115 i acondicionament de la carretera BV-2115 del PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-PRO-OP-3561 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
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- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
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401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
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- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 
MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 
de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 
juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 
9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
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- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
Les obres projectades tenen per objecte la construcció de  PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL 
PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
CLAU : 706-TRE-OP-3561 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala 
d'arbres i l'extracció de soques. 
 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senya-
lització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen 
tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials     utilitzables al seu lloc 
d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació 
de rebliments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les tole-
ràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
En el tram de Projecte existeixen unicament una amb curs d’aigua, que és el torrent de la Ramusa, pel 
desgüàs de la qual s’ha previstl l’ampliació del pont existent. A la resta de la traça unicament cal 
desguassar petites conques difusses que no presenten un curs d’aigua ben definit, i que és el que 
constitueixen el drenatge transversal del present projecte. 
 
Els tipus d'obra de drenatge projectades són tubs d'acer corrugat. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
 
- Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s’indiqui. 
 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels escalonaments de 
sortida i  dels fossats d'entrada, en tot cas. 
 
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs d'acer corrugat, amb el seu recobriment de material 
granular  seleccionat. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les  condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
 
- Condicionament del terreny. 
 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 
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- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades 
mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per cunetes laterals de calçada  de 1,50 m. 
d'amplada revestides amb els drens o col·lectors-drens necessaris. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
 
- Replens complementaris 
 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
 
- Condicionament del terreny. 
 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que queda inclosa dins el capítol 
d'esplanació. 
 
1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
 
En el present projecte es contempla la construcció de dos viaductes (sobre la riera de la Femosa i 
sobre el ferrocarril), 3 passos superiors i 5 passos inferiors.  
 
1.2.5.- Afermat. 
 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
 
- 6 cm de mescla bituminosa S-12, amb àrid granític, en capa de trànsit. 
 
- Reg d’adherència ECR-1. 
 
- 8 cm de mescla bituminosa S-20, amb àrid calcari, en capa intermèdia. 
 
- Reg d’adherència ECR-1. 
 
- 11 cm  de mescla bituminosa G-20, amb àrid calcari, en capa de base. 
 
- Reg d’emprimació ECI. 
 
- 25 cm de tot-ú artificial. 
 
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de ferm que 
corresponen a cadascun dels ramals o eixos projectats. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Preparació de la superfície existent. 
 
- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
 
 
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
 
- Senyalització horitzontal. 
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- Abalisament. 
 
- Barrera de seguretat. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
 
- Replanteig de fites. 
 
- Subministrament de materials. 
 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.7.- Obres complementàries. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Tancament 
 
  La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions: 
 
  . Replanteig. 
  . Subministrament de materials. 
  . Execució dels fonaments. 
  . Muntatge dels pals i malla. 
  . Tesat de la malla. 
 
  A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen: 
 
  . Quantes operacions siguin necessàries per acabar les  obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Plantacions. 
 
  Es col·locaran a les zones indicades als plànols. 
 
1.2.8.- Reposicions. 
 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels serveis 
afectats següents: 
 
  - Enllumenat públic. 
  - Abastament d’aigua. 
  - Regs. 
 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida 
que ho cregui convenient. 
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control 
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA 
un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-PRO-OP-3561 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
16 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura 
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
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Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
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1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al 
projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblrets del tradós serà l’establerta als plànols de projecte, 
essent les condicions dels materials les següents: 
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En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps 
d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 
del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 
4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de 
llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del 
ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 
disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es realitzaran amb sòl tipus 
E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 
projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 
condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 
o tauler de l’estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 
de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la 
sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 
 
 
2.2.3.- Materials per a rebliments en "murs verds". 
 
Per al rebliment del "murs verds" s'utilitzaran els següents tipus de materials: 
 
a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixuda, amb un percentatge 
de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 
 
b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm d'amidats perpendicularment a la superfície del 
parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de granulometria inferior a 2 
mm que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es considera imprescindible la utilització en 
aquesta zona de terra vegetal. 
 
c.- Superficialment es col·locaran 20 cm de terra vegetal. 
 
La utilització del material provinent de préstecs haurà d'ésser autoritzada prèviament per la Direcció de 
l'Obra, tenint en compte que hauran d'aprofitar-se al màxim els productes provinents de les excavacions 
de la pròpia obra. 
 
2.2.4.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
2.2.5.- Materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar. 
 
Els materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada cumpliran les condicions del 
PG3 i les prescripcions establertes a la publicació Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de 
suelo reforzado publicada pel ‘Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente’ 
 
 
 
 
 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-ú natural. 
 
Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons especigicacions del 
PG-3 
Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 
10/2002, així com les següents prescripcions particulars. 
 
2.3.1.a.- Granulometria. 
 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, amb 
tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 
 
2.3.1.b.- Duresa. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 35. 
 
2.3.1.c.- Netedat. 
 
L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
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2.3.1.d.- Plasticitat. 
 
En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 
 
2.3.2.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
2.3.3.- Terra estabilitzada in situ. 
 
L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l’article 512 de  
l’O.C. 10/2002 
 
2.3.3.a.- Ciments. 
 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
 
2.3.3.b.- Terres. 
 
a) Condicions generals. 
 
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que 
perjudiquin la beurada del ciment. 
 
b) Composició granulomètrica. 
 
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel 
tamís 0,40 UNE. 
 
c) Plasticitat. 
 
El serà no plàstic. 
 
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
 
2.3.3.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a 
compressió simple (NLT-31/79). 
 
 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
 
2.3.4.- Sòlciment i gravaciment. 
 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en capes estructurals 
de ferms i reblerts de tradós d’obres de fàbrica. 
Les especificacions técniques a complir seran les especificades al article 513 de l’O.C. 10/2002. 
 
 
2.3.5.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 
2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se 
àrids poligènics. 
 
2.3.5.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
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Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ...............................................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ...................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ....................................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) .............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ...................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ........................................................................................ <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84) ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ..................................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ...................................................<=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84)........................................55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................ <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………......>65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC..............................>30 cm 
  . Flotador 60ºC.........................................................>2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B............................<5 ºC 
 - Diferencia penetració .....................<10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC....................................>70 
 . Contingut aigua..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC.......................................>1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...... >65% 
 . Variació A i B.......................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ......................................>15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
2.3.5.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.5.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 
T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra 
utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.5.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
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La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.5.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
 
2.3.6.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions 
particulars. 
 
2.3.6.a.- Lligant. 
 
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, 
una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), 
excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. 
Per a microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 
 
2.3.6.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el 
Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
2.3.7.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
2.3.8.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.3.9.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
 
 
 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
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Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel 
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 
de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció EHE-98. 
 
2.4.6.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies.............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ............................................................................... 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ............................................................................... 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ..................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d.........................................................................................30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
2.4.7.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
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A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams 
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o 
bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
 
 
2.5.- Acers. 
 
2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-
98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
2.5.1.a.- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
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L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica 
la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres 
mitjançant maniguets. 
 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els 
accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 
dinamomètrica manual o hidràulica.  
 
2.5.2.-  Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat. 
 
a) Definició. 
 
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix filferro, 
mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze (16) vegades el 
diàmetre nominal del cordó. 
 
b) Característiques mecàniques. 
 
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 
 
  - Acer per a pre-tesat en llinda: 
    Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 
 
    . Tensió de ruptura ........................................................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica .............................................................................................................. 17.000 KG/cm². 
    . Secció ......................................................................................................................................100 mm². 
    . Mòdul d'elasticitat .........................................................................................................19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal ..................................................................................................19.000 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura ........................................................................................................ 6 %. 
 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
 
    . Tensió de ruptura .......................................................................................................... 19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica ............................................................................................................... 17.000 Kg/cm². 
    . Secció ......................................................................................................................................150 mm². 
    . Mòdul d' elasticitat ........................................................................................................ 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal .................................................................................................28.500 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura ........................................................................................................ 6 %. 
 
  - Acers per a ancoratges en roca: 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
 
    . Càrrega de ruptura nominal ............................................................................................. 180 Kp/mm². 
    . Límit elàstic ........................................................................................................................ 160 Kp/mm². 
 
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 %. 
 
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 
 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena de cordó, 
les que indica la norma UNE 36098. 
 
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que prescriu la 
norma UNE 36098. 
 
2.5.3.- Barres per a formigó precomprimit. 
 
Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les limitacions següents: 
 
- La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent vint-i-cinc quiloponds per mil·límetre quadrat 
(125 Kp/mm²). 
- El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el  setanta-cinc (75) i el vuitanta-cinc per cent 
(85%) de la càrrega unitària màxima. 
- L'allargament concentrat de ruptura, mesurat sobre una base de deu diàmetres (10 d), no ha de ser 
inferior al sis per cent (6 %). 
 
Les barres se subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat mitjançant una targeta o un 
procediment anàleg, en la qual ha de figurar: la marca del fabricant, el tipus i el grau de l'acer, el 
diàmetre nominal de la barra i un número que permeti d'identificar la colada. 
 
Les barres de pretensat que figuren en aquest Projecte han de ser de trenta-dos (32) i trenta-sis (36) 
mil·límetres de diàmetre. 
 
El tipus d'acer ha de ser el 100/125. 
 
2.5.4.- Accessoris per a formigó precomprimit. 
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2.5.4.a.- Ancoratges. 
 
Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. Poden ser 
actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tendó per la qual 
cosa no es tesa. Els ancoratges són propis de cada sistema de pretesat. 
 
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una càrrega 
al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui proporcionar, tant 
sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d'acomplir les següents condicions: 
 
- La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés elements 
constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències nominals de trencament 
de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S'admet una tolerància del menys tres per 
cent (-3%) com a màxim. 
- Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos milions 
(2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el setanta per cent 
(70%) de la tensió de trencament a tracció de l'acer de l'armadura de pretesat. 
- Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i rigorós i 
fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes les peces resultin 
intercanviables. A més a més han de ser capaços d'absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, 
les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de les armadures. 
- Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions en que han de 
ser emprats. 
- S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar les 
armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment conjunt de 
l'armadura i de la falca, que es produeix per penetració.  
- Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar als tendons, per a 
poder compensar les pèrdues corresponents. 
- Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent d'utilitzar-se 
sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres. 
 
2.5.4.b.- Empalmaments. 
 
Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat constituïts per 
una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures actives a fi i efecte 
d'aconseguir un tendó o barra de major longitud. 
 
Els empalmaments es classifiquen en dos grups: 
 
- Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a l'extrem d'una armadura 
activa. 
- Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 
 
En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges actius, i en el segon 
haurà de quedar garantit el moviment lliure d'empalmament dins d'un eixamplament convenient de la 
beina, al posar en càrrega les armadures.  
 
En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega d'esgotament al 
menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 
 
2.5.4.c.- Beines. 
 
Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a fi i efecte 
de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives. 
 
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm) de gruix com a 
mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la seva superfície 
exterior que afavoreixin la seva adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa transversal. 
Excepcionalment, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització de beines metàl·liques llises, en 
aquest cas hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi la rigidesa necessària. 
 
Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera que no es deformin 
o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la mateixa manera seran 
capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de perforació. 
 
En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, s'empraran 
beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada del tendó, sempre i 
quan ho aprovi l'Enginyer Director de l'Obra. 
 
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions anàlogues a 
les exigides per a les armadures. 
 
2.5.4.d.- Altres accessoris. 
 
Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes d'empalmament de les 
beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i altres accessoris utilitzats per a formigó 
pretesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser aprovats pel Director de les Obres. 
 
2.5.5.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
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Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-
se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
2.5.6.- Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 
 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 
definits a la Norma UNE 36257-74. 
 
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 
 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 
 
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat 
sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 
 
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament de 
recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 
 
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i UNE 
7290. 
 
2.5.7.- Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques 
del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
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- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa 
la peça a cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
¡Error!Marcador no 
definido.Característi-
ques del material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
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simple les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 
perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 
fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 
actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 
serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del 
projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
2.6.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 
la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
 
100 
105 
110 
120 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
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300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
2.6.1.d.- Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 
 
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG-3. 
 
En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
 
 
2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-
3.  
 
2.7.- Pintures. 
 
2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
 
2.7.1.a.- Definició. 
 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades 
de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons 
s'especifica al present plec de condicions. 
 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 
emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
 
2.7.1.b.- Condicions generals. 
 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 
aquesta unitat d'obra: 
 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com 
l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i 
aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
2.7.1.c.- Condicions particulars. 
 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada. 
 
2.7.1.d.- Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 
absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà 
d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades 
pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap 
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punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per 
la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 
 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau 
indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 
acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i 
tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 
 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la 
capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 
atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 
característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de 
l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de 
color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
2.7.1.e.- Idoneïtat. 
 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la 
seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 
Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
2.7.1.f.- Assaigs. 
 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 
mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 
hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores 
de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 
idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-
mentària. 
 
Cada fase es composa de: 
 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-
53-84. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 
trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats 
en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 
 relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat 
relativa), durant 48 hores. 
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a 
la cara objecte de l'assaig. 
 
2.7.1.g.- Durada dels assaigs. 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-PRO-OP-3561 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
33 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
 
2.7.1.h.- Requisits de conformitat. 
 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de 
les pintures d'alt contingut en zenc. 
 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així 
com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de 
color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original 
(INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al 
ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid 
o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre 
que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a 
cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el 
recobriment de la base. 
 
2.7.1.i.- Identificació de les pintures. 
 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 
mitjançant la realització dels assaigs de: 
 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable 
per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
2.7.1.j.- Control de qualitat. 
 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant 
com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a 
la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 
 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 
 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 
presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació 
dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 
substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les 
dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la 
pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació 
s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de 
recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 
materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 
 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 
realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
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2.7.2.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.7.2.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
2.7.2.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i 
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
2.7.2.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
2.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 
limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
 
2.7.2.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la 
seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 
costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
 
2.7.2.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 
pintar tot el pont. 
 
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.8.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
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b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
 
2.8.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment 
d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de 
qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un 
mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica 
la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
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- Data de fabricació del producte. 
2.8.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà 
S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir 
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra 
serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.8.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 
mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
 
Pintures 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàsti
cs 
d’aplicació 
en calent. 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 2591-1 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
 
Cap alteració superficial 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESF
ERES DE 
VIDRE 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Vèrte x y 
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISC
AMENT 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
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1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
90 99-100 
 
2.8.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
2.8.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se 
un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril 
deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-
talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet 
alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
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ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització 
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la 
carretera en aquells indrets. 
 
2.8.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap 
al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
 
2.8.2.- Senyalització vertical. 
 
2.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
 
2.8.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 
gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.8.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Vèrtex polígon CIE 
1 2 3 4 
 
Colors
x y x y x y x y 
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminànci
a 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminànc
ia 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminànc
ia 
β 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
250 
150 
170 
100 
45 
25 
20 
15 
20 
11 
12 
8,5 
100 
60 
125 
75 
+40º 110 70 15 6 8 5,0 29 55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
2.8.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
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 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
2.8.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.8.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 
500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres 
(6 mm) de radi. 
 
2.8.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.8.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de 
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència 
és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 
més de 4 cm. 
 
2.8.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
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La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.8.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.8.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.8.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada 
per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
2.8.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
2.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
2.8.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
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Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 
abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
2.8.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
2.8.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
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Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per 
a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 
assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les 
dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
 
2.8.2.b.4.- Suports 
 
2.8.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 
d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
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Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
2.8.2.b.4.2.- Suports per pòrtics i banderoles. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 
10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos 
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
 
2.8.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.8.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
2.8.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm 
i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els 
corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
 
2.8.2.b.5.3.- Pòrtics i banderoles. 
 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
2.8.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
2.8.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
2.8.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
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El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec 
i l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 
número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
2.8.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció 
facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
 
2.8.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.8.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els 
senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.8.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una 
llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de 
la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions 
hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei 
de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient 
de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria 
cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de 
detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques 
metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la 
velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, 
i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
2.8.2.c.3.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, 
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
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Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, han de 
complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) 
per cada cara. 
 
2.8.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a 
l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a 
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes 
mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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Pes 
(kg)) 
47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
2.8.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
2.8.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: 
si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al 
descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 
501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 
o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
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2.8.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.8.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a 
obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer 
AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.8.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.8.4.a.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la 
Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i a 
(60±3) depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat de 
la secció retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són 
els donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
± 5º 0,3º 13 60 40 
 
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Sense especificar. 
Vèrtex del polígon cromàtic  
Color 
Coorde
nades 1 2 3 4 5 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 Blanc 
(Incolor
) 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
x 0,539 0,530 0,580 0,589  Groc 
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
x 0,549 0,543 0,590 0,605  Ambre 
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
x 0,665 0,645 0,721 0,735  Roig 
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
x 0,030 0,228 0,321 0,302  
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Verd 
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Sense especificar. 
 
Vèrtex del polígon cromàtic Color Coorde
nades 1 2 3 4 
Factor 
lluminà
ncia    
β 
x 0,350 0,300 0,290 0,340 Blanc 
y 0,360 0,310 0,320 0,370 
 
≥ 0,75 
x 0,380 0,320 0,380 0,460 Groc-
verdós 
fluores
cent 
y 0,620 0,540 0,480 0,540 
 
≥ 0,75 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º, 
col·locant el captafar sobre 
fons negre de β≤0,03. 
 
DCR0 
 
DCR1 
Groc 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 
 
≥ 0,45 
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2.8.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.8.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
2.8.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús 
seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
 
2.8.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-
se des de fora de la calçada. 
 
2.8.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.8.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
 
 
2.8.5.- Abalisament 
 
2.8.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos 
en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 
 
2.8.5.a.1.- Fites d’aresta. 
 
2.8.5.a.1.1.- Pal blanc. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 81ºC (a totes tres provetes) 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 5mm/min i 
(23±2)ºC  
≥ 80% (mitja de 6 assaigs i amb 
desviació de resultats inferior al 
15% del valor mig) 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm±20mm. 
Marques a 100 mm, una d’elles 
feta a 50 mm d’un extrem de la 
proveta. Submergides en bany 
de silicona a 150ºC 15 min, i 
després en aigua a 22ºC 10 min. 
És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 
esquerdes ni exfoliacions. Les 
deformacions són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
A totes 3 provetes color blanc 
dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,35
5 
0,30
5 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,35
5 
0,30
5 
0,32
5 
0,37
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 
mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
β≥0,75 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N ≥ 75ºC
Allargament en ruptura ≥ 80% 
Color blanc dins del polígon 
marcat 
β ≥ 0,75 
 
2.8.5.a.1.2.- Franja negra  
 
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos en que 
hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser una 
làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, 
esquerdes, escates ni laminacions.  
Haurà de presentar les característiques següents:  
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color negre dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,38
5 
0,30
0 
0,26
0 
0,34
5 
y 0,35
5 
0,27
0 
0,31
0 
0,39
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
β< 0,03 
Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència al calor: 24 hores a 
(71±2)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
Resistència al fred:        72 hores 
a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 hora i 
deixada a assecar 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
És bona si: 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d’assajades a les tres 
proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la 
làmina, aquest trenca o deforma
 
2.8.5.a.2.- Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; a 
la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de φ 60 mm disposats en vertical amb 90 mm o 
150 mm de separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les 
fites de tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran 
làmines formades per microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a 
la norma UNE 135 330. 
Hauran de presentar les característiques següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color blanc β≥0,27 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Color groc β≥0,16 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,54
5 
0,48
7 
0,42
7 
0,76
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
y 0,45
4 
0,42
3 
0,48
3 
0,53
4 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Angles Color 
Diverg
ència 
(α) 
Incidè
ncia β1 
(β2=0) 
Blanc Groc 
5º 250 170 
30º 150 100 
 
0,2º 
40º 110 70 
5º 180 122 
30º 100 67 
 
0,33º 
40º 95 64 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
Coeficients de retrorreflexió (R)   
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
 
2,0º 
40º 1,5 1,0 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
Els valors de colorimetria, factor 
de lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir 
complint el marcat en aquest 
quadre. 
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2.8.5.a.3.- Fites de vèrtex. 
 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants tindran 
adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
Les característiques seran les de la taula següent. 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Cos de la fita (Color verd i 
β=0,04) 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0.00
7 
0.24
8 
0.17
7 
0.02
6 
y 0.70
3 
4.40
9 
0.36
2 
0.39
9 
Material retrorreflectant (Color 
blanc i β=0,27) 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Material retrorreflectant (Color 
verd i β=0,04) 
X 0,00
7 
0,24
8 
0,17
7 
0,02
6 
Color i factor de lluminància(β) UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 
2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
y 0,70
3 
0,40
9 
0,36
2 
0,39
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Angles Color 
Nivell 
1 
Nivell 2 De 
diverg
ència 
α 
De 
incidè
ncia β1 
(β2=0) 
Verd Blanc 
5º 9 250 
30º 3,5 150 
 
0,2º 
40º 1,5 110 
5º 7 180 
30º 3 100 
 
0,33º 
40º 1,2 95 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 
 
2,0º 
40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118  
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 55ºC (a totes tres provetes) 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-20±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions; I a cap de les 
provetes tipus B es desenganxa la 
làmina retrorreflectant 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 500 hores per cada cara a 
50ºC 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Absorció d’aigua UNE 53 028 < 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 
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2 Provetes tipus A de 70 mm*150 
mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, 
o al tirar amb la ma sense malmetre-
la. 
 
2.8.5.a.4.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 
groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 
làmina (o tela) retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona 
amb escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 
exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 
d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 
exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 
color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar-lo en contacte 
Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà ≤ 20 mm. 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la cada 
vegada. . 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 hores a 
(20±5)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg, φ 50 mm i massa (19,9±1) 
kg, arrosegada per un eix que 
gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de 
recoperar la posició inicial amb 
desviació de la vertical ≤ 7% de 
l’alçada. 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Cos de la balisa Color verd   
(β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,23
0 
0,26
0 
0,26
0 
0,23
0 
y 0,44
0 
0,44
0 
0,47
0 
0,47
0 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
0,14
0 
y 0,14
0 
0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,73
5 
0,70
0 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Color taronja    (β≥0,20) 
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Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,61
0 
0,53
5 
0,50
6 
0,57
0 
y 0,39
0 
0,37
5 
0,40
4 
0,42
9 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,49
4 
0,47
0 
0,49
3 
0,52
2 
y 0,50
5 
0,48
0 
0,45
7 
0,47
7 
Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,73
5 
0,70
7 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (β≥0,10) 
  
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
0 
0,36
5 
0,27
0 
0,33
5 
y 0,25
0 
0,32
5 
0,32
5 
0,37
5 
 
 
 
 
 
 
 
   
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Diver
gènci
a (α) 
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
 
Blanc
a 
 
Roja
 
Blan
ca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
 
2.8.5.b.- Etiquetat i marcat. 
 
2.8.5.b.1.- Fites de vèrtex. 
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Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 
cm). 
 
2.8.5.b.2.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
 
 
2.8.5.b.3.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, 
s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres 
representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre 
d’elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i 
l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
 
2.8.5.c.2.- Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
 
 
 
 
2.9.- Materials diversos. 
 
2.9.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
2.9.2.- Materials per a "murs verds". 
 
Xarxa de subjecció:  
Serà d'acer electrosoldat de 9 mm de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm de diàmetre en 
sentit longitudinal, que actua com a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara exterior va plegada, 
formant un angle de 60º amb l'horitzontal. 
 
Per cada xarxa se col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm per cada xarxa amb una longitud interior de 
660 mm i de longitud desenvolupada de 880 mm i extrems corbats a 180º. 
 
Geotextil d'armadura: 
Serà un geotextil anisòtrop de poliester no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
amb alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i de afluència mínima. 
 
Las característiques d'aquest seran: 
 
. pes per unitat de superfície: p = 350 g/m² 
. càrrega de ruptura :  f1 = 40 KN/m 
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. càrrega de treball :  f2 = 13 KN/m 
. amplada del rotlle:  l = 5,2 m (instal·lada 5,0 m) 
. longitud del rotlle :  L = 75 m 
. pes del rotlle :   p = 140 kg. 
 
Geotextil de vegetació 
Serà un geotextil de poliester no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonament sobre un teixit 
base de poliester amb una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes que germinen en 
la seva superfície. 
 
Serà inalterable als raigs UV. 
 
Les característiques d'aquest seran : 
 
. pes per unitat de superfície :   p = 160 g/m² 
. càrrega de ruptura:  f1= 13 KN/m 
. amplada del rotlle:  l = 2,0 m. 
. longitud del rotlle :  L = 50 m. 
. pes del rotlle :   p = 18 kg. 
 
Hidrosembrat 
Se realitzarà a vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d’hidrosembrat per m² de 
superfície vertical de MUR VERD. 
 
- Aigua  18 l/m² 
- Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d'1 kg/m² que inclogui: 
- Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 
- Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 
- Algues seques. 
- Micro i macronodriments. 
- Fixador - estabilitzador. 
- Compal amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m² que 
afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
- Llavors de plantes herbàcies d'espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i orientació del 
mur verd en quantitat de 30-40 g/m². 
- L’hidrosembrat s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques favorables o 
regs  
 
 
2.9.3.- Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 
2.9.3.a.- Definició 
 
S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions 
que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres. 
 
 
2.9.3.b.- Materials 
 
2.9.3.b.1.- Ciment 
 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, 
puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals. 
 
No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
 
2.9.3.b.2.- Àrids 
 
2.9.3.b.2.1.- Condicions generals 
 
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. 
Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres 
materials estranys. 
 
 
2.9.3.b.2.2.- Composició granulomètrica 
 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre: 
 
C.P.A. (%) 
Sedassos i tamisos UNE 
GC 1 GC 2 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
--- 
100 
70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
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0,40 
0,080 
10-24 
1-8 
10-22 
1-8 
 
 
2.9.3.b.2.3.- Cares de fractura 
 
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a 
mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements 
esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
 
 
2.9.3.b.2.4.- Qualitat 
 
El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà 
inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els 
casos restants. 
 
 
2.9.3.b.2.5.- Plasticitat 
 
Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 
 
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents: 
 
- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 
 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-
113/72. 
 
 
2.9.3.b.2.6.- Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid 
tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 
 
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 
7133. 
 
La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà 
inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
 
 
2.9.3.b.2.7.- Aigua 
 
Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
 
 
2.9.3.b.2.8.- Addicions 
 
L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
 
 
2.9.3.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en 
qualsevol cas. 
 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 
compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-
310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a 
capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 
kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat 
sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o, en el seu defecte, el Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 
 
 
2.9.4.- Suports de material elastomèric. 
 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material elastomèric i 
acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que suporten. 
 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions segons els 
esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè), les 
característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
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- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta (70) 
hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
- Deformació remanent 35 %. 
 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre quadrat (110 
Kg/cm²). 
 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents 
quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil dos-
cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de vuitanta 
quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial corresponent de set 
dècimes (0,7). 
 
 
2.9.5.- Junts de dilatació. 
 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de 
formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
 
 
2.9.6.- Materials per a impermeabilització de tauler. 
 
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest plec. 
 
 
2.9.7.- Impala. 
 
La impala de formigó armat serà prefabricada i tindrà les dimensions que s'especifiquen als plànols. 
 
 
2.9.8.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
 
 
2.9.9.- Tanca exterior. 
 
Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud. 
 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà oberta 
perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
 
Enreixat 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 148/18/30, compala 
per 18 filferros horitzontals i distància de 30 cm. entre filferros verticals. 
 
Accessoris 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
 
Formigó en fonaments 
Serà del tipus HM-20. 
 
Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la bona 
qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
 
2.9.10.- Membrana impermeabilitzant per a basses. 
 
La membrana impermeabilitzant de les basses estarà constituïda per cauxú butil, produït er 
copolimerització d’isobutilè i isoprè. 
 
La membrana haurà de mantenir totes les seves propietats entre temperatures límit de -30ºC i +120ºC, 
havent de ser resistent a la llum solar, l’ozò i a microorganismes. Igualment haurà d’ésser resistent a 
l’asfalt, formigó, ciment i cal. 
 
La membrana haurà d’acomplir les seguents característiques tècniques (assaigs realitzats segons UNE 
53-586-86): 
 
 - Duresa  IRHD.......................................... 60  (+-10) 
 - Resistència a la tracció.............................. > 9 Mpa 
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 - Allargament en rotura............................... > 300 % 
 - Esforç en rotura........................................ > 6,2 MPA 
 - Resistència al desgarrament...................... > 22 KN/m 
 - Resistència a l’ozò.................................... Sense esquerdes 
 - Absorció d’aigua màxima......................... 1 % 
 - Doblegat a baixes temperatures................ Sense esquerdes 
 - Variació desprès de l’assaig d’envelliment tèrmic: 
  - Duresa IRHD......................................... +- 10 
  - Retenció de la resistència ala tracció...... 70 % original 
  - Allargament en rotura............................  50 % original 
  - Canvi de dimensions............................... +- 2%  
 
 
2.9.11.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre. 
 
Els tubs seran rectes i de secció circular, i els seus extrems estaran tallats perpendicularment a l’eix. 
 
La superfície interna serà llisa i estarà lliure de fisures, estries o irregularitats. 
 
Les dimensions del tub seran les indicades als plànols, admetent-se una tolerància de fabricació de +-
1% del valor nominal pel que fa al diàmetre interior. Pel gruix del tub s’admet una tolerància de +10% 
del gruix nominal. 
 
Els tubs hauran de poder soportar abans de la ruptura cinc vegades la presió nominal. La presió de la 
proba serà dues vegades la nominal. 
 
El contingut de la fibra de vidre estarà comprès entre 20 i 70 +-5%. 
 
L’absorció d’aigua a 20ºC serà com a màxim de 1 mg/cm2. 
 
La duresa Barcol serà, com a mínim, el 80% del valor corresponent a la resina utilitzada perfectament 
curada. 
 
Tots els elements de la tuberia portarn, com a mínim, les marques distintives següents, realitzades per 
qualsevol procediment que garanteixi la seva duració permanent: 
 
 - Marca de fàbrica 
 - Diàmetre nominal 
 - Dimensions i pes 
 - Classe del tub, en funció de la seva rigidès circunferencial específica. 
 - Gruix de la pared 
 - Marca d’identificació d’ordre, edat o serie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats 
de les probes d’entrega i recepció 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-PRO-OP-3561 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
61 
 
3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 
treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
 
 
 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució 
de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
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Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 
compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 
 
3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 
s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. 
Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 
m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 
cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de 
major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte 
inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, 
així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests 
últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus 
E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 
la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la 
corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de 
deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat 
de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la 
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants 
de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en 
terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
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Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures neces-
sàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
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L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra 
o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 
objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 
petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 
a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 
de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
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- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons 
el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central 
de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per 
a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 
llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
 
3.2.4.b.- Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 
l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de 
sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) 
fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
 
3.2.5.- Obres diverses. 
 
3.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 
transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades 
als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades als 
planols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant 
tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat 
de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
 
3.3.1.d.- Caz 
 
- Definició 
 
En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
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 - El subministrament de les peces prefabricades 
 
 - La preparació del llit d’assentament per a rebre les peces 
 
 - La col·locació i nivellació de les peces 
 
 - Connexions als altres elements de drenatge 
 
 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat.  
 
- Execució de les obres 
 
Els caz s’ajustaràn als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície d’assentament haurà 
d’estar correctament nivellada i presentar un pendent uniforme. 
 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
3.3.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge en la 
que s'empra el tub. 
- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin necessaris. 
- L'estesa de la capa de recolzament. 
- L'estesa i compactació del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del tub amb 
l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director a la vista de les 
condicions de fonaments. 
 
El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà 
fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del replè 
lateral. 
 
Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 
 
La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 
 
La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas de que 
aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el diàmetre del tub en el 
cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-u. 
 
La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el 
diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una vegada i mitja 
(1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de dues (2) vegades el 
diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota un rebliment tot-u o en una 
rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 (horitzontal/vertical). 
 
Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el rebliment. 
 
Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a fi i efecte 
de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 
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3.3.2.c.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 
i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 
l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
3.3.2.d.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 
tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en 
allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
 
3.3.4.- Desgüassos 
 
En el present projecte s’entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i 
cunetes o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on 
s‘han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la correcta execució de la 
mateixa segons els plànols de projecte.  
 
 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú natural. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport i dosificació del material. 
- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 
aprovat pel Director de l'Obra. 
 
- Densitat. 
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La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de la 
màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
 
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 
l'amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
 - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
 - 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d'acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà com a 
màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada. 
 
3.4.2.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.3.- Terra estabilitzada amb ciment. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta exe-
cució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima del 
100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
 
- Mètode de mescla a central. 
 
a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements necessaris 
per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per assegurar 
l'homogeneïtat del producte. 
 
b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 
 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
 
- Curat de la mescla. 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de 
curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions 
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tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat 
(750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
 
3.4.4.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.4.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
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c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
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Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
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 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig 
és tan sols en sec) 
 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
 
Objectiu 
 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 
obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 
seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les 
característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
 
Procediment 
 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis 
extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no 
hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament 
en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. 
D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran 
aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El 
assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot 
controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda 
diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 
cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, 
a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi 
de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de 
l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 
testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
 
R = (2.P)/(π.h.d) 
 
a on, 
 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 π     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 
submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire 
seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a 
l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva 
extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu 
condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc 
graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la 
mateixa fórmula i procediment en sec. 
 
Resultats 
 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en 
el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 
en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 
expressió: 
 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
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La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc 
graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 
ACCEPTACIÓ   ≥ REBUIG   < TIPUS DE MESCLA  
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als 
valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 
• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà 
una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
 
• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat 
 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir 
els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir 
de 5 dm2/hm. 
 
 
 
3.4.5.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.5.a.- Regs d'emprimació. 
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- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 
reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.5.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 
el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 
partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 
Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 
un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 
(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 
mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres 
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície 
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
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Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 
d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 
figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 
que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 
resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment 
de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de 
ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
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Figura 3. 
 
 
3.4.5.c.- Dobles tractaments superficials. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució de la unitat d'obra. 
 
- Dosificació. 
A efectes de dosificació proposem les següents: 
 
1a. APLICACIÓ: 
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- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-
2.l 
 
2a. APLICACIÓ: 
 
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
 
3.4.6.- Obres complementàries. 
 
3.4.6.a.- Vorades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres 
(8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
 
3.5.- Armat. 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 
d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
3.5.2.- Armadures actives en formigó pretesat. 
 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EP-80. 
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A més, es compliran els següents requisits: 
 
- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, el 
sistema de pretesat.  
- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà a comprovar 
la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 
- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de formigó i amb la 
preceptiva autorització de la direcció d'obra.  
- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge dels gats. 
- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi autorització 
expressa per part de la direcció d'obra. 
- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A tal efecte 
cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la fixació de la beina.  
 
3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
 
 
 
 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
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3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament 
uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 
formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades 
als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 
mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.7.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte 
de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un 
dels seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 
provetes de formigó. 
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L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
 
3.8.- Senyalització i abalisament. 
 
3.8.1.- Marques vials. 
 
3.8.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol 
cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament 
propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
.............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de 
vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 
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40 cm d’amplada constant i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
resultant de la neteja serà recollit dins d’un 
tanc o contenidor disposat a l’efecte per al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
3.8.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTI
CA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.8.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
3.8.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
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3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen 
amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de 
la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis 
(6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les 
de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOP
LÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03.
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses 
i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest 
Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses 
o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera 
ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
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s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
3.8.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, 
sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
 
 
SRT 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
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3.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
3.8.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
3.8.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 
marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 
Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec 
i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
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Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.8.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
3.8.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
 
3.8.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
 
3.8.2.b.4.- Càlculs resistents. 
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El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
 
3.8.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 
arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
3.8.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
 
3.8.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
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passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en 
els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
3.8.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de 
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
 
3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en 
aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
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Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
3.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 
Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.8.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 
una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima 
de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
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3.8.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació 
de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.8.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.8.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
 
3.8.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord 
amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la 
data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
3.8.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
3.8.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar 
o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la 
superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà 
unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 
l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 
demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.8.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
3.8.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la 
que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà 
guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
 
3.8.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.8.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de 
recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.8.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la 
fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans 
si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la 
data per instal·lar-los. 
 
3.8.5.- Abalisament. 
 
3.8.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
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- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) 
en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 
contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que 
deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
3.8.5.a.1.- Pannells direccionals. 
 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les 
carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals 
com permanents. 
 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 
reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes 
de control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 
vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.  
 
3.8.5.a.2.- Fites d’aresta. 
 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la 
carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i 
elements d’ancoratge. 
 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 
135 362.  
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III 
una alçada mínima de 725 mm. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge 
de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de 
seguretat o murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per deixar-les en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.8.5.a.3.- Fites de vèrtex 
 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la 
cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex 
les dos direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als 
costats superiors del triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la mateixa superfície 
semicilíndrica, o en una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una 
depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 
 
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant 
verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 
 
Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 
360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’esmentada norma. 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
 
 
 
 
3.8.5.a.4.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 
reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 
instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden 
ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas 
del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
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Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 
volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 
zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de 
la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.5.a.5.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les 
lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
 
 
 
3.8.5.b.- Col·locació. 
3.8.5.b.1.- Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 
resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
3.8.5.b.2.- Fites d’aresta. 
 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el 
nivell de la calçada de 105 cm. 
 
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una 
vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 
manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 
mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una peça de 
fixació adient. 
 
3.8.5.b.3.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 
de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.8.5.b.4.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
3.8.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
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- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
3.8.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on 
apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per 
a admetre l’ús i el subministrament. 
 
 
 
3.8.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 
135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 
135 332. 
- Observacions. 
 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
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- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i 
muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància 
i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i 
estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 
esmentat. 
 
3.8.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i 
podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
 
3.8.6.- Pretils  
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 
T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres del Ministeri 
d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Document num. 2. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
 
- Armadures i formigó 
 
- Montants i passamà metàl·lic 
 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat fixada pel 
Director de les Obres. 
 
- Captafars. 
 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
 
 
 
3.9.- Obres diverses 
 
3.9.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
- Definició. 
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Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers de pons 
mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Betum: tipus B 40/50 
Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. Haurà de passar 
100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de matèria inert. 
 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 
Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que a 
continuació s'indiquen: 
 
  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 
  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 
  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 
 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud dels 
quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
 
Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes 
de crostes i altres impureses. 
 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura entre 
190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat. 
 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 
90° i 125° C. 
 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
 
a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
 
b)    En cas de màstic prefabricat: 
 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a 
acabar la col·locació. 
 
- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb 
pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
 
L'estès del màstic serà manual: 
 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb 
emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas 
superior a 0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 
x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals 
presenti una superfície llisa i uniforme. 
 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin 
rugoses en excés. 
 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
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La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre 
no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el treball o pas 
sobre aquest. 
 
3.9.2.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 
Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 
dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent 
procés de formigonat. 
 
3.9.3.- Tanca exterior. 
 
- Definició. 
A ambdós costats de la calçada es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò indicat al 
Document núm. 2: plànols. 
 
 
 
 
- Replanteig. 
El replanteig de la tanca s'efectuarà a ambdós costats de la carretera i en tota la longitud d'aquesta, 
efectuant-ho a tres metres (3 m) de la distància del peu del terraplè de la calçada, en els casos de 
dubte, es seguiran les indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
 
La distància per al replanteig de pals intermedis serà de sis metres (6 m), per als pals principals 
d'extrem o de centre serà de noranta sis metres (96 m). 
 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig general i 
replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra tota la informació que sigui necessària 
per a la correcta realització de les obres. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director de l'Obra i el 
contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de l'obra. 
 
- Execució de fonaments i col·locació de pals. 
Comprendrà els següents treballs: 
 
Excavació per a fonaments de pals. 
Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis s'executaran a sis 
metres (6 m) de distància entre eixos i els clots per a pals principals d'extrem, centre o per a canvis de 
direcció o rasant, s'executaran a noranta sis metres (96 m) de distància entre eixos. 
 
Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta per quaranta (40 x 
40 x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de l'Obra. 
 
Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament anivellada o en el 
seu cas, es transportarà a l'abocador. 
 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
 
3.9.4.- Proves de càrrega. 
 
- Vehicles. 
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 
càrregues que formen, al del projecte. 
 
- Execució. 
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es 
comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides durant la seva 
execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 
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En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon comportament de 
l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en determinades fibres o la 
determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del 
càcul. 
 
El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de la secció  
transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central de  cadascuna de 
les obertures. 
 
3.9.5.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de 
dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a 
judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També 
haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del 
prefabricat. 
 
3.9.6.- Impermeabilització basses 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament de la membrana impermeabilitzant definida a 
l’apartat 2.9.9 i la seva col·locació, incloent la unió entre les membranes. 
 
La unió entre les membranes es realitzarà soldant mitjançant la interposició d’una cinta no vulcanitzada, 
per un procès de temperatura i presió. La junta haurà de garantir la impermeabilitat i haurà d’acomplir 
les mateixes prescripcions tècniques que la resta de la membrana. 
 
El gruix de la membrana prevista en el present projecte és de 1,2 mm. 
 
3.9.7.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament dels tubs, la seva col·locació, la formació de les juntes, 
colces i peces especials. 
 
 
 
3.9.8.- Paraments de terra armada 
 
En aquesta unitat d’obra s’inclou: 
 
- Subministrament i col·locació de totes les peces prefabricades i els seus elements de fixació, incloent 
les armadures, i elements auxiliars, com peces especials de cantonada i de coronació. 
 
- Extensió i compactació de les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions establertes en aquest 
mateix plec. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
 
4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, 
la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats 
paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples 
al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin 
i altres activitats que facin falta. 
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Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 
perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 
dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 
segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
4.1.5.- Obres diverses. 
 
4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 
les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
 
 
4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 
 
Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 
talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons 
les dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director 
de les Obres. 
 
 
4.2.- Drenatge. 
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4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre 
el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 
que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.2.1.d.- Caz 
 
Els caz prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats a obra. 
L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà d’acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
quadre de preus, el qual inclou l’excavació, la base de formigó i el subministrament i col·locació de les 
peces. 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 
 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent 
com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en consideració els 
retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
El preu inclou la preparació de la base d’assentament.  
 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització de les 
obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus apartats 
corresponents. 
 
4.2.2.c.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i 
el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
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4.2.2.d.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera 
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 
formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el 
reblert de la rasa. 
 
4.2.2.e.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el 
geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat 
de la solera. 
 
4.2.2.f.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 
Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
4.2.4.- Desgüassos 
 
Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. 
El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la resta 
d’elements de drenatge. 
 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-ú natural. 
 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.1.b.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-PRO-OP-3561 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
111 
 
4.3.1.c.- Terres estabilitzades amb ciment. 
 
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 
estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 
s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a 
les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 
metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.c.- Dobles tractaments superficials. 
 
Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara 
que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.4.1.b.- Armadures actives 
 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements , 
ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, injecció, 
eventuals cànons i patents d'utilització. 
 
4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
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- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
4.4.2.b.- Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la tipologia de 
la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: 
adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 
emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 
posada en obra. 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
4.4.3.b.- Cindris. 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 
cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 
l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
 
4.5.- Obres vàries. 
 
4.5.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.5.2.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.5.3.- Proves de càrrega. 
 
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura segons 
el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
 
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala execució, 
resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se càrrec de totes les 
despeses el contractista. 
 
4.5.4.- Murs verds. 
 
Els murs verds s’abonaran per metre quadrat (m2) de parament exterior projectat sobre la vertical.  
 
En aquest preu queda inclòs el sobrepreu per estesa i compactació del rebliment del trasdòs, no essent 
per tant aquest objecte d’abonament independent. Igualment inclou  la preparació de la base, la malla 
electrosoldada i els ganxos de subjecció, el geotextil d’armadura, la terra vegetal i totes aquelles 
operacions per a la correcta execució de la unitat. 
 
 El rebliment s’abonarà com a metre cúbic de terraplé. 
 
4.5.5.- Suports de material elastomètric. 
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Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de neopré, quedant 
inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges 
segons la tipologia del suport 
 
4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats 
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 
tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
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- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
4.6.2.d.- Pòrtics i banderoles. 
 
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de 
braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 
comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els 
fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.3.- Barrera de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 
separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al 
Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, 
s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, 
en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 
de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
4.6.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per el 
nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran per 
aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.5.- Abalisament. 
 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de 
fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu 
unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i 
s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar 
inclosos a la barrera. 
 
4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Tanca exterior. 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 
Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. Aquest 
preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i utilització de tots 
els elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells pals que per raons de canvi 
d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. 
 
4.7.2.- Impermeabilització basses 
 
La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense contemplar els 
solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 
 
4.7.3.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
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S’amidaran  per metre lineal realment col·locats a obra. S’abonaran segons els seu diàmetre i gruix 
segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i la 
col·locació del tub, així com la part proporcional de colces i juntes. 
 
4.7.4.- Paraments de terra armada 
 
S’amidaran i abonaran per metre quadrat de parament realment executat mesurat sobre plànol. El preu 
inclou el subministrament de totes les peces prefabricades, armadures i elements auxiliars, així com la 
part proporcional de totes aquelles peces especials (peces de cantonada, de coronació, etc..). 
Igualment el preu inclou el sobrecost originat per l’estesa i compactació de les terres en el seu trasdòs 
segons les prescripcions d’aquest plec o les que indiqui l’enginyer Director de les Obres. 
 
 
4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 
per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
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- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.9.- Reposició de serveis 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 
de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i 
rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
 
 
Barcelona,  maig 2010 
 
L'Enginyer Autor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORDI SOLER VILÀ 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 01  AFERMATS, PAVIMENTS I VORADES
Titol 3 01  AFERMATS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ferm nou 9.680,000 0,250 2.420,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.420,000
2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ferm nou 9.680,560 0,060 2,300 1.335,917 C#*D#*E#*F#
3 Fresat 1.674,770 0,060 2,300 231,118 C#*D#*E#*F#
4 Reforç 565,650 0,060 2,300 78,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.645,095
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ferm nou 9.680,560 0,080 2,300 1.781,223 C#*D#*E#*F#
3 Reforç 565,650 0,800 2,300 1.040,796 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.822,019
4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ferm nou 9.680,560 0,110 2,300 2.449,182 C#*D#*E#*F#
3 Reforç 565,650 0,110 2,300 143,109 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.592,291
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 S-12 1.645,095 0,052 85,545 C#*D#*E#*F#
3 S-20 2.822,019 0,043 121,347 C#*D#*E#*F#
4 G-20 2.592,291 0,039 101,099 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 307,991
6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Entre S-12 i S20 9.680,560 9.680,560 C#*D#*E#*F#
3 1.674,770 1.674,770 C#*D#*E#*F#
4 565,650 565,650 C#*D#*E#*F#
5 Entre S-20 i G-20 9.680,560 9.680,560 C#*D#*E#*F#
6 1.674,770 1.674,770 C#*D#*E#*F#
Euro
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 23.276,310
7 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 Tauler sobre C-31 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 01  AFERMATS, PAVIMENTS I VORADES
Titol 3 02  PAVIMENTS I VORADES
1 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Sota vorada avinguda 1.270,000 0,400 0,350 177,800 C#*D#*E#*F#
3 Sobre tauler pont 17,000 30,000 0,150 76,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 254,300
2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 Rotonda muntanya 125,660 125,660 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda mar 125,660 125,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,320
3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 lateral Barcelona 635,000 635,000 C#*D#*E#*F#
4 lateral Tarragona 635,000 635,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.270,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE TRANSVERSAL
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Connexió imbornal-canonada diam 140 7,000 50,000 1,100 385,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 385,000
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Connexió imbornal-canonada diam 140 7,000 50,000 0,900 315,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 315,000
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Connexió imbornal-canonada diam 140 7,000 50,000 350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE LONGITUDINAL
1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 Rotonda muntanya 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda mar 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 449,000
2 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Rotonda muntanya 125,660 125,660 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda mar 125,660 125,660 C#*D#*E#*F#
4 Pas sota vial 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 273,320
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3 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Rotonda mar 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda muntanya 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,000
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Xarxa pluvial 615,000 2,000 1,300 0,400 639,600 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa residual 615,000 0,700 0,400 172,200 C#*D#*E#*F#
4 Connexions 38,000 1,000 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#
5 Costat pous 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 927,000
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Xarxa pluvial 615,000 2,000 1,500 0,400 738,000 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa residual 615,000 0,900 0,400 221,400 C#*D#*E#*F#
4 Connexions 38,000 1,200 0,400 18,240 C#*D#*E#*F#
5 Costat pous 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.077,640
6 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
7 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Xarxa residual 615,000 2,000 1.230,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió amb xarxa actual 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.254,000
8 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Aigues pluvials 615,000 1,000 615,000 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió amb xarxa actual 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 629,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 03  OBRES FÀBRICA
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 aletes 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#
3 Capa de compressió 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 374,000
2 GD7000X0 u Marc de formigó 2.50 * 5.00, col.locat a la seva ubicació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ampliació aigues avall 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Ampliació aigues amunt 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Superior 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Capa compressió sobre marcs 35.000,000 35.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35.000,000
5 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus M-1.3 119,000 0,267 31,773 C#*D#*E#*F#
2 Tipus M-2.2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipus M-2.3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,773
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus M-2.6 1.015,000 1.015,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.015,000
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus M-1.7 197,000 0,500 98,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,500
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus M-4.2 37,000 0,667 24,679 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,679
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus M-6.5 7,170 7,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,170
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 R-1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 R-301 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 R-401a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 R-402 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S300 0,580 0,580 C#*D#*E#*F#
2 S300 0,580 0,580 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,160
4 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S300 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,300
5 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-305 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Triangulars 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Circulars 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Destí 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,000
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Circulars i triangulars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GBBZU301 kg Acer S275JR en perfil laminat tipus IPN, tallat a mida i galvanitzat en calent, per a pals de rètols de senyalització
de trànsit, inclòs soldadures a la placa d'ancoratge de la fonamentació, totalment col·locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 IPN 220 2,000 31,100 5,500 342,100 C#*D#*E#*F#
3 IPN 180 4,000 21,900 4,800 420,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 762,580
9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 3 03  DEFENSA
1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 564,000 564,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 924,000
2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 05  ENLLUMENAT I ALTRES SERVEIS
Titol 3 01  ENLLUMENAT
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1 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 105,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
2 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
3 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 GG31380V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
5 GGD10000 u Presa de terra, inclòs pou de terra, sals minerals per la millora de la conductivitat i placa de 500*500*2.5mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GGD10010 u Fonamentació per torre d'enllumenta de 20m d'alçada, formada per dau de formigó de 2*2*1.5m3, de HA30,
inclòs excavació, ferralla i perns ancoratge, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, totalment
acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 GHM10000 u Columna d'acer galvanitzat tipus BACOLSA de 20m d'alçada amb corona mòbil per 10 projectors de 400W,
vsap, amb quadre de comandament, inclòs motor i assesorament tècnic en obra, totalment instal.lada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 GHM10001 u Projector PHR 400W vsap, inclòs tots els elements necessaris, totalment instal.lats
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 XPA10000 u Partida alçada d'abonament íntegra per a connexions, quadre de comandament, protecció, inclosos permisos,
projecte, legalització i drets d'escomesa de les dues columnes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 05  ENLLUMENAT I ALTRES SERVEIS
Titol 3 02  ALTRES SERVEIS
1 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 06  MESURES CORRECTORES
Titol 3 01  MESURES CORRECTORES
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 rotonda mar 1.256,000 0,250 314,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda muntanya 1.256,000 0,250 314,000 C#*D#*E#*F#
4 mitjana 1.200,000 0,250 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 928,000
2 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 rotonda mar 1.256,000 0,250 314,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda muntanya 1.256,000 0,250 314,000 C#*D#*E#*F#
4 mitjana 1.200,000 0,250 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 928,000
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 rotonda mar 1.256,000 1.256,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda muntanya 1.256,000 1.256,000 C#*D#*E#*F#
4 mitjana 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.712,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 07  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 00  706-TRE-OP-3561
Capítol 07  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  ALTRES PARTIDES ALÇADES
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA NUS C-31 / BV-2115 I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BV-2115 DEL PK 0+000 
AL PK 0+820 AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CLAU : 706-TRE-OP-3561 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
112,15 1.254,000 11,791 140.636,10 11,79
GD75U070 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 120 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
207,86 629,000 10,962 130.743,94 22,75
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 307,991 10,273 122.481,86 33,02
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
33,48 2.822,019 7,924 94.481,20 40,94
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
33,43 2.592,291 7,275 86.660,29 48,20
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
35,77 1.645,095 4,936 58.845,05 53,14
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
20,99 2.420,000 4,267 50.795,80 57,40
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
108,82 374,000 3,418 40.698,68 60,81
G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus
T-5, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
31,25 1.270,000 3,339 39.687,50 64,14
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,04 35.000,000 3,0510 36.400,00 67,19
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
35.000,00 1,000 2,9311 35.000,00 70,12
GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 100,000 2,4312 29.015,00 72,55
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
PPA900SS pa Partida alçada de cobrament
integre per la Seguretat i
Salut a l'obra
28.299,77 1,000 2,3713 28.299,77 74,93
GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
30,28 924,000 2,3514 27.978,72 77,27
GD7000X0 u Marc de formigó 2.50 * 5.00,
col.locat a la seva ubicació
980,00 28,000 2,3015 27.440,00 79,57
G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients
97,17 254,300 2,0716 24.710,33 81,64
G221U113 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
3,64 6.051,000 1,8517 22.025,64 83,49
GHM10000 u Columna d'acer galvanitzat
tipus BACOLSA de 20m d'alçada
amb corona mòbil per 10
projectors de 400W, vsap, amb
quadre de comandament, inclòs
motor i assesorament tècnic en
obra, totalment instal.lada
9.658,26 2,000 1,6218 19.316,52 85,11
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,36 11.396,000 1,3019 15.498,56 86,41
GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
40,78 350,000 1,2020 14.273,00 87,61
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 313
mm, ranurat parcial en un arc
de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
44,78 273,320 1,0321 12.239,27 88,63
G222U103 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
8,30 1.462,640 1,0222 12.139,91 89,65
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
11.928,32 1,000 1,0023 11.928,32 90,65
G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-1
0,36 23.276,310 0,7024 8.379,47 91,35
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,78 10.048,620 0,6625 7.837,92 92,01
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,76 10.286,000 0,6626 7.817,36 92,66
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,56 968,000 0,6127 7.318,08 93,28
GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
54,74 119,000 0,5528 6.514,06 93,82
XPA10000 u Partida alçada d'abonament
íntegra per a connexions,
quadre de comandament,
protecció, inclosos permisos,
projecte, legalització i drets
d'escomesa de les dues columnes
6.000,00 1,000 0,5029 6.000,00 94,33
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
5.879,00 1,000 0,4930 5.879,00 94,82
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 1.198,590 0,4831 5.693,30 95,30
G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
21,25 251,320 0,4532 5.340,55 95,74
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,28 1.242,000 0,4533 5.315,76 96,19
GHM10001 u Projector PHR 400W vsap, inclòs
tots els elements necessaris,
totalment instal.lats
216,36 20,000 0,3634 4.327,20 96,55
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,12 3.712,000 0,3535 4.157,44 96,90
G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu
82,57 34,000 0,2436 2.807,38 97,14
GDG3U004 m Canalització de serveis
executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació,
llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
13,08 210,000 0,2337 2.746,80 97,37
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,59 1.047,000 0,2338 2.711,73 97,59
GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat
673,61 4,000 0,2339 2.694,44 97,82
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,90 928,000 0,2340 2.691,20 98,05
GDK2U010 u Pericó per a canalització de
serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
330,61 8,000 0,2241 2.644,88 98,27
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
59,36 44,000 0,2242 2.611,84 98,49
GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m
d'amplària i 0,24 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
4,99 449,000 0,1943 2.240,51 98,67
GG31380V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari
9,53 230,000 0,1844 2.191,90 98,86
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví,
inclòs barreja i
subministrament de l'adob
2,08 928,000 0,1645 1.930,24 99,02
GBBZU301 kg Acer S275JR en perfil laminat
tipus IPN, tallat a mida i
galvanitzat en calent, per a
pals de rètols de senyalització
de trànsit, inclòs soldadures a
la placa d'ancoratge de la
fonamentació, totalment
col·locat.
1,85 762,580 0,1246 1.410,77 99,14
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,24 1.015,000 0,1147 1.258,60 99,24
GDG3U006 m Canalització de serveis
executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
32,58 38,000 0,1048 1.238,04 99,35
G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat
2,59 400,000 0,0949 1.036,00 99,43
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
147,45 7,000 0,0950 1.032,15 99,52
GGD10010 u Fonamentació per torre
d'enllumenta de 20m d'alçada,
formada per dau de formigó de
2*2*1.5m3, de HA30, inclòs
excavació, ferralla i perns
ancoratge, càrrega i transport
a l'abocador del material
sobrant, totalment acabada.
510,86 2,000 0,0951 1.021,72 99,61
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
116,54 8,000 0,0852 932,32 99,69
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
21,45 40,000 0,0753 858,00 99,76
G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 120,000 0,0554 564,00 99,80
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
203,46 2,000 0,0355 406,92 99,84
G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
4,46 80,000 0,0356 356,80 99,87
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
36,44 9,000 0,0357 327,96 99,90
GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat
superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
207,68 1,160 0,0258 240,91 99,92
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,41 98,500 0,0259 237,39 99,94
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
20,62 7,170 0,0160 147,85 99,95
G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
44,82 3,000 0,0161 134,46 99,96
GGD10000 u Presa de terra, inclòs pou de
terra, sals minerals per la
millora de la conductivitat i
placa de 500*500*2.5mm
108,18 1,000 0,0162 108,18 99,97
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,38 24,679 0,0163 83,42 99,98
GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat
superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
261,90 0,300 0,0164 78,57 99,98
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,00 76,773 0,0165 76,77 99,99
GBBZU002 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
69,05 1,000 0,0166 69,05 99,99
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques
complementàries,
d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada
21,77 3,000 0,0167 65,31 00,00
TOTAL: 100,001.192.831,70
Euro
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G219U010P-1 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G219U200P-3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G21B1004P-4 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,46 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G21B3002P-5 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G21B3012P-6 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,82 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G221U010P-7 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U113P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,64 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G222U103P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8,30 €
(VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G2240002P-10 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-11 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G227U110P-12 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,56 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G228U010P-13 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,28 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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G229U020P-14 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,45 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
G450U070P-15 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G4B0U020P-16 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G4Z7U002P-17 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
82,57 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G7B1U030P-18 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G921U020P-19 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G9650005P-20 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,25 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9650007P-21 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
31,25 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9GA0002P-22 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de
consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
97,17 €
(NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G9H1U020P-23 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9H1U120P-24 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9H1U612P-25 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,77 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G9HA0010P-26 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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G9J1U020P-27 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GB2A1003P-28 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
30,28 €
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GB2AU130P-29 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
673,61 €
(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GBA1U310P-30 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
(UN EUROS)
GBA1U320P-31 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,24 €
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GBA1U340P-32 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBA1U350P-33 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GBA33001P-34 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GBB1U051P-35 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
261,90 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GBB1U052P-36 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
207,68 €
(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
GBB1U102P-37 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U111P-38 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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GBB1U910P-39 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
21,77 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
GBBVU001P-40 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GBBZU001P-41 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBBZU002P-42 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
GBBZU301P-43 kg Acer S275JR en perfil laminat tipus IPN, tallat a mida i galvanitzat en calent, per a pals de
rètols de senyalització de trànsit, inclòs soldadures a la placa d'ancoratge de la
fonamentació, totalment col·locat.
1,85 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GD56U020P-44 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,99 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GD5AU230P-45 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
44,78 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GD5GU030P-46 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
54,74 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
GD5JU010P-47 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 €
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GD7000X0P-48 u Marc de formigó 2.50 * 5.00, col.locat a la seva ubicació 980,00 €
(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)
GD75U010P-49 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
40,78 €
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GD75U050P-50 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
112,15 €
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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GD75U070P-51 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
207,86 €
(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
GDG3U004P-52 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
13,08 €
(TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GDG3U006P-53 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
32,58 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
GDK2U010P-54 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
330,61 €
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GG31380VP-55 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
9,53 €
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GGD10000P-56 u Presa de terra, inclòs pou de terra, sals minerals per la millora de la conductivitat i placa de
500*500*2.5mm
108,18 €
(CENT VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GGD10010P-57 u Fonamentació per torre d'enllumenta de 20m d'alçada, formada per dau de formigó de
2*2*1.5m3, de HA30, inclòs excavació, ferralla i perns ancoratge, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, totalment acabada.
510,86 €
(CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
GHM10000P-58 u Columna d'acer galvanitzat tipus BACOLSA de 20m d'alçada amb corona mòbil per 10
projectors de 400W, vsap, amb quadre de comandament, inclòs motor i assesorament tècnic
en obra, totalment instal.lada
9.658,26 €
(NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GHM10001P-59 u Projector PHR 400W vsap, inclòs tots els elements necessaris, totalment instal.lats 216,36 €
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GR3PU010P-60 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GR3PU050P-61 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob
2,08 €
(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GR720001P-62 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,12 €
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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PPA0U001P-63 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
5.879,00 €
(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS)
PPA900SSP-64 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra 28.299,77 €
(VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
XPA10000P-65 u Partida alçada d'abonament íntegra per a connexions, quadre de comandament, protecció,
inclosos permisos, projecte, legalització i drets d'escomesa de les dues columnes
6.000,00 €
(SIS MIL EUROS)
                                              Barcelona, maig 2010
                                              L´autor del projecte
                                              Sgt: Jordi Soler Vilà
                                              Enginyer tècnic d´obres públiques
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P-1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
Altres conceptes 4,70000 €
P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
Altres conceptes 4,75000 €
P-3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,46 €
Altres conceptes 4,46000 €
P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €
P-6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,82 €
Altres conceptes 44,82000 €
P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
Altres conceptes 2,59000 €
P-8 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,64 €
Altres conceptes 3,64000 €
P-9 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
8,30 €
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aplec o lloc d'ús, inclòs cànon 
P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terrap
del Plec de Prescripcions Tècn
B0111000 m3 Aigua
P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat am
condicions del Plec de Prescri
B0111000 m3 Aigua
P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl selecciona
Prescripcions Tècniques, en c
al 100% del PM, mesurat sobr
B0111000 m3 Aigua
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procede
P-13 G228U010 m3 Rebliment i compactació de r
obra, estesa i compactació se
sobre perfil teòric
B03DU005 m3 Classificació i aportació de ter
B0111000 m3 Aigua
P-14 G229U020 m3 Rebliment amb material gran
obres de drenatge transversal
formigó, inclòs estesa i compa
mesurat sobre perfil teòric
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a d
B0111000 m3 Aigua
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Altres conceptes 6,55550 €
P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 20,54650 €
P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
Altres conceptes 0,37770 €
P-17 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu
82,57 €
B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 45,65000 €
Altres conceptes 36,92000 €
P-18 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,59 €
B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,67200 €
Altres conceptes 0,91800 €
P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 2,24350 €
P-20 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,25 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada,
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encof
B0DZA000 l Desencofrant
P-21 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tip
inclosa excavació i base de
compressió i totes les feines a
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 u
B0DZA000 l Desencofrant
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encof
B9651U07 m Peça de formigó per a vorada,
P-22 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,
consistència tova, de qualsevo
superficial, formació de junts ta
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 u
B0A3UC10 kg Clau acer
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de re
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta
P-23 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
sense incloure betum
Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,67000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-24 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,62000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-25 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,77 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 26,21000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-27 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €
Altres conceptes 0,17400 €
P-28 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
30,28 €
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca 21,92000 €
Altres conceptes 8,36000 €
P-29 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
673,61 €
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BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a b
P-30 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'am
reflectant amb microesferes de
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a m
P-31 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'am
reflectant amb microesferes de
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a m
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre
P-32 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'am
reflectant amb microesferes de
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a m
P-33 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'am
reflectant amb microesferes de
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a m
P-34 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de st
vèrtexs d'illetes sobre el pavim
reflectant amb microesferes de
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 11,87320 €
P-35 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
261,90 €
BBM1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalitza 214,80000 €
Altres conceptes 47,10000 €
P-36 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
207,68 €
BBM1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 178,90000 €
Altres conceptes 28,78000 €
P-37 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 24,34000 €
P-38 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €
Altres conceptes 19,40000 €
P-39 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
21,77 €
BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 7,06000 €
Altres conceptes 14,71000 €
P-40 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
203,46 €
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perns d'ancoratge roscats (sen
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència 
P-41 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galv
trànsit en carreteres, inclòs fon
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitza
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
P-42 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galv
trànsit en carreteres, inclòs fon
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitza
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
P-43 GBBZU301 kg Acer S275JR en perfil lamina
rètols de senyalització de
fonamentació, totalment col·lo
BBMZU130 kg Acer S275JR, en perfils lamina
P-44 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'a
en terreny no classificat, refina
P-45 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, i
geotextil i reblert de material fi
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra gra
BD5AU300 m Tub corrugat de PVC de doble
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de pol
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €
Altres conceptes 11,54050 €
P-46 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
54,74 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm i 34,46100 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €
Altres conceptes 13,00405 €
P-47 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 137,91070 €
P-48 GD7000X0 u Marc de formigó 2.50 * 5.00, col.locat a la seva ubicació 980,00 €
Sense descomposició 980,00000 €
P-49 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
40,78 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
P-50 GD75U050 m Canalització amb tub de formi
sobre de la generatriu superio
compressió, segons plànols
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
B071UC01 m3 Morter M-80
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat d
P-51 GD75U070 m Canalització amb tub de form
per sobre de la generatriu sup
la compressió, segons plànols
B071UC01 m3 Morter M-80
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resis
BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat d
P-52 GDG3U004 m Canalització de serveis exec
diàmetre, incloent excavació,
inclòs càrrega i transport a
manteniment de l'abocador
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm d
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm
P-53 GDG3U006 m Canalització de serveis exec
diàmetre, incloent excavació,
compressió, rebliment amb
materials sobrants, inclòs càno
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm d
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 18,42750 €
Altres conceptes 10,23570 €
P-54 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
330,61 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
Altres conceptes 218,57490 €
P-55 GG31380V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
9,53 €
BG31380U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x25 s 6,57000 €
Altres conceptes 2,96000 €
P-56 GGD10000 u Presa de terra, inclòs pou de terra, sals minerals per la millora de la conductivitat i placa de
500*500*2.5mm
108,18 €
Sense descomposició 108,18000 €
P-57 GGD10010 u Fonamentació per torre d'enllumenta de 20m d'alçada, formada per dau de formigó de
2*2*1.5m3, de HA30, inclòs excavació, ferralla i perns ancoratge, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, totalment acabada.
510,86 €
Sense descomposició 510,86000 €
P-58 GHM10000 u Columna d'acer galvanitzat tipus BACOLSA de 20m d'alçada amb corona mòbil per 10
projectors de 400W, vsap, amb quadre de comandament, inclòs motor i assesorament tècnic
en obra, totalment instal.lada
9.658,26 €
Sense descomposició 9.658,26000 €
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P-59 GHM10001 u Projector PHR 400W vsap, inc
P-60 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal proc
qualsevol pendent i alçada,
d'utilització i refinat manual de
P-61 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra v
barreja i subministrament de l'
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons sim
BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal t
P-62 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàci
la zona, inclòs el subminist
estabilitzant, bioactivador, ado
a la recepció de l'obra
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra compos
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament m
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base a
BR34J000 kg Bioactivador microbià
B0111000 m3 Aigua
P-63 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
desviaments provisionals dura
l'Obra
P-64 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament i
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Sense descomposició 28.299,77000 €
P-65 XPA10000 u Partida alçada d'abonament íntegra per a connexions, quadre de comandament, protecció,
inclosos permisos, projecte, legalització i drets d'escomesa de les dues columnes
6.000,00 €
Sense descomposició 6.000,00000 €
                                              Barcelona, maig 2010
                                              L´autor del projecte
                                              Sgt: Jordi Soler Vilà
                                              Enginyer tècnic d´obres públiques
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PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 00 Demolicions, enderrocs i moviments de terres
Titol 3 01 Demolicions i enderrocs
1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
4,70 120,000 564,00
2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 5)
36,44 9,000 327,96
3 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 6)
44,82 3,000 134,46
4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 4)
4,46 80,000 356,80
5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
4,75 1.198,590 5.693,30
6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 3)
0,78 10.048,620 7.837,92
TOTAL Titol 3 00.00.01 14.914,44
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 00 Demolicions, enderrocs i moviments de terres
Titol 3 02 Moviment terres
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
2,59 1.047,000 2.711,73
2 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)
3,64 6.051,000 22.025,64
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
1,36 11.396,000 15.498,56
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 10)
0,76 10.286,000 7.817,36
5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 12)
7,56 968,000 7.318,08
TOTAL Titol 3 00.00.02 55.371,37
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 01 Afermats, paviments i vorades
Titol 3 01 Afermats
euros
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1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)
20,99 2.420,000 50.795,80
2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)
35,77 1.645,095 58.845,05
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 23)
33,48 2.822,019 94.481,20
4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)
33,43 2.592,291 86.660,29
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 26) 397,68 307,991 122.481,86
6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 27) 0,36 23.276,310 8.379,47
7 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 17)
82,57 34,000 2.807,38
TOTAL Titol 3 00.01.01 424.451,05
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 01 Afermats, paviments i vorades
Titol 3 02 Paviments i vorades
1 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 22)
97,17 254,300 24.710,33
2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 20)
21,25 251,320 5.340,55
3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 21)
31,25 1.270,000 39.687,50
TOTAL Titol 3 00.01.02 69.738,38
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 02 Drenatge
Titol 3 01 Drenatge transversal
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
8,30 385,000 3.195,50
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
4,28 315,000 1.348,20
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 47)
290,15 50,000 14.507,50
4 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
40,78 350,000 14.273,00
euros
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plànols (P - 49)
TOTAL Titol 3 00.02.01 33.324,20
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 02 Drenatge
Titol 3 02 Drenatge longitudinal
1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 44)
4,99 449,000 2.240,51
2 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 45)
44,78 273,320 12.239,27
3 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 46)
54,74 119,000 6.514,06
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)
4,28 927,000 3.967,56
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
8,30 1.077,640 8.944,41
6 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 47)
290,15 50,000 14.507,50
7 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 50)
112,15 1.254,000 140.636,10
8 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 51)
207,86 629,000 130.743,94
TOTAL Titol 3 00.02.02 319.793,35
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 03 Obres fàbrica
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)
108,82 374,000 40.698,68
2 GD7000X0 u Marc de formigó 2.50 * 5.00, col.locat a la seva ubicació (P - 48) 980,00 28,000 27.440,00
3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 18)
2,59 400,000 1.036,00
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 16)
1,04 35.000,000 36.400,00
5 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
21,45 40,000 858,00
euros
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estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)
TOTAL Capítol 00.03 106.432,68
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 04 Senyalització i defensa
Titol 3 01 Senyalització horitzontal
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 30)
1,00 76,773 76,77
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 31)
1,24 1.015,000 1.258,60
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 32)
2,41 98,500 237,39
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 33)
3,38 24,679 83,42
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 34)
20,62 7,170 147,85
TOTAL Titol 3 00.04.01 1.804,03
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 04 Senyalització i defensa
Titol 3 02 Senyalització vertical
1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)
147,45 7,000 1.032,15
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 38)
116,54 8,000 932,32
3 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 36)
207,68 1,160 240,91
4 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 35)
261,90 0,300 78,57
5 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 39)
21,77 3,000 65,31
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
59,36 44,000 2.611,84
euros
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col·locació (P - 41)
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 42)
69,05 1,000 69,05
8 GBBZU301 kg Acer S275JR en perfil laminat tipus IPN, tallat a mida i galvanitzat en
calent, per a pals de rètols de senyalització de trànsit, inclòs
soldadures a la placa d'ancoratge de la fonamentació, totalment
col·locat. (P - 43)
1,85 762,580 1.410,77
9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
40)
203,46 2,000 406,92
TOTAL Titol 3 00.04.02 6.847,84
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 04 Senyalització i defensa
Titol 3 03 Defensa
1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(P - 28)
30,28 924,000 27.978,72
2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 29)
673,61 4,000 2.694,44
TOTAL Titol 3 00.04.03 30.673,16
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 05 Enllumenat i altres serveis
Titol 3 01 Enllumenat
1 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 52)
13,08 210,000 2.746,80
2 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
53)
32,58 38,000 1.238,04
3 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 54)
330,61 8,000 2.644,88
4 GG31380V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x25 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar i
9,53 230,000 2.191,90
euros
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de fixació necessari (P - 55)
5 GGD10000 u Presa de terra, inclòs pou de terra, sals minerals per la millora de la
conductivitat i placa de 500*500*2.5mm (P - 56)
108,18 1,000 108,18
6 GGD10010 u Fonamentació per torre d'enllumenta de 20m d'alçada, formada per
dau de formigó de 2*2*1.5m3, de HA30, inclòs excavació, ferralla i
perns ancoratge, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
totalment acabada. (P - 57)
510,86 2,000 1.021,72
7 GHM10000 u Columna d'acer galvanitzat tipus BACOLSA de 20m d'alçada amb
corona mòbil per 10 projectors de 400W, vsap, amb quadre de
comandament, inclòs motor i assesorament tècnic en obra, totalment
instal.lada (P - 58)
9.658,26 2,000 19.316,52
8 GHM10001 u Projector PHR 400W vsap, inclòs tots els elements necessaris,
totalment instal.lats (P - 59)
216,36 20,000 4.327,20
9 XPA10000 u Partida alçada d'abonament íntegra per a connexions, quadre de
comandament, protecció, inclosos permisos, projecte, legalització i
drets d'escomesa de les dues columnes
(P - 65)
6.000,00 1,000 6.000,00
TOTAL Titol 3 00.05.01 39.595,24
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 05 Enllumenat i altres serveis
Titol 3 02 Altres serveis
1 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
53)
32,58 0,000 0,00
2 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 54)
330,61 0,000 0,00
TOTAL Titol 3 00.05.02 0,00
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 06 mesures correctores
Titol 3 01 Mesures correctores
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 60)
2,90 928,000 2.691,20
2 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 61)
2,08 928,000 1.930,24
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 62)
1,12 3.712,000 4.157,44
TOTAL Titol 3 00.06.01 8.778,88
Obra 00 706-TRE-OP-3561
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 7
Capítol 07 Partides alçades
Titol 3 01 Seguretat i salut
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 64)
28.299,77 1,000 28.299,77
TOTAL Titol 3 00.07.01 28.299,77
Obra 00 706-TRE-OP-3561
Capítol 07 Partides alçades
Titol 3 02 Altres partides alçades
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
11.928,32 1,000 11.928,32
2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
35.000,00 1,000 35.000,00
3 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 63)
5.879,00 1,000 5.879,00
TOTAL Titol 3 00.07.02 52.807,32
euros
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Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 00.00.01 Demolicions i enderrocs 14.914,44
Titol 3 00.00.02 Moviment terres 55.371,37
00.00 Demolicions, enderrocs i moviments de terresCapítol 70.285,81
Titol 3 00.01.01 Afermats 424.451,05
Titol 3 00.01.02 Paviments i vorades 69.738,38
00.01 Afermats, paviments i voradesCapítol 494.189,43
Titol 3 00.02.01 Drenatge transversal 33.324,20
Titol 3 00.02.02 Drenatge longitudinal 319.793,35
00.02 DrenatgeCapítol 353.117,55
Titol 3 00.04.01 Senyalització horitzontal 1.804,03
Titol 3 00.04.02 Senyalització vertical 6.847,84
Titol 3 00.04.03 Defensa 30.673,16
00.04 Senyalització i defensaCapítol 39.325,03
Titol 3 00.05.01 Enllumenat 39.595,24
Titol 3 00.05.02 Altres serveis 0,00
00.05 Enllumenat i altres serveisCapítol 39.595,24
Titol 3 00.06.01 Mesures correctores 8.778,88
00.06 mesures correctoresCapítol 8.778,88
Titol 3 00.07.01 Seguretat i salut 28.299,77
Titol 3 00.07.02 Altres partides alçades 52.807,32
00.07 Partides alçadesCapítol 81.107,09
1.086.399,03
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 00.00 Demolicions, enderrocs i moviments de terres 70.285,81
Capítol 00.01 Afermats, paviments i vorades 494.189,43
Capítol 00.02 Drenatge 353.117,55
Capítol 00.03 Obres fàbrica 106.432,68
Capítol 00.04 Senyalització i defensa 39.325,03
Capítol 00.05 Enllumenat i altres serveis 39.595,24
Capítol 00.06 mesures correctores 8.778,88
Capítol 00.07 Partides alçades 81.107,09
00 706-TRE-OP-3561Obra 1.192.831,71
1.192.831,71
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 00 706-TRE-OP-3561 1.192.831,71
1.192.831,71
Euro
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Projecte constructiu de millora del nus entre les carreteres C-31 i BV-2115
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.192.831,71
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.192.831,71.................................................... 155.068,12
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.192.831,71....................................................... 71.569,90
Subtotal 1.419.469,73
16,00 % IVA SOBRE 1.419.469,73...................................................................................... 227.115,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.646.584,89
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-NOU CENTIMS )
                                              Barcelona, maig 2010
                                              L´autor del projecte
                                              Sgt: Jordi Soler Vilà
                                              Enginyer tècnic d´obres públiques
